



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Meio Ambiente				CNPJ: 05.562.326/0001-26
Endereço: Av. Mario Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus
Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira				
C.I./Órgão Expedidor [REDACTED]		Função Secretário de Estado		
2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (não omita ou abrevie nomes)				
Órgão/Entidade: Fundação Amazônia Sustentável – FAS				CNPJ: 09.351.359/0001-88
Endereço: Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69.055-660	DDD/telefone: 92-4009-8900	
Nome do responsável da OSC: Valcléia dos Santos Lima Solidade				CPF: [REDACTED]
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e de Comunidades		
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes)				
Nome do Responsável Técnico: Adamilton Bentes Bindá				Escolaridade: Pós-Graduação completa
Endereço: [REDACTED]				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: [REDACTED]	DDD/telefone: 92-4009-8900	
E-mail: Adamilton.binda@fas-amazonas.org				
4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO				
OBJETO DO TERMO:	Segundo aditivo ao Termo de Fomento nº 07/2020 referente a Emenda Parlamentar nº 018/2020, de autoria da Deputada Estadual – Joana Dar’c dos Santos Cordeiro, de R\$ 170.000,00. Destinar aporte financeiro para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA celebrar parceria com a Fundação Amazonas Sustentável – FAS (CNPJ 09.351.359/0001-88), objetivando qualificar a produção rural por meio de investimentos e infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação Estaduais prioritárias.			

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910
 Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros – Capital - Tel: (5511) 4506-2900
 www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org
 twitter.com/fasamazonas

[Handwritten Signature]

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	
TÍTULO DO PLANO:	Apoiar 03 grupos locais de geração de renda por meio de implementação de infraestrutura para melhorar a comercialização do artesanato.
PÚBLICO-ALVO:	40 artesãos de três comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, residentes das comunidades Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras e Bela Vista do Jaraqui, localizadas em Manaus-AM.
VIGÊNCIA:	24 meses
INÍCIO PREVISTO:	A contar da data da publicação do extrato do termo de fomento no DOE.
TÉRMINO PREVISTO:	Até o final do 24º mês de execução.

DETALHAMENTO DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazônia Sustentável – FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, objetivando qualificar a produção rural por meio de investimentos em infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica, e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação (UC) Estaduais prioritárias, a partir da aquisição de máquinas e equipamentos permanentes. Este plano de trabalho refere-se ao **segundo aditivo** do Termo de Fomento nº 07/2020, onde insere-se a solicitação de prorrogação de prazo para a conclusão das atividades ainda não realizadas, inclusão de novos produtos e remanejamento de recursos sem alteração do valor global.

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Este instrumento refere-se à Emenda Parlamentar N.º 018/2020, de autoria da Deputado Estadual – Joana D’arc, no valor de R\$ 170.000,00, e diz respeito à qualificação da produção rural por meio do apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação prioritárias (RDS Puranga Conquista).

6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A Fundação Amazônia Sustentável - FAS é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

Em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o projeto “Apoiar a produção por meio da construção de infraestruturas e comercialização do artesanato” surge diante da problemática do reduzido aproveitamento da madeira extraída, conseqüentemente gerando excesso de resíduos de madeira dos artesanatos ribeirinhos, que resultam em danos ambientais e estéticos, além de perda significativa de oportunidade para projetos de geração de renda em baixa escala para comunidades locais, especialmente em regiões remotas com pouca oportunidades de geração de renda.

O projeto tem como objetivo geral qualificar a produção rural por meio de investimentos em infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro na RDS Puranga Conquista, dentro da cadeia produtiva do artesanato, uma vez que o Estado tem enorme potencial agrícola com foco em sua sociobiodiversidade, principalmente dentro de UCs estaduais. O objetivo específico é realizar a aquisição de materiais permanentes para o estabelecimento de espaços de artesanato nas Comunidades Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras e Bela Vista do Jaraqui, localizadas na RDS Puranga Conquista, de forma a melhorar o aproveitamento da matéria-prima extraída das respectivas comunidades.

Como estratégias para resolver a problemática da eficiência do uso da madeira, planejamos prover os equipamentos necessários, associado ao fornecimento de medidas que fortaleçam a comercialização dos produtos gerados. Dentre as atividades de apoio aos artesãos estão o diagnóstico dos principais produtos artesanais produzidos nas comunidades beneficiadas pelo projeto e respectivo potencial de mercado; promoção de ações estruturantes e capacitações voltadas a melhoria do potencial identificado nas comunidades e facilitação da comercialização dos produtos artesanais em feiras de artesanato locais. As atividades de apoio aos artesãos da RDS Puranga Conquista pertencem à Emenda Parlamentar de nº 019/2020, também de autoria da Deputada Estadual Joana D'arc dos Santos Cordeiro, cujo projeto é complementar aos objetivos definidos da Emenda Parlamentar nº 018/2020, beneficiando o mesmo grupo de artesãos da Reserva.

A FAS irá executar a elaboração de relatórios técnicos e promover consultas, reuniões e divulgação de todos os resultados alcançados pelo projeto. A SEMA supervisionará todas as atividades aqui contidas nesta proposta. Para maior eficiência no desenvolvimento das ações deste projeto, observou-se a necessidade da implementação deste **segundo aditivo** ao Termo de Fomento nº 07/2020, onde realizou-se ajustes nos seguintes itens deste plano de trabalho:

QUADRO 4. (DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO) realizamos os seguintes ajustes:

- Objeto do termo:** inserimos a informação de que esta solicitação se trata do “**Segundo aditivo** ao Termo de Fomento 07/2020”;
- Vigência:** foi ajustado de 18 para 24 meses (conforme solicitação realizada através da **nota técnica FAS nº 56/2022** em anexo a este plano);
- Término do objeto:** foi ajustado para “Até o final do 24º mês de execução”;
- Detalhamento do Objeto:** inseriu-se a informação “Este plano de trabalho refere-se ao **segundo aditivo** do Termo de Fomento nº 07/2020, onde insere-se a solicitação de prorrogação de prazo das atividades ainda não realizadas, inclusão de novos produtos e remanejamento de recursos sem alteração do valor global”.

QUADRO 9 (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO -META e AÇÃO) realizamos os seguintes ajustes:

- Na meta 1, etapa 1: foram atualizados a quantidade de processos de cotação e compra, assim como o período de término da realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus.
- Na meta 1, etapa 2: foram atualizados o período de início e término da realização do transporte e entrega das máquinas e equipamentos nas comunidades, sob contrapartida da Fundação Amazônia Sustentável.
- Na meta 1, etapa 3: foi atualizado o período de início e término da instalação das máquinas equipamentos e realizar os testes necessários.

Meta	Ação	Unidade de Medida	Quantidade	Início	Término
1	Realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus	Unidade	3	Mês 1 (1º processo foi finalizado) Mês 11 (2º processo foi finalizado)	Mês 22
	Realização do transporte e entrega das máquinas e equipamentos nas comunidades	Unidade	1	Mês 18	Mês 23

Instalação das máquinas e equipamentos e realização dos testes	Unidade	1	Mês 18	Mês 23
--	---------	---	--------	--------

QUADRO 12 (ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição) realizamos os seguintes ajustes:

a) Referente à mudança de nomenclatura de produtos

Item	Produto conforme 1º plano de trabalho do primeiro aditivo aprovado.	Produto para alteração no plano de trabalho (aditivo).
15	Regulador Manual de voltagem	Dímer controlador de potência

b) Referente à inclusão de um novo produto para o 2º aditivo

Item	Descrição do item	Unid. Medida	Quant.	Custo Unitário	Total
28	Pirógrafo	Und	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00

c) Referente à alteração de orçamento e remanejamento de recursos.

Item	Descrição do item	Orçamento anterior		Orçamento alterado	
		V. Unitário	Valor total	V. unitário	V. Total
3	Serra fita de bancada	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
11	Serra policorte para metal	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.354,49	R\$ 7.063,47
15	Dímer controlador de potência	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 500,00	R\$3.000,00
6	Lixadeira de cinta	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.500,00	R\$4.500,00

d) Referente às compras realizadas (execução financeira e saldo disponível para remanejamento)

Item	Produto	Quant	Valor Original	Valor Executado	Saldo Remanejado
5	Plaina elétrica	3	R\$ 1.800,00	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00
7	Lixadeira Orbital	3	R\$ 1.500,00	R\$ 1.170,00	R\$ 330,00
9	Parafusadeira	3	R\$ 2.100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.100,00
17	Serra multifunção 7 em 1, com acessórios	3	R\$ 7.500,00	R\$ 7.449,00	R\$ 51,00
27	Lancha Jumbo 800, comprimento 8,0m,	1	R\$ 59.791,72	R\$ 57.000,00	R\$ 2.791,72
4	Serra Circular	3	R\$ 2.400,00	R\$ 2.034,00	R\$ 366,00

12	Politriz	3	R\$ 2.400,00	R\$ 2.136,00	R\$ 264,00
8	Furadeira	3	R\$ 2.400,00	R\$ 1.497,00	R\$ 903,00
16	Grupo gerador de energia e diesel	3	R\$ 24.000,00	R\$ 20.370,00	R\$ 3,63
2	Serra Tico-Tico	3	R\$ 2.400,00	R\$ 1.172,25	R\$ 1.227,75
TOTAL			R\$106.291,72	R\$95.328,25	R\$10.963,47

e) Referente ao cabeçalho do quadro 12

Para facilitar a compreensão das fases de aquisição dos itens descritos no plano de trabalho, adicionaram-se ao cabeçalho do quadro 12 as seguintes frases: “*Informações destacadas em preto referem-se aos itens adquiridos durante a execução do plano de trabalho original. Informações destacadas em cinza referem-se às aquisições realizadas no período do primeiro termo aditivo. Informações em branco referem-se aos itens a serem adquiridos no período do segundo termo aditivo*”. As linhas também tiveram alteração quanto à coloração de destaque, conforme detalhado anteriormente.

Documentos adicionais: Estão anexos a este plano de trabalho os extratos bancários, notas fiscais de compra de todos os produtos adquiridos do projeto, referente ao quadro 6. Segue também o formulário de prestação de contas (parcial) e nota técnica nº 56/2022 na qual apresentamos as justificativas dos termos do segundo aditivo solicitando mudança de prazo, alteração das nomenclaturas dos produtos, inclusão de novo produto e remanejamento do saldo do recurso para a aquisição dos materiais apresentados.

Aquisições: foram adquiridos entre os meses de dezembro de 2021 a maio de 2022 10 (dez) novos itens, descritos no item d) acima. A compra dos materiais gerou um saldo equivalente a R\$ 10.963,47 que será remanejado e adicionado ao saldo referente ao período anterior ao primeiro termo aditivo, totalizando R\$ 28.063,87. Este montante será destinado para a aquisição dos itens remanescentes, a saber: serra fita de bancada, lixadeira de cinta, serra policorte para metal e dimer controlador de carga, além da possibilidade orçamentária de inclusão de 6 (seis) unidades de pirografo para a realização de desenhos na madeira pelos grupos de artesãos.

Sendo assim, seguem as alterações realizadas no **quadro 12 (Orçamento detalhado dos bens e serviço)**, detalhadas da seguinte maneira:

- Valor executado até 21/10/21 equivalente a **R\$ 46.608,28;**
- Valor executado até 08/05/2022 equivalente **R\$ 95.328,25;**
- Saldo e orçamento atualizado para aquisição das máquinas e equipamentos até 08/05/22, equivalente no valor de **R\$28.063,47.**

QUADRO 15 (CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS) realizamos os seguintes ajustes:

- O cronograma de execução foi alterado do mês 3 para o mês 10;
- O cronograma de execução foi alterado do mês 12 para o mês 17;
- O cronograma de execução foi alterado do mês 16 para o mês 22.

7. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Qualificar a produção rural por meio do apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação (UC) prioritárias do Amazonas, uma vez que o Estado tem enorme potencial agrícola com foco em sua sociobiodiversidade, principalmente dentro de UC estaduais.

Objetivo específico:

- Realizar a aquisição de máquinas e equipamentos para a produção qualificada de peças de artesanatos com materiais da sociobiodiversidade amazônica.

8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

Meta – 1 – Realizar a aquisição de máquinas e equipamentos para a produção qualificada de peças de artesanatos com materiais da sociobiodiversidade amazônica.

Etapa – 1 – Realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus.

Etapa – 2 – Realização do transporte e entrega das máquinas e equipamentos nas comunidades.

Etapa – 3 – Instalação das máquinas equipamentos e realizar os testes necessários.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.)

Meta	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)	
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1	Realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus	Unidade	3	Mês 1 Mês 11 Mês 18	Mês 22
	Realização do transporte e entrega das máquinas e equipamentos nas comunidades	Unidade	1	Mês 18	Mês 23
	Instalação das máquinas equipamentos e realizar os testes	Unidade	1	Mês 18	Mês 23

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS (Inserir linhas quantas forem necessárias.)

Meta 1	<p>Etapa 1 - As máquinas e equipamentos para os espaços de artesanatos serão adquiridos em Manaus, havendo necessidade, serão adquiridos em outros Estados. As solicitações de compras (SC) serão realizadas pelo departamento de compra da FAS, a qual realizará os trâmites legais para comprar as máquinas e equipamentos.</p> <p>Etapas 2 e 3 – A FAS se responsabilizará pela entrega, instalação e testes de todas as máquinas e equipamentos adquiridos.</p>
--------	---

11. RESULTADO ESPERADO

- Reestruturação dos espaços de artesanato nas Comunidades Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras e Bela Vista do Jaraqui da Unidade de Conservação RDS Puranga Conquista com máquinas e equipamentos para melhoria da produção e comercialização dos itens de artesanato.

12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento. *Informações destacadas em preto referem-se aos itens adquiridos durante a execução do plano de trabalho original. Informações destacadas em cinza referem-se às aquisições realizadas no período do primeiro termo aditivo. Informações em branco referem-se aos itens a serem adquiridos no período do segundo termo aditivo.*

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910

Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros – Capital - Tel: (5511) 4506-2900

www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org

twitter.com/fasamazonas



MATERIAL PERMANENTE					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Esmerilhadeira Angular 4-1/2 Pol. 850W	Und	3	R\$ 425,00	R\$ 1.275,00
2	Serra Tico-Tico	Und	3	R\$ 390,75	R\$ 1.172,25
3	Serra Fita de Bancada	Und	3	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
4	Serra Circular	Und	3	R\$ 678,00	R\$ 2.034,00
5	Plaina Elétrica	Und	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
6	Lixadeira de Cinta	Und	3	R\$1.500,00	R\$ 4.500,00
7	Lixadeira Orbital	Und	3	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
8	Furadeira	Und	3	R\$ 499,00	R\$ 1.497,00
9	Parafusadeira	Und	3	R\$ 333,33	R\$ 1.000,00
10	NOTEBOOK TELA LED 15,6" HD 1TB / MEMORIA 8GB / INTEL CORE I7 105100U / WINDOWS 10 / PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE MX110 GDDR C/2GB / WEBCAM / 3 PORTAS USB / HDMI LEITOR DE MEMORIA / BIVOLT 110V/220V	Und	3	R\$ 4.603,00	R\$ 13.809,00
11	Serra policorte para metal	Und	3	R\$ 2.354,49	R\$7.063,47
12	Politriz	Und	3	R\$ 712,00	R\$ 2.136,00
13	Projektor multimídia powerlife s41+ 3lcd, 3300 lúmens, entradas: HDMI, VGA, RCA e UBS; resolução máxima: 800x600; 100v/240v dimensões:302x237x82mm (lxaxc)	Und	3	R\$ 2.790,00	R\$ 8.370,00
14	Motoserra MS 170	Und	3	R\$ 1.144,40	R\$ 3.433,20
15	Dímer controlador de potência	Und	6	R\$500,00	R\$ 3.000,00
16	GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, PARTIDA ELÉTRICA/MANUAL, 110/220V	Und	3	R\$ 6.790,00	R\$ 20.370,00
17	Serra multifunção 7 em 1, com acessórios	Und	3	R\$ 2.483,00	R\$ 7.449,00
18	Ar condicionado de janela 7.500 btus	Und	3	R\$ 1.066,03	R\$ 3.198,09
19	Ventilador 40cm coluna e parede	Und	12	R\$ 377,96	R\$ 4.527,96
20	Jogo de mesa com 4 cadeiras plásticas	Und	6	R\$ 305,00	R\$ 1.830,00
21	Quadros de distribuição de embutir 10 disjuntores	Und	6	R\$ 66,00	R\$ 396,00
22	Caixa amplificada 150w bluetooth, rádio FM, USB	Und	3	R\$ 420,98	R\$ 1.262,94
23	Pares de microfones sem fio	Und	3	R\$ 299,90	R\$ 899,70
24	Bebedouro de coluna 110v capacidade de 1,8L, água quente e fria	Und	3	R\$ 610,13	R\$ 1.830,39
25	Impressora multifuncional eco tank color, cap.100fls, conexão USB 2.0 e wireless, unidade CD/DVD, bivolt	Und	3	R\$ 1.133,33	R\$ 3.400,00
26	Nobreak 600va bivolt 110/220v com 4 tomadas	Und	6	R\$ 396,00	R\$ 2.376,00

27	Lancha Jumbo 800 , comprimento 8,0m, largura 2,0m, pontal 0,70m, costado 0,62, feita toda em alumínio naval.	Und	1	R\$57.000,00	R\$57.000,00
28	Pirógrafo	Und	6	R\$500,00	R\$3.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 170.000,00

13. PLANO DE APLICAÇÃO			
Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
Recursos do Termo de Fomento	R\$ 170.000,00	-	R\$ 170.000,00
Total Geral (R\$)			R\$ 170.000,00

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA		
CONCEDENTE:	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas	
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$
Transferência de recursos	mês 1	R\$ 170.000,00
Total Geral (R\$)		R\$ 170.000,00

15. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS						
Descrever o título das atividades contempladas no valor a ser consumido no mês (exemplo: despesas com o planejamento).						
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
META						
Total R\$						
	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
META				R\$ 46.608,28		
Total R\$				R\$ 46.608,28		
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
META					R\$95.328,25	
Total R\$					\$95.328,25	
	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
META				R\$28.063,47		
Total R\$						

16. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Manaus – AM ____ de _____ de 2022




Valcleia dos Santos Lima Solidade
Superintendente de Desenvolvimento Sustentável - FAS

17. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

DEFERIDO INDEFERIDO

Manaus – AM de de 2022



EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA