

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE

Órgão/Entidade: Secretaria de Estado do Meio Ambiente		CNPJ: 05.562.326/0001-26	
Endereço: Av. Mario Ipiranga nº 3280, Parque Dez de Novembro, Manaus-Amazonas			
Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus	UF: AM
Nome do responsável da OSC: Eduardo Costa Taveira			
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Secretário de Estado do Meio Ambiente- SEMA	

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Órgão/Entidade: Fundação Amazonas Sustentável - FAS		CNPJ: 09.351.359/0001-88	
Endereço: Rua Álvaro Braga, 351- Parque Dez de Novembro, Manaus-Amazonas			
Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus	UF: AM
Nome do responsável: Valcléia dos Santos Lima Solidade			
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades	

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes)

Nome do Responsável Técnico: Jousanete Lima Dias		Escolaridade: Gestora Ambiental	
Endereço: [REDACTED]			
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: [REDACTED]	DDD/telefone: [REDACTED]
E-mail: jousanete.dias@fas-amazonas.org			

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

OBJETO DO TERMO:	Segundo aditivo do Termo de Fomento n. 001/2019 cujo objeto é apoiar na geração de renda sustentável na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus e Floresta Estadual de Maués – Emenda Parlamentar n. 027/2019 - Deputado Carlos Alberto Almeida, por um prazo de 06 (seis) meses.
TÍTULO DO PLANO:	Projeto de geração de renda sustentável na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e na Floresta Estadual de Maués.
PÚBLICO-ALVO:	Produtores e pescadores rurais de Unidades de Conservação do Amazonas.
VIGÊNCIA:	06 (seis) meses.
INÍCIO PREVISTO:	junho de 2021.
TÉRMINO PREVISTO:	Dezembro de 2021.

DETALHAMENTO DO OBJETO O presente instrumento tem por finalidade dar continuidade nas ações do plano de trabalho aprovado referente ao termo de fomento n. 001/2019, celebrado entre a Fundação Amazonas Sustentável – FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, que tem como objetivo apoiar o projeto de geração de renda sustentável e empoderamento comunitário, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e na Floresta Estadual de Maués.

VL



5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 (quinhentas e oitenta e uma) comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 (dezesesseis) Unidades de Conservação (UC) estaduais, beneficiando mais de 40 (quarenta) mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

O pescado e o guaraná são um dos principais alimentos produzidos pelas populações tradicionais. Melhorias no processo de produção e na qualidade desses produtos beneficiam cerca de 840 (oitocentos e quarenta) famílias nas UC onde a FAS atua. Os impactos positivos incluem segurança alimentar, redução tanto do desmatamento, quanto de queimadas, e aumento da renda das famílias beneficiadas.

Desde 2010, a FAS apoia projetos de geração de renda na RDS Piagaçu-Purus e FE de Maués por meio de assistência técnica e financeira a produtores e pescadores rurais de Unidades de Conservação do Amazonas com barcos, lanchas pequenas, apetrechos de pesca, além de oficinas de gestão e boas práticas nas áreas de atuação.

O referido projeto iniciou as atividades em novembro de 2019, e até abril de 2021 foi possível cumprir com as ações programadas no plano de trabalho aprovado. Com intuito de dar continuidade nas atividades, solicitamos a prorrogação da vigência, com vistas a contribuir nas atividades por meio de investimentos em infraestrutura produtiva para a fabricação de Piracuí na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e em uma Unidade de Beneficiamento de Guaraná em Pó e Bastão na Floresta Estadual de Maués – ambos com apoio, acompanhamento e avaliação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação (UC) estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

O pescado e o guaraná são um dos principais alimentos produzidos pelas populações tradicionais. Melhorias no processo de produção e na qualidade desses produtos beneficiam cerca de 840 famílias nas UC onde a FAS atua. Os impactos positivos incluem segurança alimentar, redução tanto do desmatamento, quanto de queimadas, e aumento da renda das famílias beneficiadas.

Desde 2010, a FAS apoia projetos de geração de renda na RDS Piagaçu-Purus e FE Maués por meio de assistência técnica e financeira a produtores e pescadores rurais de Unidades de Conservação do Amazonas com barcos, lanchas pequenas, apetrechos de pesca, além de oficinas de gestão e boas práticas nas áreas de atuação.

Este projeto irá contribuir com essas atividades por meio de investimentos em infraestrutura produtiva para a fabricação de Piracuí na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e em uma Unidade de Beneficiamento de Guaraná em Pó e Bastão na Floresta Estadual de Maués – ambos com apoio e supervisão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Projeto Piracuí:

O Estado do Amazonas é considerado o maior produtor de pescado de água doce do Brasil, contudo, os desperdícios são enormes, estimando-se 125 mil ton/ano em razão da falta de locais adequados de armazenagem, transporte precário e falta de logística para exportar o excedente que é produzido. Para um melhor aproveitamento desse pescado, encontra-se o Piracuí ou Concentrado Proteico de Pescado, um produto obtido da secagem de pescados inteiros ou não para obtenção de uma textura farinácea que suporta longos períodos de estocagem. Além disso, o Concentrado Proteico de Pescado apresenta, na sua composição final, teor proteico superior ao encontrado na matéria-prima original, podendo variar de 65% a 80%.

VL



6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Portanto, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) visa qualificar uma infraestrutura produtiva para a fabricação de Piracuí como fonte de renda na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, Comunidade Cuianã, agregando valor as espécies de peixes de baixo valor comercial, fortalecendo a identidade da comunidade e beneficiando a 120 produtores.

Projeto Guaraná:

O segundo projeto visa qualificar uma Unidade de Beneficiamento de Guaraná em Pó e Bastão na Floresta Estadual de Maués, na Comunidade Liberdade.

Desde 2012, a Fundação Amazona Sustentável (FAS) em parceria com Coca-Cola Brasil e a Associação de Agroextrativistas da Floresta Estadual de Maués (ASPAFEMP) realizaram o trabalho pioneiro de recuperação dos guaranazais de sementes na Floresta Estadual de Maués, entre os Rios Parauari e Apocuitaua. A FAS já implantou dois viveiros de mudas de guaraná nas comunidades da Vila Darcy e São João Batista. Além disso, tem apoiado os produtores de guaraná com doações de insumos agrícolas, que facilitam e garantem a produtividades dos guaranazais através de roçadeiras, EPI, terçados, enxadas, botas, pulverizadores costais motorizados e manuais, motor bombas, caixas de águas, mangueiras, máquinas de descascar semente de guaraná, entre outros. A Coca-Cola Brasil tem realizado oficinas de boas práticas de podas de guaranazeiros, controles de pragas e doenças.

A qualificação da Unidade de Beneficiamento agregará valor as sementes de Guaraná, transformando-as em pó e bastão, e canalizando a comercialização da produção para 200 produtores. Esta Unidade de Beneficiamento contará com fornos e armazém para torrar e estocar as sementes processadas.

Por conta do momento de instabilidade decorrente da pandemia do COVID-19 e obedecendo o Decreto Estadual N.º 42.061, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado do Amazonas, razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), o Decreto Estadual N.º 42.101, de 23 de março de 2020 que dispõe sobre medidas complementares temporárias, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus e a Portaria SEMA N.º 32 de 17 de março de 2020 que revogou todas as autorizações previamente expedidas pela Sema para realização de eventos, filmagens, visitas e pesquisas em Unidades de Conservação Estaduais, não foi possível dar continuidade nas ações para conclusão das metas estabelecidas dentro dos projetos devido as atividades de campos nas UCs estarem paralisadas.

E considerando as restrições estabelecidas pelo Decreto Governamental N.º 43.648, de 31 de março de 2021 e à Portaria SEMA N.º 23, de 22 de março de 2021, que suspendem e revogam a participação de servidores e colaboradores em eventos de qualquer natureza por prazo indeterminado, e bem como, a realização de reuniões presenciais de conselhos e reuniões comunitárias, como medida de combate à proliferação do novo Coronavírus - Covid-19, assim se faz necessário solicitar aditivo de prazo por mais seis meses.

VL



7- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E FASE)					
Meta	Descrição	ED/RR*	Valor Previsto (R\$)	Duração	
				Início	Término
1	Projeto Piracuí: Compra de materiais de construção	RR	8.214,00	junho 2021	Dezembro 2021
2	Projeto Piracuí: Compra de utensílios	RR	5.950,00	junho 2021	Dezembro 2021
3	Projeto Piracuí: Realização de análises laboratoriais	RR	12.600,00	junho 2021	Dezembro 2021
4	Projeto Piracuí: Contratação de certificação técnica do produto	RR	17.236,00	junho 2021	Dezembro 2021
5	Projeto Guaraná: Compra de materiais de construção	RR	2.413,00	junho 2021	Dezembro 2021
6	Projeto Guaraná: Contratação de Mão de Obra	RR	2.000,00	junho 2021	Dezembro 2021
7	Projeto Guaraná: Aquisição de equipamentos	RR	17.950,00	junho 2021	Dezembro 2021
8	Projeto Guaraná: Capacitação em gestão e operação	RR	3.250,00	junho 2021	Dezembro 2021
9	Projeto Guaraná: Pagamento do custo logístico	RR	8.500,00	junho 2021	Dezembro 2021
10	Projeto Guaraná: Contratação de consultoria	RR	8.887,00	junho 2021	Dezembro 2021

SEMA

1	Supervisionar o andamento do projeto	ED	0	06 de junho de 2021	06 de Dezembro de 2021
---	--------------------------------------	----	---	---------------------	------------------------

* ED = Atividade de Execução Direta com recursos do próprio responsável / RR = Atividade financiada com Recursos Repassados pela outra parte (não responsável pela execução).

8. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento. Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços).

Etapas do projeto Piracuí:

Projeto Piracuí. Meta 1: Compra de materiais de construção.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de Caixa d' água de 100 litros	unidade	1	450,00	450,00
Aquisição de Bomba de água dosadora de cloro (executado)	unidade	1	2.560,00	2.560,00
Aquisição de Manta de fibra de vidro (executado)	m ²	100	30,00	3.000,00
Aquisição de Torneiras	unidade	4	12,00	48,00
Aquisição de Forro em pvc	m ²	98	22,00	2.156,00
Sub total				8.214,00
Observação: A execução da meta 1 fora executada aquisições (Aquisição de Bomba de água dosadora de cloro (R\$.1.916,35); e Aquisição de Manta de fibra de vidro (R\$.1.100,00), sendo valor total dos itens R\$.5.560 – R\$.3.016,35 = ficando saldo de R\$. 2.543,65.				Executado R\$.3.016,35
Quanto aos demais itens serão executados nos próximos meses dentro do prazo solicitado do aditivo quanto a Aquisição de Caixa d'água de 100 litros; Aquisição de Torneiras e Aquisição de Forro em pvc) ficando a executar R\$.2.654,00				A Executar R\$. R\$.5.197,65



Projeto Piracuí. Meta 2: Compra de utensílios	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de Mesa aço inox (Executado)	unidade	2	650,00	1.300,00
Aquisição de Fogão industrial de 2 bocas (Executado)	unidade	1	650,00	650,00
Aquisição de Mesa/pia em aço inox (Executado)	unidade	2	2.000,00	4.000,00
Sub total				5.950,00
Observação: A execução da meta 2 fora cumprida aquisições (Aquisição de Mesa aço inox; Aquisição de Fogão industrial de 2 bocas; Aquisição de Mesa/pia em aço inox), a qual foram adquiridos com valores dentro do orçamento da meta.				Valor Executado R\$ 5.180,00
Ficando saldo restante a executar no valor de R\$ 770,00				A Executar R\$ 770,00

Projeto Piracuí. Meta 3: Realização de análises laboratoriais	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Primeira análise laboratorial de água (Executada)	unidade	2	500,00	1.000,00
Contratação de Análise laboratorial do Piracuí	unidade	6	600,00	3.600,00
Contratação de Segunda análise laboratorial de água	unidade	2	4.000,00	8.000,00
Sub total				12.600,00
Observação: A execução da meta 3 fora executada a Contratação de (1) uma análise laboratorial de água) ficando saldo restante a executar valor de R\$ 750,00)				Executado R\$. 250,00
Quanto aos demais itens serão executados nos próximos meses dentro do prazo solicitado do aditivo, quanto a: Contratação de Análise laboratorial do Piracuí e a Contratação de Segunda análise laboratorial de água) ficando saldo restante a executar R\$ 11.600,00				A Executar R\$ 12.350,00

Etapas do projeto Guaraná:

Projeto Piracuí. Meta 4: Contratação de certificação técnica do produto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de certificação técnica do produto (Executado)	Unidade	1	17.236,00	17.236,00
Sub total				17.236,00
Observação: A execução da meta 4 fora cumprida na sua integralidade				Valor Executado R\$ 17.236,00

Projeto Guaraná. Meta 5: Compra de materiais de construção.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de Cabo 4mm (Executado)	Peça	1	150,00	150,00
Aquisição de Telhas (Executado)	Unidade	20	15,00	300,00
Aquisição de Fita veda Rosca (Executado)	Unidade	6	4,00	24,00
Aquisição de Fita Isolante (Executado)	Unidade	10	3,00	30,00
Aquisição de Lâmpadas (Executado)	Unidade	10	10,00	100,00
Aquisição de Pregos Telheiro (Executado)	Kg	2	15,00	30,00
Aquisição de Gasolina para retirada de madeira (Executado)	Litro	100	5,00	500,00
Aquisição de Fechadura (Executado)	Unidade	3	40,00	120,00
Aquisição de Pregos (Executado)	Kg	15	13,00	195,00



Aquisição de Cimento (Executado)	Unidade	12	35,00	420,00
Aquisição de Tijolos (Executado)	Unidade	500	0.80	400,00
Aquisição de Óleo 2t (Executado)	Litro	4	16,00	64,00
Aquisição de Corrente de motosserra de 42 dente fina e grossa (a executar)	Unidade	2	40,00	80,00
Sub total				2.413,00
Observação: Da meta 5, foram executados na íntegra (Aquisição de Cabo 4mm; Aquisição de Telhas; Aquisição de Fita veda Rosca; Aquisição de Fita Isolante; Aquisição de Lâmpadas; Aquisição de Pregos Telheiro; Aquisição de Gasolina pararetirada de madeira; Aquisição de Fechadura; Aquisição de Pregos; Aquisição de Cimento; Aquisição de Tijolos <i>Quanto ao item Aquisição de Óleo 2t fora executado R\$ 60,00, restando saldo de R\$. 4,00</i> <i>Falta executar o item Aquisição de Corrente de motosserra de 42 dente fina R\$ 80,00 e</i>				Valor Executado R\$. 2.329,00
				A Executar R\$. 84,00

Projeto Guaraná. Meta 6: Contratação de Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pedreiro (a executar)	Serviço	1	2.000,00	2.000,00
Sub total				2.000,00
Observação: A meta 6 falta executar o item Contratação de serviço prestado de Pedreiro. Esta meta se faz necessário alterar diárias para serviço prestado.				A Executar R\$ 2.000,00

Projeto Guaraná. Meta 7: Aquisição de equipamentos	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de Condicionador de ar (executado)	unidade	1	1.200,00	1.200,00
Aquisição de Computador (executado)	Unidade	1	3.000,00	3.000,00
Aquisição de Ventiladores (a executar)	Unidade	5	150,00	750,00
Aquisição de Defumador 2x1,5x 0,60 para bastão de guaraná (executado)	Unidade	1	13.000,00	13.000,00
Sub total				17.950,00
Observação: A meta 7 fora executada os itens (Aquisição de Condicionador de ar ; Aquisição de Computador Aquisição de Defumador 2x1,5x 0,60 para bastão de guaraná) restando o saldo de R\$ 1.645,97 <i>Fica pendente na execução desta meta a aquisição de ventiladores no valor de R\$ 750,00.</i>				Valor Executado R\$. 15.554,03
				A Executar R\$. 2.395,97

Projeto Guaraná. Meta 8: Capacitação em gestão e operação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de Material didático e camisas (a executar)	unidade	5	50	250,00
Aquisição de Gasolina para deslocamento. (Executado)	Litro	400	5,00	2.000,00
Aquisição de Alimentação (Executado)	Unidade	5	200,00	1.000,00
Sub total				3.250,00
Observação: A meta 8 fora executada os itens (Aquisição de Gasolina para deslocamento e Aquisição de Alimentação). Foi adquirido na alimentação o valor total de R\$ 946,52, restando um saldo de R\$ 53,48. <i>Falta executar o item material didático e camisas no valor de R\$ 250,00</i>				Valor Executado R\$. 2.946,52
				A Executar R\$ 303,48




SEMA
Fis. _____
Ass. _____

Projeto Guaraná. Meta 9: Pagamento do custo logístico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de Alimentação (Executado)	Dia	3	1.000,00	3.000,00
Aquisição de Gasolina para deslocamento. (Executado)	Litro	1100	5,00	5.500,00
Sub total				8.500,00
Observação: A meta 9 fora executada os itens (Aquisição de Alimentação e Aquisição de Gasolina para deslocamento) restando o saldo da aquisição de alimentação valor de R\$ 269,00				Valor Executado R\$ 8.231,00 A Executar R\$ 269,00

Projeto Guaraná. Meta 10: Contratação de consultoria	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Consultor/Instrutor (a executar)	unidade	1	8.887,00	8.887,00
Sub total				8.887,00
Observação: A meta 10 ainda não foi executada				A executar R\$ 8.887,00

9. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES				
Valor a ser repassamos (R\$)		Valor da Execução Direta (R\$)		Valor Total do Projeto
Pela FAS	Pela outra Parte	Pela FAS	Pela outra Parte	R\$ 87.000
0	R\$ 87.000	R\$ 87.000	0	

10. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE	
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho. Nestes Termos Pede Deferimento. Manaus – AM 06 de junho de 2021  Assinatura do representante legal	
11. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE	
☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO Manaus – AM ____ de ____ de 2020 EDUARDO COSTA TAVEIRA Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA	