



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS - 4º TERMO ADITIVO SEMA

Manaus – AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

É oportuno destacar que o Governo do Amazonas, declarou em 5 de julho de 2024, através do decreto 49.763, situação de Emergência nas calhas do Juruá, Purus e alto Solimões devido à estiagem na região.

No mesmo período o governador também estabeleceu através do Decreto 49.764 de 5 de julho de 2024¹, situação de Emergência Ambiental em todo o Estado do Amazonas, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em decorrência do Desmatamento ilegal, aumento das queimadas não autorizadas, do baixo índice pluviométrico e da piora da qualidade do ar em municípios com fortes pressões ambientais.

1.º Fica decretada Situação de Emergência Ambiental nas áreas dos Municípios integrantes da Região Sul do Amazonas, composta pelos Municípios de Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Canutama, Lábrea, Boca do Acre, Tapauá e Maués e nas áreas dos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Manaus, composta pelos Municípios de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Autazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri, que se encontram sob o impacto negativo do desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas e demais crimes correlatos.

O recorde de queimadas no Amazonas e a seca intensa reforçam a urgência de ações coordenadas para proteger a maior floresta tropical do mundo. A preservação da Amazônia é vital não apenas para a biodiversidade e as comunidades locais, mas também para a estabilidade climática global. É necessário um esforço conjunto entre governos, organizações não-governamentais e a sociedade civil para reverter esse quadro e garantir um futuro sustentável para a Amazônia.

A manutenção do Projeto Escudo Verde: Brigadistas do Amazonas é uma medida imprescindível. Ela não só atende à demanda urgente por ação, mas também se alinha com as diretrizes do decreto estadual, que enfatiza a necessidade de articulação entre governo, sociedade civil e iniciativas locais para enfrentar a crise ambiental.

¹https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/41534/2024/7/12939?modo=lista#:~:text=sa%C3%BAde%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o.-,Art.,a%20vig%C3%Aancia%20da%20emerg%C3%Aancia%20ambiental.





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

VII - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	3 MESES
----------------	----------------

VIII - META

- ✓ Apoiar a redução do número de queimadas na região do Estado do Amazonas, a fim de minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelo fogo.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS - 4º TERMO ADITIVO - SEMA**

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 4º Termo Aditivo do Projeto Escudo Verde: Brigadistas do Amazonas , o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 4º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 4º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS - 4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução (continuação)	Desenvolvimento das Atividades	Planejamento e Integração da equipe nas operações de campo juntamente com o corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.	Reunião de Planejamento	05	1º mês	3º mês
		Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais e material de campo, por meio do Programa Floresta em Pé, de responsabilidade da SEMA.	EPI's	01	1º mês	3º mês
		Quantificação dos focos de calor combatidos.	Focos de calor combatidos	40	1º mês	3º mês
		Relatório Consolidado das atuações em campo.	Relatório de Atuações de Campo	05	1º mês	3º mês
		Ações de sensibilização e orientação à população	Registro de Campo	10	1º mês	3º mês

(1) Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.



Documento assinado por: Lorena Maciel Araújo:641***** em 31/03/2025 às 10:42 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: ADILA MARIA PORTELA MATTOS:009***** em 26/03/2025 às 09:58 utilizando assinatura por login/senha.
Documento assinado por: Edjane Brito da Silva:05260784***** em 25/03/2025 às 18:48 utilizando assinatura por login/senha.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS - 4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês	3º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	02	1º mês	3º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por meio de relatório, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Consolidado	01	3º mês	3º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS - 4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " Termo de Encerramento ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	3º mês	3º mês





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

XII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$: 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		3 MESES
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	48.982,52	48.982,52
Despesas Operacionais	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL	51.982,52	51.982,52
Reserva de Contingência 5%	2.599,13	2.599,13
TOTAL GERAL DO 4º TERMO ADITIVO	54.581,65	54.581,65

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Meses
					3
EQUIPE DE GESTÃO					
Supervisor	8	1	3.300,00	3.300,00	9.900,00
Subtotal Equipe de Gestão		1	3.300,00	3.300,00	9.900,00
EQUIPE TÉCNICA					
Brigadistas Florestal	8	1	1.549,00	1.549,00	4.647,00
Subtotal Equipe Técnica		1	1.549,00	1.549,00	4.647,00
SUBTOTAL		2	4.849,00	4.849,00	14.547,00

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				3
Vale Transporte	-	-	210,12	630,36
SUBTOTAL			210,12	630,36





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO					
Supervisor	1	10.120,00	2.072,40	5.248,58	17.440,98
Subtotal Equipe de Gestão	1	TOTAL GERAL			17.440,98
PRAZO EQUIPE TÉCNICA					
Brigadistas Florestal	1	3.201,27	173,49	1.406,12	4.780,88
Subtotal Equipe Técnica	1	TOTAL GERAL			4.780,88
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					22.221,86

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				3
Auxílio Doença	1,39%	4.849,00	67,40	202,20
Acidente do Trabalho	0,04%	4.849,00	1,94	5,82
TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			69,34	208,02

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				3
Vale Refeição/Alimentação*	2	500,00	1.000,00	3.000,00
TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00	3.000,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GRH/GEP)

*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

ANEXO I





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	51.982,52
------------------------------	------------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação	Valor Meses	
	3	
Reserva de contingência*	5%	2.599,13
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.599,13

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.

TOTAL GERAL DO 4º TERMO ADITIVO	54.581,65
--	------------------

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)			
CONCEDENTE 2025 =		0,00	
METAS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
		0,00	0,00

* As despesas decorrentes do 4º Termo Aditivo serão custeadas por conta da dotação orçamentária do Contrato de Gestão nº 001/2024, no valor de R\$ 162.898,97 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos). Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistem qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2025.

BRENO PENHA
SOUZA
SERRA: [Redacted]
Assinado de forma digital por BRENO PENHA SOUZA SERRA
Dados: 2025.03.25 15:42:50 -04'00'

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS
GUEDES
RAMOS: [Redacted]
Assinado de forma digital por JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Dados: 2025.03.25 12:39:39 -04'00'

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA
DA
COSTA: [Redacted]
Assinado de forma digital por RILMA FERREIRA DA COSTA
Dados: 2025.03.25 13:24:49 -04'00'

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS –
4º TERMO ADITIVO – SEMA

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2025.

CONCEDENTE

**EDUARDO
COSTA**

TAVEIRA: [REDACTED]

[REDACTED]

Assinado de forma digital por EDUARDO COSTA

TAVEIRA: [REDACTED]

Dados: 2025.03.27

18:23:49 -04'00'

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

