

PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”- 2º TERMO ADITIVO - SEMA

Manaus - AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoria tecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BRABESCO	3739-0	78.272-6	MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
		SSP/AM	Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II – OBJETIVO

Apoiar o fortalecimento na implementação das políticas socioambientais nas Unidades de Conservação (UC) do Estado do Amazonas, com vistas melhorar as boas práticas de produção rural e dos produtos da bioeconomia de forma alinhada as iniciativas de conservação e recuperação ambiental.

III – JUSTIFICATIVA

A Amazônia é uma das regiões mais biodiversas e ecologicamente importantes do mundo. A conservação de suas áreas naturais desempenha um papel fundamental na proteção da biodiversidade, na regulação do clima global e na manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais para a sustentabilidade regional e global. O projeto está alinhado com as prioridades do governo estadual para a conservação ambiental e o desenvolvimento

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

sustentável. Além disso, ele contribui para o cumprimento dos compromissos internacionais do Brasil, incluindo metas de conservação da biodiversidade e redução das emissões de gases de efeito estufa. Dada a aceleração do desmatamento e as crescentes pressões sobre os recursos naturais na Amazônia, é urgente fortalecer e aumentar a eficácia da gestão das unidades de conservação.

Além de contribuir para a conservação da natureza, o projeto busca promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades que vivem nas áreas das UCs e nas regiões circundantes. Isso envolve a adoção de práticas de uso sustentável dos recursos naturais, como o manejo florestal, o ecoturismo e a produção agroecológica, que geram renda e melhoram a qualidade de vida das pessoas. Ao fortalecer a implementação dessas políticas, o projeto visa garantir não apenas a proteção do meio ambiente, mas também o bem-estar das comunidades locais.

Diante do exposto, justifica-se o **2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2020**, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 1 (um) mês de execução, sem impacto financeiro, a fim de garantir a proteção e o manejo sustentável das áreas protegidas do Amazonas, contribuindo para a conservação da biodiversidade, o bem-estar das comunidades locais e a sustentabilidade regional e global.

IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Gerente	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas	Número de empregos a serem gerados
15 (quinze) Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas, sendo: 1. Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna Maroaga; 2. Floresta Estadual (FLORESTA) de Maués; 3. Reserva Extrativista (RESEX) Catuá-Ipixuna; 4. Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Gregório; 5. Reserva Extrativista (RESEX) Canutama; 6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Cujubim; 7. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma; 8. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro; 9. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu-Purus; 10. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Amapá; 11. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Madeira; 12. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã; 13. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari; 14. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã; 15. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá.	• Equipe de Gestão: 16 (dezesesseis); • Equipe Técnica: 23 (vinte e três); Total: 39 (trinta e nove) empregos gerados.

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS” – 2º TERMO ADITIVO - SEMA

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapla I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 2º Termo Aditivo do Projeto “Consolidando a Implementação de Políticas Socioambientais no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas”, o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 2º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapla II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 2º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS” – 2º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição das equipes do projeto	Realizar processo de seleção para contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, optando-se também por utilizar a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% ⁽²⁾	1º mês	1º mês
	Integração das equipes do projeto	Realizar integração da Equipe de Gestão e Equipe Técnica, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01	1º mês	1º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	1º mês
	Capacitação das equipes do projeto	Realizar capacitação continuada das equipes do projeto.	Capacitação	03	1º mês	1º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	02	1º mês	1º mês
	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	1º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	1º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

⁽²⁾ Nota explicativa: Refere-se ao universo de 39 (trinta e nove) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS” – 2º TERMO ADITIVO - SEMA						
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Desenvolvimento das Atividades	Levantar e diagnosticar dados em campo.	Diagnóstico	24	1º mês	1º mês
		Capacitar comunitários.	Capacitação	15	1º mês	1º mês
		Elaborar e implementar Planos de Negócios para as cadeias identificadas na primeira fase do projeto.	Plano Elaborado e Implementado	15	1º mês	1º mês
		Elaborar Planos de Recuperação de Área Degradada-PRAD com a utilização de Sistemas Agroflorestais-SAF's e metodologias alternativas de uso do solo, em especial com a redução do uso de fogo	Plano Elaborado	15	1º mês	1º mês
		Implementar unidades demonstrativas de cadeias produtivas com base nos Planos de Negócios.	Unidade Implementada	15	1º mês	1º mês

⁽¹⁾ Nota Explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS” – 2º TERMO ADITIVO - SEMA					
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)
					INÍCIO TÉRMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês 1º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	-	1º mês 1º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	01	1º mês 1º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por meio de relatório trimestral, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Trimestrais Consolidados	01	1º mês 1º mês

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM

Documento 211B.559C.82B8.6253 assinado por: Dayrick Santos de Melo:021***** em 04/06/2024 às 16:21 Utilizando assinatura por login/senha.
Documento 4D92.8BAE.8507.1E1F0 assinado por: Baeiedi Pda Gariso Pzaal Bsf42930***** em 05/06/2024 às 08:29 Utilizando assinatura por login/senha.



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS” – 2º TERMO ADITIVO - SEMA					
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)
					INÍCIO TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento “ <i>Termo de Encerramento</i> ”, onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	1 mês 1 mês

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
2º TERMO ADITIVO - SEMA**

X – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)

As despesas decorrentes do 2º Termo Aditivo serão custeadas por conta da dotação orçamentária do Contrato de Gestão nº. 001/2020. Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE 2024 =	
0,00	
METAS	1º MÊS
	0,00

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
2º TERMO ADITIVO - SEMA**

XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da AADESAM – Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistem qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e o Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2024.

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

Documento assinado digitalmente



JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Data: 04/06/2024 15:31:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

Documento assinado digitalmente



RILMA FERREIRA DA COSTA
Data: 04/06/2024 15:33:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
2º TERMO ADITIVO - SEMA**

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2024.

CONCEDENTE

EDUARDO COSTA

TAVEIRA: [assinatura]

Assinado de forma digital por

EDUARDO COSTA

TAVEIRA: [assinatura]

Dados: 2024.06.04 18:01:18
+04'00'

**EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA**

