



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1427.B796.DDFF.9FE1/F229CE8D>
Código verificador: **1427.B796.DDFF.9FE1** CRC: **F229CE8D**

PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 2º TERMO ADITIVO - SEMA

Manaus – AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1427.B796.DDFF.9FE1/F229CE8D>
Código verificador: **1427.B796.DDFF.9FE1** CRC: **F229CE8D**

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

OSAMIR MEDEIROS DE SOUZA JÚNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro, em exercício, da AADESAM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1427.B796.DDFF.9FE1/F229CE8D>
Código verificador: **1427.B796.DDFF.9FE1** CRC: **F229CE8D**



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
2º TERMO ADITIVO –SEMA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoria tecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL	3563	12.696-9	MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
		SSP/AM	Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II – OBJETIVO

Apoiar a redução e a severidade das queimadas no Estado do Amazonas através da contratação e atuação efetiva de brigadistas especializados no combate a queimadas e incêndios florestais. O projeto visa proteger as áreas florestais de maior vulnerabilidade, minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelo fogo, e fortalecer a resiliência da floresta amazônica.

III – JUSTIFICATIVA

Após superar recordes negativos no mês de julho, o Amazonas registrou quase 3 mil focos de queimadas apenas nos primeiros dez dias de agosto, segundo dados da plataforma BDQueimadas, pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o sistema de monitoramento, entre os dias 1º e 10 de agosto, foram contabilizados 2.845 focos de queimada em todo o estado. O número representa um salto de 179,1% em relação aos números registrados no mesmo período do ano passado, um total de 1.019 focos de incêndio.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
2º TERMO ADITIVO –SEMA**

É oportuno destacar que o Governo do Amazonas, declarou em 5 de julho de 2024, através do decreto 49.763, situação de Emergência nas calhas do Juruá, Purus e alto Solimões devido à estiagem na região.

No mesmo período o governador também estabeleceu através do Decreto 49.764 de 5 de julho de 2024¹, situação de Emergência Ambiental em todo o Estado do Amazonas, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em decorrência do Desmatamento ilegal, aumento das queimadas não autorizadas, do baixo índice pluviométrico e da piora da qualidade do ar em municípios com fortes pressões ambientais.

1.º Fica decretada Situação de Emergência Ambiental nas áreas dos Municípios integrantes da Região Sul do Amazonas, composta pelos Municípios de Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Canutama, Lábrea, Boca do Acre, Tapauá e Maués e nas áreas dos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Manaus, composta pelos Municípios de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Autazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri, que se encontram sob o impacto negativo do desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas e demais crimes correlatos.

O recorde de queimadas no Amazonas e a seca intensa reforçam a urgência de ações coordenadas para proteger a maior floresta tropical do mundo. A preservação da Amazônia é vital não apenas para a biodiversidade e as comunidades locais, mas também para a estabilidade climática global. É necessário um esforço conjunto entre governos, organizações não-governamentais e a sociedade civil para reverter esse quadro e garantir um futuro sustentável para a Amazônia.

A manutenção do Projeto Escudo Verde: Brigadistas do Amazonas é uma medida imprescindível. Ela não só atende à demanda urgente por ação, mas também se alinha com as diretrizes do decreto estadual, que enfatiza a necessidade de articulação entre governo, sociedade civil e iniciativas locais para enfrentar a crise ambiental.

¹https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/41534/2024/7/12939?modo=lista#:~:text=sa%C3%BAde%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o-,Art.,a%20vig%C3%AAncia%20da%20emerg%C3%AAncia%20ambiental.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
2º TERMO ADITIVO –SEMA**

Assim, justifica-se o **2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2024**, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 02 (dois) meses de execução, sem impacto financeiro, a fim de atender às ações e o planejamento de acordo com as necessidades do projeto.

O saldo remanescente dos contratos anteriores, no valor de R\$ 258.056,99 (duzentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), fica autorizado a ser utilizado neste plano vigente para as aquisições e contratações necessárias.

IV - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Supervisor	40h

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO**Unidades a serem beneficiadas**

Serão contemplados os municípios com maiores incidências de focos de queimadas:

- Apuí, com população estimada de 20.647 hab;
- Humaitá, com população estimada de 57.195 hab;
- Lábrea, com população estimada de 45.448 hab;
- Novo Aripuanã, com população estimada de 23.818 hab;
- Boca do Acre, com população estimada de 35.447 hab;

Número de empregos a serem gerados

- **Equipe de Gestão:** 01 (um) Supervisor;
- **Equipe Técnica:** 01 (um) Brigadista;

Total: 02 (dois) empregos gerados.

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

Municípios que apresentam maiores números de focos de incêndio.

VI – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

NOME	CNPJ	LOCAL	UF
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS -
2º TERMO ADITIVO –SEMA**

VII – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	2 MESES
---------	---------

VIII – META

- ✓ Apoiar a redução do número de queimadas na região do Amazonas por meio da contratação de 85 brigadistas florestais especializados, a fim de minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelo fogo.





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 2º TERMO ADITIVO – SEMA					
IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS					
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES) INÍCIO TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 2º Termo Aditivo do Projeto Escudo Verde: Brigadistas do Amazonas , o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 2º Termo Aditivo	01	1º mês 1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 2º Termo Aditivo	01	1º mês 1º mês



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1427.B796.DDFF.9FE1/F229CE8D>
Código verificador: **1427.B796.DDFF.9FE1** CRC: **F229CE8D**

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 2º TERMO ADITIVO – SEMA						
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição da equipe do projeto	Realizar contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, utilizando a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% ⁽²⁾	1º mês	2º mês
	Integração com a Equipe do projeto	Realizar integração com a Equipe de Gestão, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01	1º mês	1º mês
	Reunião com a equipe de gestão do projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	1º mês
	Capacitação da equipe do projeto	Realizar capacitação continuada com a equipe de gestão do projeto por meio da equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem custo adicional para o projeto.	Capacitação	01	1º mês	2º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	01	1º mês	2º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	2º mês

(1) Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

(2) Nota explicativa refere-se ao universo de 02 (dois) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1427.B796.DDFF.9FE1/F229CE8D>
Código verificador: 1427.B796.DDFF.9FE1 CRC: F229CE8D



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 2º TERMO ADITIVO – SEMA						
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução (continuação)	Desenvolvimento das Atividades	Planejamento e Integração da equipe nas operações de campo juntamente com o corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.	Reunião de Planejamento	05	1º mês	2º mês
		Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais e material de campo, por meio do Programa Floresta em Pé, de responsabilidade da SEMA.	Entrega de EPIs	01	1º mês	2º mês
		Quantificação dos focos de calor combatidos.	Focos de calor combatidos	40	1º mês	2º mês
		Relatório Consolidado das atuações em campo.	Relatório de Atuações de Campo	05	1º mês	2º mês
		Ações de sensibilização e orientação à população	Registro de Campo	10	1º mês	2º mês

(1) Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 2º TERMO ADITIVO – SEMA						
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES) INÍCIO TÉRMINO	
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	01	1º mês	2º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	02	1º mês	2º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por meio de relatório, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Consolidado	01	1º mês	2º mês

(1) Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 2º TERMO ADITIVO – SEMA					
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES) INÍCIO TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " <i>Termo de Encerramento</i> ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	2º mês 2º mês



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1427.B796.DDFF.9FE1/F229CE8D>
Código verificador: **1427.B796.DDFF.9FE1** CRC: **F229CE8D**

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS –
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

X - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$: 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO				
Discriminação da Despesa		Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)	
			2 Meses	
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais		38.389,41	38.389,41	
Despesas Operacionais		3.000,00	3.000,00	
SUBTOTAL		41.389,41	41.389,41	
Reserva de Contingência	5%	2.069,47	2.069,47	
TOTAL GERAL DO 2º TERMO ADITIVO		43.458,88	43.458,88	

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Meses
					2
EQUIPE DE GESTÃO					
Supervisor	8	1	3.300,00	3.300,00	6.600,00
Subtotal Equipe de Gestão		1	3.300,00	3.300,00	6.600,00
EQUIPE TÉCNICA					
Brigadistas Florestal	8	1	1.549,00	1.549,00	3.098,00
Subtotal Equipe Técnica		1	1.549,00	1.549,00	3.098,00
SUBTOTAL		2	4.849,00	4.849,00	9.698,00

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Vale Transporte	-	-	210,12	420,24
SUBTOTAL			210,12	420,24

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Férias	8,33%	4.849,00	403,92	807,84
Abono de Férias	4,55%	4.849,00	220,63	441,26
13º Salário	11,66%	4.849,00	565,39	1.130,78
Periculosidade	30,00%	1.549,00	464,70	929,40
SUBTOTAL			1.654,64	3.309,28
TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA			6.713,76	13.427,52

Fonte: SEMA / AADESAM (GRH/GEP)



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS –
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
INSS	20%	4.849,00	969,80	1.939,60
FGTS	8%	4.849,00	387,92	775,84
PIS s/Folha	1%	4.849,00	48,49	96,98
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	4.849,00	96,98	193,96
Terceiros (GPS)	4,50%	4.849,00	218,21	436,42
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.721,40	3.442,80

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Licença Paternidade	0,02%	4.849,00	0,97	1,94
Faltas Legais	0,28%	4.849,00	13,58	27,16
Incidência sobre os Grupos (Equipe Técnica)	7,30%	1.549,00	113,08	226,16
Incidência sobre os Grupos (Equipe de Gestão)	8,73%	3.300,00	288,09	576,18
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			415,72	831,44

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO					
Supervisor	1	9.478,33	1.618,65	5.066,34	16.163,32
Subtotal Equipe de Gestão	1	TOTAL GERAL			16.163,32
PRAZO EQUIPE TÉCNICA					
Brigadistas Florestal	1	2.900,07	163,16	1.322,42	4.385,65
Subtotal Equipe Técnica	1	TOTAL GERAL			4.385,65
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					20.548,97

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS –
2º TERMO ADITIVO – SEMA

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Auxílio Doença	1,39%	4.849,00	67,40	134,80
Acidente do Trabalho	0,04%	4.849,00	1,94	3,88
TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			69,34	138,68

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Vale Refeição/Alimentação*	2	500,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.000,00	2.000,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GRH/GEP)

*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

ANEXO I

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Serviços Médicos e Laboratoriais	5	200,00	-	1.000,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	1.000,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO II

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	41.389,41
-----------------------	-----------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação		Valor Meses
		2
Reserva de contingência*	5%	2.069,47
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.069,47

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS –
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

TOTAL GERAL DO 2º TERMO ADITIVO	43.458,88
--	------------------

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)		
CONCEDENTE 2024 / 2025 =	0,00	
METAS	1 MÊS	2 MÊS
	0,00	0,00

*As despesas decorrentes do 2º Termo Aditivo serão custeadas por conta da dotação orçamentária do Contrato de Gestão nº. 001/2024, no valor de R\$ 258.056,99 (duzentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos). Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS –
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistente qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA. Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2024.

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Assinado de forma digital por BRENO PENHA SOUZA SERRA
Dados: 2024.11.26 11:03:16 -04'00'

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

Documento assinado digitalmente
JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Data: 19/11/2024 16:07:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

OSAMIR MEDEIROS DE SOUZA JÚNIOR
Assinado de forma digital por OSAMIR MEDEIROS DE SOUZA JÚNIOR
Dados: 2024.11.19 15:44:30 -04'00'

OSAMIR MEDEIROS DE SOUZA JÚNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro, em exercício, da AADESAM





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS –
2º TERMO ADITIVO – SEMA**

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2024.

CONCEDENTE

EDUARDO COSTA Assinado de forma
TAVEIRA digital por EDUARDO
COSTA
TAVEIRA

**EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA**

