



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**

PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS – PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO

Manaus - AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE
CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS -
PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			gabinetedapresidencia@aaedesam.org.br diretoriatecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
			MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
		SSP/AM	Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II – OBJETIVO

Apoiar, acompanhar e orientar tecnicamente a execução e o cumprimento das Metas Federativas e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas PROGESTÃO.

III – JUSTIFICATIVA

O Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO tem sido o principal propulsor de ações referente à gestão hídrica do Estado, inclusive, sobre novos assuntos que passaram a integrar a pauta da gestão de recursos hídricos, como, a atuação em segurança de barragens; o arranjo institucional entre o órgão gestor SEMA e fiscalizador IPAAM, proporcionando maior visibilidade à gestão dos recursos hídricos perante o Estado; a instalação da sala de situação, a implantação de redes

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aaedesam](https://www.instagram.com/aaedesam)
[facebook.com/aaedesam](https://www.facebook.com/aaedesam)

faleconosco@aaedesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE
CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS -
PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

Dentre as formas de alteração do plano de trabalho, a opção de utilizar termo aditivo se apresenta como uma ferramenta flexível e eficaz, especialmente quando se trata de ajustes que implicam em modificações significativas no valor, na vigência ou no objeto do instrumento celebrado.

Diante ao exposto, justifica-se o **2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 002/2024**, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais **2 (dois) meses** de execução, **sem impacto financeiro**, a fim de atender às ações e o planejamento de acordo com as necessidades do projeto.

Conforme demonstrado na memória de cálculo apresentada a seguir, verifica-se que o saldo remanescente do Projeto é suficiente para garantir a continuidade de sua execução por mais **2 (dois) meses**.

DEMONSTRATIVO DE SALDO - PROJETO PROGESTÃO III - SEMA		
DÉFICIT FINANCEIRO DO PROJETO + PROVISÃO DE RESCISÃO		
Déficit Financeiro do Projeto	-	37.742,48
Provisão de Rescisão dos Colaboradores	-	283.630,46
Total	-	321.372,94
SALDO REMANESCENTE		
Efetivação do Repasse Financeiro (Ago/2025)		528.045,08
Déficit Financeiro do Projeto	-	321.372,94
Saldo Remanescente		206.672,14
CUSTO CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES		
Custo da Folha Mensal		92.794,87
Custo para 2 meses		185.589,74
RESUMO		
Saldo Remanescente do Projeto		206.672,14
Custo para 2 meses		185.589,74
Provável Saldo Remanescente Futuro		21.082,40



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE
CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS -
PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

O saldo remanescente do Projeto fica autorizado a ser utilizado neste plano vigente para as aquisições e contratações necessárias.

IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Gerente	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas

- População do Estado do Amazonas.

Número de empregos a serem gerados.

• **Equipe de Gestão:** 17 (dezessete);

• **Equipe Técnica:** 06 (seis);

Total: 23 (vinte e três) empregos gerados.

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

A bacia hidrográfica do rio Amazonas é constituída pela mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, ocupando uma área total da ordem de 6.110.000 km², desde suas nascentes nos Andes Peruanos até sua foz no oceano Atlântico (na região norte do Brasil). Esta bacia continental se estende por vários países da América do Sul: Brasil (63%), Peru (17%), Bolívia (11%), Colômbia (5,8%), Equador (2,2%), Venezuela (0,7%) e Guiana (0,2%). Em setembro de 2023, o Governo do Estado do Amazonas celebrou o Contrato nº 029/2023/ANA – PROGESTÃO III com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA, cujo objeto é a implementação do 3º Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO, sua coordenação e implementação está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**

VI – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

VII – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

VIII – META

- ✓ Realizar o monitoramento de Cadastros de usos e os usuários de recursos hídricos de domínio estadual regularizados no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos (CNAHR), anualmente, juntamente com a Outorga de Recursos Hídricos;
- ✓ Implementação do Plano de Capacitação em Recursos Hídricos para o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- ✓ Elaboração de relatório consolidado anual de apoio aos Colegiados (reuniões, resoluções, moções, atas);
- ✓ Informar semestralmente as quantidades de atores capacitados do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- ✓ Realizar manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) Plataformas de Coleta de Dados – PCD's;
- ✓ Informar trimestralmente por meio de relatório consolidado as atividades da Sala de Situação (monitoramento hidrológico e mapas do monitor de secas);
- ✓ Manter atualizado o inventário (cadastro de estações pluviométricas e fluviométricas integrantes da Rede Estadual de monitoramento hidrológico);

Folha: 257

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO
DAS ÁGUAS - PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 2º Termo Aditivo do Projeto de Apoio à Implantação do 3º Ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas - PROGESTÃO III , o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 2º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 2º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO
DAS ÁGUAS - PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição da Equipe de Gestão do projeto	Realizar contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, optando-se também por utilizar a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% ⁽²⁾	1º mês	2º mês
	Integração da Equipe de Gestão do projeto	Realizar integração da Equipe de Gestão, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01	1º mês	2º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	2º mês
	Capacitação da Equipe de Gestão do Projeto	Realizar capacitação continuada da Equipe de Gestão do Projeto por meio da equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem custo adicional para o projeto.	Capacitação	01	2º mês	2º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	02	1º mês	2º mês
	Aquisição de Material de Consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	01	1º mês	2º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	2º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Para esse termo aditivo os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

⁽²⁾ Nota explicativa: refere-se ao universo de **23 (vinte e três)** profissionais previstos no Plano de Trabalho.

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO
DAS ÁGUAS - PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução (continuação)	Desenvolvimento das Atividades	Realizar monitoramento de Cadastros de usos e os usuários de recursos hídricos de domínio estadual regularizados no Cadastro Nacional de Recursos Hídricos (CNAHR), anualmente, juntamente com a Outorga de Recursos Hídricos.	Cadastros realizados	02	1º mês	2º mês
		Implementação de Plano de Capacitação em Recursos Hídricos para o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.	Quantidade de atividades implementadas	01	1º mês	2º mês
		Elaboração de relatório consolidado anual de apoio aos Colegiados (reuniões, resoluções, moções, atas).	Relatório Consolidado	02	1º mês	2º mês
		Informar semestralmente as quantidades de atores capacitados do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.	Número de Capacitados	04	2º mês	2º mês
		Realizar manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) Plataformas de Coleta de Dados – PCD's.	Manutenções a realizar	04	2º mês	2º mês

(1) Nota explicativa: Para esse termo aditivo os quantitativos dos indicadores serão mantidos.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO
DAS ÁGUAS - PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução (continuação)	Desenvolvimento das Atividades	Informar trimestralmente por meio de relatório consolidado as atividades da Sala de Situação (monitoramento hidrológico e mapas do monitor de secas).	Relatório Consolidado	08	1º mês	2º mês
		Manter atualizado o inventário (cadastro de estações pluviométricas e fluviométricas integrantes da Rede Estadual de monitoramento hidrológico).	Inventário/ Consolidado	02	1º mês	2º mês
		Identificação, classificação, e inserção de dados no Sistema Nacional de Segurança de Barragens – SNISB, no âmbito do Estado.	Relatório Consolidado	02	1º mês	2º mês
		Monitoramento da qualidade das águas superficiais da Região Metropolitana do Estado.	Análises a realizar ⁽²⁾	990	2º mês	2º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Para esse termo aditivo os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

⁽²⁾ Quantidade de análises por parâmetro (10) x quantidade de pontos (99).

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO
DAS ÁGUAS - PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapla IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês	2º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	-	1º mês	2º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	02	1º mês	2º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Consolidados	01	2º mês	2º mês



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO
DAS ÁGUAS - PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " <i>Termo de Encerramento</i> ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	2º mês	2º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE
CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS -
PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistem qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2025.

BRENO PENHA
SOUZA
SERRA: [REDACTED]
[REDACTED]
Assinado de forma digital
por BRENO PENHA SOUZA
SERRA: [REDACTED]
Dados: 2025.08.28
12:05:29 -04'00'

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Data: 28/08/2025 12:30:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA
COSTA: [REDACTED]
[REDACTED]
Assinado de forma digital
por RILMA FERREIRA DA
COSTA: [REDACTED]
Dados: 2025.08.28 11:37:51
-04'00'

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO 3º CICLO DO PROGRAMA DE
CONSOLIDAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA GESTÃO DAS ÁGUAS -
PROGESTÃO III – SEMA – 2º TERMO ADITIVO**

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2025.

CONCEDENTE

EDUARDO COSTA Assinado de forma digital
por EDUARDO COSTA
TAVEIRA: [REDACTED] TAVEIRA [REDACTED]
[REDACTED] Dados: 2025.08.28
18:08:23 -04'00'

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/9F1E.ACCA.31C3.3DDA/D953A14E>
Código verificador: **9F1E.ACCA.31C3.3DDA** CRC: **D953A14E**