











7. OBJETIVO

Implementar o pagamento por servicos ambientais do programa Bolsa Floresta versdo GuardiGes da Floresta em
sete Unidades de Conservacao Estaduais, constantes no Lote 03, atendendo um quantitativo maximo de 4.200
familias.

7.1. Objetivos especificos

1. Realizar o diagndstico das familias residentes em unidades de conservac¢do estaduais e suas areas de
entorno, que se enquadrem nos critérios do Programa;

2. Realizar oficina de apresentagdo e informagdo do Programa, quanto aos critérios de participagdo e cadastro
das familias das Unidades de Conservagdo estaduais e sua area de entorno;

3. Realizar o cadastro das familias que se enquadram no Programa, sendo elas de unidades de conservagdo
estaduais e drea de entorno;

4. Realizar oficinas de assinatura do Termo de Desmatamento Zero, conforme legislagdo vigente;

5. Efetuar os pagamentos dos recursos destinados aos beneficidrios do Programa o repasse aos beneficidrios
do Programa Bolsa Floresta/Guardides da Floresta;

6. Realizar monitoramento da implementagdo do programa e respectiva avaliagdo dos resultados e impactos
bem como a gestdo e o monitoramento do banco de dados das familias beneficiarias por UC;

7. Desenvolver estratégias voltadas a captagdo e gestdo de recursos financeiros e investimentos para
implementagdo do Programa Bolsa Floresta versdao Guardides da Floresta

8. Disponibilizar o banco de dados de atuais beneficiarios, tendo em vista o planejamento de sua
implementacao;

9. Prestar contas e encerrar a implementagdo do Programa Guardides da Floresta.

8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS DURANTE A VIGENCIA DO ACORDO

A seguir, para cada objetivo especifico proposto, sdo listadas as metas e etapas previstas. O detalhamento de cada
uma delas esta disponivel no item 10. METODOLOGIA DE EXECUCAO DAS METAS/ETAPAS.

Objetivo especifico 1
Realizar o diagnodstico socioambiental das UCs e entorno e o cadastro de beneficiarios, estabelecendo a linha de
base do Programa Guardides da Floresta
Meta 1.1 - Diagnostico socioambiental em sete unidades de conservagdo, abrangendo 4.200 familias.
Etapa 1.1.1 - Diagnodstico socioambiental das UCs e entorno

Objetivo especifico 2
Realizar oficina de apresentacdo e informag¢do do Programa, quanto aos critérios de participa¢do e cadastro das
familias das Unidades de Conservagdo estaduais e sua area de entorno
Meta 2.1 - Realiza¢do de 14 oficinas de apresentacdo do Programa e cadastro das familias.
Etapa 2.1.1 - Apresentagdo do programa e suas regras, abordando tematicas de mudangas climaticas e servigos
ambientais e os direitos e deveres dos beneficiarios e demais envolvidos

Objetivo especifico 3
Realizar o cadastro das familias que se enquadram no Programa, sendo elas de unidades de conservagao
estaduais e area de entorno;
Meta 3.1 - Atualizar o banco de dados das familias beneficiadas
Etapa 3.1.1 - Realizar o cadastros de 4.200 familias aptas para serem beneficiadas pelo programa

Objetivo especifico 4
Realizar oficinas de assinatura do Termo de Desmatamento Zero, conforme legislagao vigente;
Meta 4.1 - Realizagdo de 14 oficinas para assinatura dos Termos de Desmatamento Zero

Etapa 4.1.1 - Realizar oficinas, uma em cada UC para apresentar o Termo de Desmatamento Zero

YROKD

XWLOLIDQGR DVVLQDWXUD SRUORJLQ VHQKD

iVv

(GXDUGR &RVWD 7DYHLUD HP

DVVLQDGR SRU

" %
"%

&

'RFXPHQWR
'REXPHQWR

XWLOL]DQGR DVVLQDWXUD SRU ORJLQ

iV

/X]LD 5DTXHO 4XHLUR]5RGULJXHYV 6DLG HP

DVVLQDGR SRU



Objetivo especifico 5

Efetuar os pagamentos dos recursos destinados aos beneficiarios do Programa o repasse aos beneficiarios do
Programa Bolsa Floresta/Guardides da Floresta;
Meta 5.1 - Realizar mensalmente o pagamento dos beneficios para a FAS

Etapa 5.1.1 - Inser¢cdo dos nomes das familias na lista de pagamento aptas para receber os recurso financeiros

Etapa 5.1.2 - Realizar o controle dos beneficios pagos mensalmente, alinhados ao banco de dados atualizado e
as atividades realizadas por UC no Lote 03.

Obijetivo especifico 6
Realizar monitoramento da implementag¢ao do programa e respectiva avaliagdo dos resultados e impactos bem
como a gestdo e o monitoramento do banco de dados das familias beneficiarias por UC;
Meta 6.1 - Realizagdo de 6 oficinas de monitoramento em cada UC para acompanhamento da execugdo do
programa
Etapa 6.1.1 - Realizacdo de uma oficina de monitoramento do cumprimento do Termo de Desmatamento Zero
(por UC) as familias beneficiadas no Lote 03.
Etapa 6.1.2 - Realizar uma oficina de recadastramento das familias ja beneficiadas por UC do Lote 03 para
atualiza¢do dos dados cadastrais, remogdo ou inser¢do de novas. Assim como sanar duvidas e atualiza-las sobre
o Programa.
Etapa 6.1.3 - Elaborar relatdrio semestral com as informagdes e indicadores do nimero de familias atendidas,
valor dos beneficios pagos, nimero de familias desligadas e nimero de familias inseridas por UC no Lote 03.

Nota explicativa: Metas e etpas suprimidas.

Objetivo especifico 7
Desenvolver estratégias voltadas a captac¢do e gestao de recursos financeiros e investimentos para
implementacdo do Programa Bolsa Floresta versdo GuardiGes da Floresta
Meta 7.1 — Elaborar plano de agdo para a captagdo de recursos complementares para a implementagdo do
Programa Bolsa Floresta versao Guardies da Floresta.
Etapa 7.1.1 — Consulta com atores relevantes, incluindo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas,
para consolidar o plano de agdo para a captagdo de recursos complementares para a implementagdo do
Programa Bolsa Floresta versdo Guardides da Floresta.

Meta 7.2 — Elaborar plano de agdo para a gestdo de recursos financeiros e investimentos para a implementagdo do
Programa Bolsa Floresta versdao Guardides da Floresta.
Etapa 7.2.1 — Consulta com atores relevantes, incluindo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas,
para consolidar o plano de agdo para a gestdo de recursos financeiros e investimentos para a implementacgado
do Programa Bolsa Floresta versdo Guardides da Floresta.

Obijetivo especifico 8

Disponibilizar o banco de dados de atuais beneficiarios do Programa GuardiGes da Floresta, tendo em vista o

planejamento de sua implementagao.

Meta 8.1 - Apresentacdo do banco de dados de beneficiarios do Programa Bolsa Floresta/Guardides da Floresta.
Etapa 8.1.1 - Disponibilizacdo do Banco de dados de atuais beneficiarios.

Objetivo especifico 9

Prestar contas e encerrar a implementagao do Programa Guardides da Floresta.

Meta 9.1 - Apresentagdo do relatério final de execugdo dos pagamentos realizados.
Etapa 9.1.1 — Confeccionar o relatério final da execucdo.
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10. METODOLOGIA DE EXECUCAO DAS METAS/ETAPAS (Inserir linhas quantas forem necessdrias.)

Meta 1.1/ Etapa
1.1

Para o cumprimento da Meta 1 serdo realizadas até duas missGes de campo que serdo
precedidas de uma grande mobilizagdo de beneficiarios e/ou potenciais beneficiarios, em cada
uma das sete areas do Lote 03.

Na primeira missdao, que ocorrera no decurso dos primeiros 60 dias do cronograma do
projeto, serdo realizados (1) diagnéstico das UCs e do entorno; e (2) conclusdo do diagndstico
se houver necessidade. As atividades serao realizadas por um time destacado
especificamente para a realizagdo do diagndstico, sem prejuizo dos resultados a serem
alcancgados.

Serdo realizadas visitas da equipe técnica as comunidades e localidades com apoio de
liderangas locais para levantamento de informagdes socioecondmicas e ambientais de
acordo com as etapas descritas abaixo:

1. Contato prévio com liderangas comunitérias individuais e/ou coletivas e com os
potenciais beneficidrios para esclarecimentos iniciais do Programa Guardides da
Floresta;

2. Georreferenciar comunidades e localidades nas quais haja beneficiarios e potenciais
beneficidrios do Programa, tendo como base a infraestrutura comunitdria principal
(igrejas, escolas, etc.);

3. Realizar levantamento socioeconémico e ambiental por meio da aplicagdo de
questionario estruturado, complementado por reuniGes comunitarias.

Meta 2.1 / Etapa
2.1

Sera realizada pelo menos uma oficina por unidade de conservagdo, sendo que o maior
numero de oficinas sera justificado pela abrangéncia geografica e numero de familias
consideradas, visando atingir o maior nUmero de participantes levando em conta os custos
logisticos. Essas oficinas poderdo ocorrer dentro ou no entorno das UCs Previamente as
oficinas, serdo realizadas a¢des de mobilizacdo/sensibilizagdo junto aos beneficidrios com a
antecedéncia minima de cinco dias, assim como a definicdo estratégica e logistica da
atividade.

Cada oficina tera 8 horas de duragdo e tem por objetivo consolidar o conhecimento a respeito
do Programa Guardides Florestas mediante a seguinte abordagem:

® Apresentagdo e detalhamento do Programa Guardies da Floresta;
® Apresentacdo dos critérios para cadastro e participagado das familias;

e Sensibilizacdo da importancia do Programa para as pessoas no contexto para a
conservagao ambiental;

e A importancia do pagamento por servigos ambientais para a conservagdo da
Floresta Amazonica, das pessoas que nela vivem e daqueles que dependem dela;

e Importdncia da organizagdo social local para o desenvolvimento e
empoderamento das comunidades.

Meta 3.1/ Etapa
3.1

Para o cumprimento da Meta 3 serdo realizadas até duas missGes de campo que serdo
precedidas de uma grande mobilizagdo de beneficiarios e/ou potenciais beneficiarios, em cada
uma das sete dreas do Lote 03.

A primeira missdo, que ocorrera no decurso dos primeiros 60 dias do cronograma do projeto,
sera realizado o cadastro de beneficidrios nas comunidades e localidades de cada area; e
posteriormente se houver necessidade acontecera a segunda missdo para conclusdo do
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cadastro de beneficiarios nas comunidades e localidades de cada area.

As atividades serdo realizadas por um time destacado especificamente para a realizagdo do
cadastro individual de beneficiarios.

O cadastro das familias beneficiadas ocorrerd através de aplicacdo de formularios estruturados
por meio fisico e/ou digital que serdo encaminhados ao Banco de Dados para confirmar a
regularidade dos documentos pessoais conforme os critérios estabelecidos pelo Programa.

Meta 4.1 / Etapa
4.1

Para esta atividade serdo realizadas inicialmente a¢cdes de mobilizagdo/sensibilizacdo aos
beneficiarios com a antecedéncia minima de cinco dias. Esta Oficina terd dura¢do de no
maximo oito horas. Durante a oficina, os beneficiarios aptos conforme critérios do Programa
GuardiGes da Floresta assinardo os Termos individuais de compromisso com o desmatamento
zero. A abordagem didatica desta Oficina seguira as seguintes etapas:

a) Mudangas climaticas (efeito estufa, aquecimento global e a importancia da
familia e da comunidade para a conservagdo ambiental), trabalhado em forma
de plenaria e trabalho em grupo;

b) Orientagdes de boas praticas de rogados (derruba, aceiro, queima e informe do
dia da queima, evitar derrubada de mata primaria, aproveitar as areas de
capoeiras, avaliagdo climatica do tempo);

c) Importancia em manter os filhos em idade escolar, matriculados e frequentando
a escola regularmente;

d) Importancia da organizagdo social local para o desenvolvimento e
empoderamento das comunidades;

e) As Unidades de Conservagdo que possuirem Plano de Gestdo aprovado devem
cumprir as regras vigentes e, aquelas que ndo o possuirem devem cumprir os
Acordos Participativos existentes legitimados;

f) Assinatura do Termo de Compromisso de Desmatamento Zero em areas de
floresta primaria.

Meta 5.1 / Etapas
5.1.1e5.1.2

Repasse do recurso aos beneficiarios do Programa Bolsa Floresta/Guardibes da Floresta, serd
realizado pela inser¢cdo dos nomes dos beneficiarios na lista de pagamento aptas para receber
os recursos financeiros, o controle dos beneficios pagos sera realizado mensalmente alinhado
ao banco de dados atualizado e as atividades realizadas por UC.

Meta 6.1 / Etapas
6.1.1,6.1.2e6.1.3

Acontecera em uma ou mais localidades estratégicas dentro ou no entorno das UCs,
decorridos oito meses da adesdo ao Programa, visando verificar o cumprimento dos critérios
por parte dos beneficidrios. E caso seja identificada alguma irregularidade por parte do
beneficiario junto ao cumprimento das regras do Programa, a situacdo serd encaminhada a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (SEMA), 6rgdo responsavel pela
imposigdo das medidas cabiveis a serem tomadas. Esta Oficina tera duragdo de no maximo
oito horas para aqueles beneficidrios que assinaram os Termos individuais de compromisso
com o desmatamento zero.

YROKD

XWLOLIDQGR DVVLQDWXUD SRUORJLQ VHQKD

iVv

(GXDUGR &RVWD 7DYHLUD HP

DVVLQDGR SRU

%
%

&

'RFXPHQWR
'REXPHQWR

XWLOL]DQGR DVVLQDWXUD SRU ORJLQ

iV

/X]LD 5DTXHO 4XHLUR]5RGULJXHYV 6DLG HP

DVVLQDGR SRU



A abordagem didatica desta Oficina seguira as seguintes etapas:

®  Asevidéncias de cumprimento ou ndo de cumprimento das regras do Programa
se dardo através de documento de moradia ou ndo-moradia assinada por
lideranga comunitaria responsavel;

) Mapa mental de identificagdo das areas de rogados construidos durante a
Oficina e com a participagédo dos beneficiarios presentes;

° Divulgagdo e compartilhamento no evento de mapa com imagens de satélites
apresentadas, publicas demonstrando alteragdo das areas;

° identificar o quantitativo do nimero de familias que entraram ou sairam da UC
ou da sua area de entorno.

Aplicagdo de questiondrio estruturado com base na lista de critérios do Termo
de Compromisso.

Serdo realizadas oficinas de recadastramento nos moldes da tecnologia de gestdo
desenvolvida nos 14 anos de Programa Bolsa Floresta, envolvendo todas as unidades de
conservagao do Lote 03. O foco das oficinas serd o reforco aos critérios de participa¢do no
Programa Guardides da Floresta, bem como a avaliagdo dos beneficidrios e potenciais
beneficiarios do mesmo, tendo em vista a atualizagdo da lista geral de atendimento. Serdo
adotadas estratégias de mobilizagdo e engajamento que assegurem a maxima
representatividade e participagdo.

Contudo, a insergdo de novas familias além daquelas determinadas neste edital depende da
anuéncia, formalizacdo e eventual suplementacdo de recursos orcamentarios pela SEMA.

Vale salientar que durante as a¢ées de monitoramento mencionadas no item 3.1.1 serdo
identificadas demandas de novas familias e/ou a necessidade de desligamentos daquelas
familias que eventualmente descumpram com os critérios estabelecidos no termo de
compromisso.

Sera elaborado relatério semestral com as informagdes e indicadores do nimero de familias
atendidas, valor dos beneficios pagos, numero de familias desligadas e nimero de familias

inseridas por UC.

Nota explicativa: Metas e etapas suprimidas.

Meta 7.1/ Etapa
7.1.1

Baseada em sua experiéncia e sucesso em captacdo para programas e projetos
socioambientais na Amaz6nia, a FAS ird elaborar uma minuta do plano a ser apresentado e
alinhado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas.

Esta minuta, portanto, tera contribuicdes de atores relevantes, por meio de reunides e
consultas especificas, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas.
Essa rodada de reuniGes e consultas permitird a consolidagdo deste plano, que orientard, com
diretrizes, metas e matriz de responsabilidades, as atividades de busca por parceiros técnicos,
institucionais e financiadores/doadores para a capta¢do de recursos complementares para a
implementagdo do Programa Bolsa Floresta versdo Guardides da Floresta.

A Fundagdo, em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas,
avaliaram este plano a cada seis meses para redefinicdo de metas de captagdo, andlises de

sucessos e licGes aprendidas, e engajamento de atores e organizagdes conforme necessario.

Mais informagdes sobre a estratégia de captacdo, ver Plano de Captacdo.
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Meta 7.1 / Etapa
7.1.2

Baseada em sua experiéncia e sucesso em gestdo de recursos financeiros de fontes nacionais
e internacionais, a FAS ird elaborar uma minuta do plano a ser apresentado e alinhado com a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas.

Esta minuta, portanto, tera contribuicdes de atores relevantes, por meio de reunides e
consultas especificas, juntamente com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas.
Essa rodada de reunides e consultas permitira a consolidagao deste plano, que orientard, com
diretrizes, metas e matriz de responsabilidades, as atividades de gestdo de recursos financeiros
e investimentos para a implementa¢do do Programa Bolsa Floresta versdo Guardides da
Floresta.

A Fundagdo, em conjunto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas,
avaliardo a execuc¢do deste plano anualmente para analises de sucessos, li


















