



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Meio Ambiente			CNPJ: 05.562.326/0001-26	
Endereço: Av. Mario Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69.050-030	DDD/telefone: 92 3659-1822	E-mail: gabinete@sema.am.gov.br
Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira				
C.I./Órgão Expedidor [REDACTED]		Função Secretário de Estado		

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (não omita ou abrevie nomes)				
Órgão/Entidade: Fundação Amazonas Sustentável – FAS			CNPJ: 09.351.359/0001-88	
Endereço: Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69.055-660	DDD/telefone: 92-4009-8900	
Nome do responsável da OSC: Victor Augusto Salviati				CPF: [REDACTED]
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional		

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes)				
Nome do Responsável Técnico: Gabriela Passos Sampaio			Escolaridade: Pós Graduação completa	
Endereço: [REDACTED]				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: [REDACTED]	DDD/telefone: 92-4009-8900	
E-mail: Gabriela.sampaio@fas-amazonas.org				

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	
OBJETO DO TERMO:	Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem Estar Animal e da Fauna doméstica, por meio de contratação de serviços e aquisição de material de consumo.
TÍTULO DO PLANO:	Apoiando Política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica do Amazonas através de ações práticas, de comunicação e engajamento



4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

PÚBLICO-ALVO:	População dos municípios de Manaus, Manacapuru e Novo Airão, e de Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro
VIGÊNCIA:	14 meses
INICIO PREVISTO:	A contar da data da publicação do extrato do termo de fomento no DOE.
TÉRMINO PREVISTO:	Até o final do 14º mês de execução.

DETALHAMENTO DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazonas Sustentável – FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, objetivando a contratação especializada de serviços e assessoria para realização de diagnóstico orientador, realização de seminário técnico, assessoria de comunicação do projeto e compra de materiais de consumo para subsidiar as ações do projeto.

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Este instrumento refere-se a Emenda Parlamentar N.º 026/2020, de autoria do Deputado Estadual – Saullo Velame Vianna, no valor de R\$ 250.000,00, e diz respeito a “Política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica do Amazonas”.

6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação (UC) estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

A FAS desenvolve atividades com foco em mobilização social e estruturas físicas localizadas em comunidades ribeirinhas (chamadas Núcleo de Conservação e Sustentabilidade), que são consideradas centros para atividades de saúde e educação.

Nas comunidades próximas a esses Núcleos, e principalmente em municípios e comunidades mais remotas, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose, etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, etc.

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o sacrifício de animais é uma prática antiética, onerosa aos cofres públicos e totalmente ineficaz, pois a taxa de eliminação de animais era rapidamente superada pela taxa de reposição, dada a dinâmica populacional da espécie.

Assim, vê-se como alternativa que a implantação de políticas públicas de controle populacional, por meio de ações de castração e esterilização em massa, além de educação ambiental para a sociedade, seja implementada e executada no estado do Amazonas. A partir do aprimoramento e amadurecimento cultural da sociedade, uma nova ordem ética ecológica de cuidado e proteção surge, que aliada a um arcabouço legislativo eficiente, impõe uma



mudança de modelo de gestão pública para o enfrentamento do problema.

Diante do contexto problemático do estado do Amazonas, verifica-se a necessidade de se fazer a implementação e execução de uma política pública ambiental de bem estar animal, e a partir da implementação deste projeto, espera-se que haja a promoção da melhoria da qualidade do meio ambiente, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público; que se assegure e se promova a prevenção, a redução e a eliminação da mortalidade decorrente de zoonoses e dos agravos causados pelos animais; a promoção e a participação, o acesso à informação e a conscientização da sociedade nas atividades envolvendo animais e que possam comprometer-se com a saúde pública e o meio ambiente.

7. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Contribuir com a formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica no estado do Amazonas.

Objetivos específicos:

- Levantar o contexto regional do bem-estar animal e da fauna doméstica no Amazonas para subsidiar ações práticas de controle populacional nas áreas de atuação do projeto;
- Produzir arranjos técnico-jurídicos para apoiar na elaboração da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica no estado do Amazonas;
- Envolver os setores públicos, acadêmicos e da sociedade civil na análise e construção dos arranjos técnico-jurídicos da política estadual.

8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

Meta 1: Elaborar 1 diagnóstico orientador sobre a realidade do bem estar animal nas localidades do projeto para realização das ações práticas

Atividade 1: Elaboração de termo de referência, chamada e contratação de consultoria especializada para condução do diagnóstico

Atividade 2: Elaboração do diagnóstico orientador sobre bem estar animal

Meta 2: Realizar ações práticas de castração, vermifugação, controle ectoparasitário e curativas em atendimentos veterinários em 3 municípios (Manaus, Novo Airão e Manacapuru) e em Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro

Atividade 1: Aquisição de gasolina para deslocamento do castramóvel para realização das ações práticas do projeto

Meta 3: Realizar 1 seminário em Manaus sobre a temática de bem-estar animal e lições aprendidas do projeto

Atividade 1: Contratação de cerimonial para apoio na organização do seminário

Atividade 2: Contratação de serviços (buffet)

Atividade 3: Contratação de serviços (impressão de crachás)

Atividade 4: Contratação de serviços (impressão de banner)

Atividade 5: Contratação de serviços (impressão de blocos de anotação)

Atividade 6: Contratação de serviços (aluguel de mesas, cadeiras e toalhas)

Atividade 7: Mobilização de atores, palestrantes e participantes para o Seminário

Atividade 8: Realização do seminário

Atividade 9: Elaboração de release e relatório pós seminário

Meta 4: Elaborar materiais de comunicação do projeto para disseminação e engajamento da sociedade na temática de bem estar animal

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910

Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros – Capital - Tel: (5511) 4506-2900

www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org

twitter.com/fasamazonas



Atividade 1: Contratação de assessoria de imprensa para impulsionar e orientar a comunicação do projeto
 Atividade 2: Contratação de serviço de videomaker para elaboração do vídeo institucional do projeto
 Atividade 3: Contratação de serviço de criação de website para divulgação do projeto e estabelecer processo de transparência das ações realizadas
 Atividade 4: Contratação de serviço de designer gráfico para editoração e diagramação de produtos de comunicação do projeto
 Atividade 5: Contratação de serviço impressão dos produtos do projeto

Meta 5: Estabelecer equipe para implementação, monitoramento e avaliação do projeto

Atividade 1: Elaboração de termos de referência, chamada e contratação de equipe do projeto

Atividade 2: Implementação, monitoramento e avaliação constante do projeto

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.)

Meta	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)	
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1	Elaboração de termo de referência, chamada e contratação de consultoria especializada para condução do diagnóstico	Termo de referência	1	Mês 1	Mês 1
	Elaboração do diagnóstico orientador sobre bem estar animal	Relatório	1	Mês 2	Mês 5
2	Aquisição de gasolina para deslocamento do castramóvel para realização das ações práticas do projeto	Mês	14	Mês 1	Mês 14
3	Contratação de cerimonial para apoio na organização do seminário	Und	1	Mês 9	Mês 11
	Contratação de serviços (buffet)	Und	1	Mês 10	Mês 12
	Contratação de serviços (impressão de crachás)	Und	86	Mês 10	Mês 12
	Contratação de serviços (impressão de banner)	Und	1	Mês 10	Mês 12
	Contratação de serviços (impressão de blocos de anotação)	Und	150	Mês 10	Mês 12
	Contratação de serviços (aluguel de mesas, cadeiras e toalhas)	Und	25	Mês 10	Mês 12
	Mobilização de atores, palestrantes e participantes para o Seminário	Und	1	Mês 10	Mês 12
	Realização do seminário	Und	1	Mês 11	Mês 11
	Elaboração de release e relatório pós seminário	Release	1	Mês 11	Mês 12
4	Contratação de assessoria de imprensa para impulsionar e orientar a comunicação do projeto	Mês	14	Mês 1	Mês 14
	Contratação de serviço de videomaker para elaboração do vídeo institucional do projeto	Und	1	Mês 3	Mês 8
	Contratação de serviço de criação de website para divulgação do projeto e estabelecer processo de transparência das ações realizadas	Und	1	Mês 3	Mês 9



	Contratação de serviço de designer gráfico para editoração e diagramação de produtos de comunicação do projeto	Und	1	Mês 5	Mês 11
	Contratação de serviço impressão dos produtos do projeto	Und	1	Mês 9	Mês 11
5	Elaboração de termos de referência, chamada e contratação de equipe do projeto	Mês	1	Mês 1	Mês 1
	Implementação, monitoramento e avaliação constante do projeto	Mês	14	Mês 1	Mês 14

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS *(Inserir linhas quantas forem necessárias.)*

Meta 1	A contratação de consultoria especializada para esta meta se dará principalmente para entender o estado da arte das localidades de implementação do projeto com relação a população animal que será assistida. Adicionalmente, será importante pois apresentará os desafios, oportunidades, possibilidade de engajamento com as populações locais e trará um caráter de orientação para que as ações práticas sejam realizadas de maneira exitosa. A consultoria produzirá relatórios parciais, que serão avaliados pela equipe do projeto, e ao fim entregará um relatório consolidado com todas as contribuições e apontamentos.
Meta 2	As ações práticas do projeto serão realizadas por uma equipe de veterinários e assistentes, e que se deslocará pelas áreas de atuação do projeto (Manaus, Novo Airão e Manacapuru, além das Áreas Protegidas). A equipe terá escala de dias e horas, bem como ações determinadas para realização das ações, e terá como ferramenta de apoio trabalho castramóvel. Para tais ações junto ao castramóvel e nas Áreas Protegidas, carecem de gasolina para o deslocamento.
Meta 3	A realização do seminário tem como objetivo disseminar e comunicar as ações do projeto, bem como trazer as lições aprendidas do processo, uma vez que tais localidades atendidas pelo projeto tem um caráter "piloto", e com possibilidade de extensão para outras localidades do estado uma vez que a política pública estiver estabelecida. O seminário será organizado por uma empresa especializada, serão convidados diferentes atores de diferentes segmentos, e será realizado em Manaus. Durante o seminário, será lançado o resumo executivo do projeto, que trará os principais avanços do projeto.
Meta 4	Comunicar e engajar os diferentes atores na temática do bem estar animal tem como objetivo gerar capacidade técnica sobre a política pública estadual e dar visibilidade a eficiência das ações práticas do projeto. Para isso, faz-se necessário ações de comunicação para que a temática seja amplamente discutida e veiculada, para maior apoio social e conseqüentemente aprovação nas instâncias legais. Será feito um processo seletivo com termo de referência para a seleção e contratação, e a partir da contratação, serão feitos alinhamentos e reunião para planejamento de comunicação das ações e do projeto, que deverão acontecer nas mídias (digitais e impressas, principalmente).
Meta 5	Para execução, monitoramento e avaliação do projeto (bem como atingimento de metas e resultado esperado), uma equipe de 3 colaboradores será composta. A equipe será selecionada a partir de termo de referência lançado em diferentes canais de comunicação.

11. RESULTADOS ESPERADOS



11. RESULTADOS ESPERADOS

- Formula minuta de lei/decreto da política estadual construída para aprovação estadual.
- Realizar difusão no estado do Amazonas informações sobre a temática de bem estar animal.
- Conscientizar a sociedade civil em geral da necessidade do controle de animais domésticos e à guarda responsável.
- Engajar e disseminar as informações sobre a temática de bem-estar animal junto a sociedade em geral com a realização do seminário.

12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento. Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas forem necessárias.

MATERIAL PERMANENTE					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
VALOR TOTAL					
MATERIAL DE CONSUMO					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Aquisição de gasolina para deslocamento para realização das ações de castração	Litro	25.400	R\$ 5,00	R\$ 127.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 127.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Contratação estagiário para o projeto	Mês	14	R\$ 1.330,00	R\$ 18.620,00
VALOR TOTAL					R\$ 18.620,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Contratação de consultoria especializada para diagnóstico orientador sobre a realidade do bem	Und	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00



12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento. *Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas forem necessárias.*

	estar animal nas localidades do projeto				
2	Buffet para o seminário do projeto	Und	80	R\$ 65,00	R\$ 5.200,00 ✓
3	Confecção e impressão de crachás para o seminário do projeto	Und	75	R\$ 4,00	R\$ 300,00 ✓
4	Impressão de banner para o seminário do projeto	Und	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00 ✓
5	Confecção e impressão de blocos de anotações para o seminário do projeto	Und	150	R\$ 15	R\$ 2.250,00 ✓
6	Aluguel de mesas e cadeiras plásticas para o seminário de conclusão do projeto (jogo – 1 mesa, 4 cadeiras, 1 toalha de mesa)	Jogo	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00 ✓
7	Contratação de serviço de cerimonialista para organização e condução do seminário do projeto	Und	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00 ✓
8	Contratação de serviço de videomaker	Und	1	R\$ 11.370,00	R\$ 11.370,00 ✓
9	Contratação de serviço de criação de website	Und	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00 ✓
10	Contratação de serviço de designer gráfico	Und	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00 ✓
11	Contratação de serviço impressão do resumo executivo do projeto	Und	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00 ✓
12	Contratação de serviço impressão do relatório final do projeto	Und	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00 ✓
13	Contratação de assessoria de imprensa	Mês	14	R\$ 1.250,00	R\$ 17.500,00 ✓
VALOR TOTAL					R\$ 104.380,00
TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO					
ATENÇÃO: Não solicitar recursos sem especificar o que se pretende adquirir Itens como "diversos", "outros materiais", etc., não serão considerados.					

12. PLANO DE APLICAÇÃO			
Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
Recursos do Termo de Fomento	R\$ 250.000,00	-	R\$ 250.000,00
Total Geral (R\$)			R\$ 250.000,00 ✓



13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA

CONCEDENTE:	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas	
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$
Transferência de recursos	mês 1	R\$ 250.000,00
Total Geral (R\$)		R\$ 250.000,00

14. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Descrever o título das atividades contempladas no valor a ser consumido no mês (exemplo: despesas com o planejamento).

METAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Meta 1	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
Meta 2	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43
Meta 3						
Meta 4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 6.940,07	R\$ 1.250,00	R\$ 13.250,00	R\$ 1.250,00
Meta 5	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
Total R\$	R\$ 21.651,43	R\$ 11.651,43	R\$ 27.341,50	R\$ 21.651,43	R\$ 23.651,43	R\$ 11.651,43
METAS	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Meta 1						
Meta 2	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43
Meta 3			R\$ 2.000,00	R\$ 9.999,86		
Meta 4	R\$ 1.250,00	R\$ 6.940,07	R\$ 8.750,00	R\$ 10.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 1.250,00
Meta 5	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
Total R\$	R\$ 11.651,43	R\$ 17.341,50	R\$ 21.151,43	R\$ 31.151,29	R\$ 16.151,43	R\$ 11.651,43
METAS	Mês 13	Mês 14				
Meta 1						
Meta 2	R\$ 9.071,43	R\$ 9.071,43				
Meta 3						
Meta 4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00				



Meta 5	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00				
Total R\$	R\$ 11.651,43	R\$ 11.651,43				

15. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos
 Pede Deferimento.

Manaus – AM 15 de junho de 2020

VICTOR AUGUSTO SALVIATI

Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional da Fundação Amazonas Sustentável – FAS

16. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

DEFERIDO

INDEFERIDO

Manaus – AM 15 de junho de 2020

EDUARDO COSTA TAVEIRA

Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA