



### PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Meio Ambiente			CNPJ: 05.562.326/0001-26	
Endereço: Av. Mario Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus	UF: AM	Cidade: Manaus
Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira				
C.I./Órgão Expedidor [REDACTED]		Função Secretário de Estado		

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (não omita ou abrevie nomes)				
Órgão/Entidade: Fundação Amazônia Sustentável – FAS			CNPJ: 09.351.359/0001-88	
Endereço: Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69.055-660	DDD/telefone: 92-4009-8900	
Nome do responsável da OSC: Victor Augusto Salviati			CPF: [REDACTED]	
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional		

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes)				
Nome do Responsável Técnico: Gabriela Passos Sampaio			Escolaridade: Pós Graduação completa	
Endereço: [REDACTED]				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: [REDACTED]	DDD/telefone: 92-4009-8900	
E-mail: gabriela.sampaio@fas-amazonas.org				

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	
OBJETO DO TERMO:	Primeiro aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2020 cujo objetivo é realizar o apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem Estar Animal e da Fauna doméstica, por meio da aquisição de um trailer castramóvel, equipamentos de informática e material permanente.
TÍTULO DO PLANO:	Apoiando a implementação de ações de Controle populacional de animais em situação de vulnerabilidade - Projeto Castramóvel Amazonas
PÚBLICO-ALVO:	População dos municípios de Manaus, Manacapuru e Novo Airão, e de Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro



<b>VIGÊNCIA:</b>	18 meses
<b>INÍCIO PREVISTO:</b>	A contar da data da publicação do extrato do termo de fomento no DOE.
<b>TÉRMINO PREVISTO:</b>	Até o final do 18º mês de execução.
<b>DETALHAMENTO DO OBJETO</b> O presente instrumento tem por finalidade estabelecer cooperação institucional mútua entre a Fundação Amazônia Sustentável – FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, objetivando a aquisição de um veículo no modelo castramóvel, compra de equipamentos necessários para a realização de castrações e material de informática a ser utilizado na unidade móvel para subsidiar as ações práticas da política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica. Este plano de trabalho refere-se ao primeiro aditivo do Termo de Fomento nº 005/2020, onde insere-se a substituição de itens para equipar o castramóvel, assim como ajustes na compra de equipamentos de informática para apoio nos procedimentos de monitoramento, avaliação e ações práticas do projeto. Houve o remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.	

#### **5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Este instrumento refere-se a Emenda Parlamentar N.º 040/2020, de autoria da Deputado Estadual – Joana Darc, no valor de R\$ 280.000,00, e diz respeito à "Política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica do Amazonas".

#### **6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação (UC) estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

A FAS desenvolve atividades com foco em mobilização social e estruturas físicas localizadas em comunidades ribeirinhas (chamadas Núcleo de Conservação e Sustentabilidade), que são consideradas centros para atividades de saúde e educação.

Nas comunidades próximas a esses Núcleos, e principalmente em municípios e comunidades mais remotas, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose, etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, etc.

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o sacrifício de animais é uma prática antiética, onerosa aos cofres públicos e totalmente ineficaz, pois a taxa de eliminação de animais era rapidamente superada pela taxa de reposição, dada a dinâmica populacional da espécie.

Assim, vê-se como alternativa que a implantação de políticas públicas de controle populacional, por meio de ações de castração e esterilização em massa, além de educação ambiental para a sociedade, seja implementada e executada no estado do Amazonas. A partir do aprimoramento e amadurecimento cultural da sociedade, uma nova ordem ética ecológica de cuidado e proteção surge, que aliada a um arcabouço legislativo eficiente, impõe uma mudança de modelo de gestão pública para o enfrentamento do problema.

Diante do contexto problemático do estado do Amazonas, verifica-se a necessidade de se fazer a implementação e execução de uma política pública ambiental de bem estar animal, e a partir da implementação deste projeto, espera-se que haja a promoção da melhoria da qualidade do meio ambiente, garantindo condições de saúde,



segurança e bem-estar público; que se assegure e se promova a prevenção, a redução e a eliminação da mortalidade decorrente de zoonoses e dos agravos causados pelos animais; a promoção e a participação, o acesso à informação e a conscientização da sociedade nas atividades envolvendo animais e que possam comprometer-se com a saúde pública e o meio ambiente.

Para maior eficiência no desenvolvimento das ações deste projeto, observou-se a necessidade da implementação deste primeiro aditivo ao termo de fomento n.º 005/2020 onde realizou-se ajustes nos seguintes itens deste plano de trabalho:

#### **Quadro 8 (Metas e Etapas a serem atingidas)**

##### **Meta 1:**

**Atividade 2:** *Realização do processo de compra para aquisição de bens para equipar o castramóvel* - não houve a alteração no texto desta atividade, porém informamos que no Quadro 12 (Orçamento detalhado dos bens e serviços) foram realizadas as devidas substituições de itens para o obtermos um melhor funcionamento das atividades que serão realizadas no castramóvel;

##### **Meta 2:**

**Atividade 1:** *Realização do processo de compra para aquisição de laptops para a equipe do projeto* - não houve a alteração no texto desta atividade, porém informamos que no Quadro 12 (Orçamento detalhado dos bens e serviços) foram realizadas as devidas modificações para prosseguirmos com a compra de equipamentos que atendam as necessidades das equipes envolvidas na gestão e nas atividades práticas do projeto

Sendo assim, segue as alterações realizadas no Quadro 12 (Orçamento detalhado dos bens e serviços) conforme descrito e justificado abaixo:

- a) **Referente à meta 1, atividade 1:** o recurso inicial destinado para a compra do castramóvel na primeira versão deste plano de trabalho foi de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), porém a aquisição do veículo deu-se pelo valor de R\$ 249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil reais), logo o saldo restante (R\$ 1.000,00 - Hum mil reais) foi realocado para a linha de *aquisição de bens duráveis para o castramóvel* (Meta 1, atividade 2);
- b) **Referente à meta 1, atividade 2:** na primeira versão deste plano de trabalho, destinou-se o valor de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) para a aquisição de bens duráveis para equipar o castramóvel conforme a seguir: Balança grande (01); Impressora (01); Bancos para o contribuinte sentar (02); Mesas com uma calha (02); Pia (01); Armário dos dois lados (01); Monitor cardíaco (01); Ambu de oxigênio (01); Bebedouro (01); e Armários suspensos (01). Porém a Balança grande, 02 mesas com uma calha, Pia, Monitor cardíaco, Ambu de oxigênio, Bebedouro e Armários suspensos já foram adquiridos na compra do veículo. Desta forma e com orientações da profissional médica veterinária responsável técnica pelas ações práticas que serão realizadas com o apoio do castramóvel, o recurso de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) será utilizado para a aquisição de novos itens (atualizados no quadro 12), estes necessários para a realização das castrações com maior eficiência e segurança:
- 01 frigobar (armazenamento de fármacos que necessitem de refrigeração);
  - 02 focos cirúrgicos móveis;
  - 03 colchões térmicos (para manter a temperatura do animal, evitando quadros de hipotermia);
  - 02 cadeiras longarinas de três lugares (para que os tutores dos animais possam aguardar com maior comodidade os animais que passarão pelos procedimentos cirúrgicos);
  - 01 autoclave de 21 litros (esterilização dos instrumentos cirúrgicos);



- 02 aparelhos de celular smartphones (para a realização de contatos telefônicos com os tutores dos animais);
- 01 lixeira de inox com pedal (30 litros);
- 02 lixeiras de inox com pedal (20 litros);
- 01 secador de cabelo (para caso seja necessário secar o animal antes da entrega ao tutor);
- 01 seladora para autoclave;
- 01 bisturi elétrico;
- 03 luminárias (luzes de emergência);
- 01 conjunto de mesa de plástico com 4 cadeiras (para apoio no pré atendimento aos tutores dos animais);
- 01 Mesa auxiliar inox para apoio dos materiais na sala de procedimentos cirúrgicos do castramóvel;
- 01 Microondas para o aquecimento de materiais para fluidoterapia;
- 03 Banquetas de inox.

- c) **Referente à meta 2, atividade 1:** *“Realização do processo de compra para aquisição de laptops para a equipe do projeto”* - ao realizarmos os orçamentos para a compra dos 4 (quatro) equipamentos de informática, observou-se que o recurso total disponibilizado (R\$ 9.600,00) seria insuficiente para a aquisição de 4 (quatro) unidades dentro das configurações informadas na primeira versão deste plano de trabalho. Logo, optamos por adquirir 3 (três) Laptops com a mesma configuração informada anteriormente (Laptops 15.6” HD com Intel® Core™ i3, sistema operacional Windows, memória de 4GB e armazenamento de 1TB) ou similar. Para tanto, houve a atualização na quantidade (de 4 para 3) em indicador físico e no custo unitário (de R\$ 2.400,00 para R\$ 3.200,00), sem alteração do valor total;
- d) **Referente à meta 2, atividade 2:** *“Realização do processo de compra para aquisição do projetor para ações do projeto”* - o recurso inicial destinado para a compra deste item na primeira versão deste plano de trabalho era de R\$ 3.000,00 (três mil reais), porém a aquisição do projetor deu-se pelo valor de R\$ 2.840,00 (Dois mil, oitocentos e quarenta reais) e foi ajustado neste plano. A diferença de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais) foi realocada para a linha de *aquisição de bens duráveis para o castramóvel* (Meta 1, atividade 2);
- e) **Referente à meta 2, atividade 3:** *“Realização do processo de compra para aquisição do HD para armazenamento de documentos e informações do projeto”* - o recurso total inicial destinado para a compra destes 3 (três) itens na primeira versão deste plano de trabalho era de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), porém a aquisição dos 3 (três) HDs deu-se pelo valor de R\$ 500,00 reais cada, totalizando R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) e foi ajustado neste plano. A diferença de R\$ 300,00 (Trezentos reais) foi realocada para a linha de *aquisição de bens duráveis para o castramóvel* (Meta 1, atividade 2);
- f) **Documentos adicionais:** Estão anexos a este plano de trabalho os extratos bancários, notas fiscais de compra do castramóvel, projetor e dos três HDs já adquiridos pelo projeto, formulário de prestação de contas (parcial) e nota técnica nº 027/2021 onde justificamos a realocação do saldo (ou diferença) dos recursos conforme abaixo:
- Castramóvel: saldo de R\$ 1.000,00;
  - Projetor: saldo de R\$ 160,00;
  - HDs: saldo de R\$ 300,00;
  - Total da soma R\$ 1.460,00 (Hum mil, quatrocentos e sessenta reais) - realocados para a aquisição de equipamentos para o castramóvel.

Desta forma, o total de recursos destinados à *aquisição de bens duráveis para o castramóvel* (Meta 1, atividade 2) passa de R\$ 15.600,00 para R\$ 17.060,00 (Dezessete mil e sessenta reais).



Já no **Quadro 9 - Cronograma de execução (meta e ação):**

- a) **Na meta 1, atividade 1:** foi atualizado o período de início e término da aquisição do castramóvel;
- b) **Na meta 1, atividade 2:** foi atualizado o período de início e término da aquisição dos bens para equipar o castramóvel, assim como corrigida a quantidade (indicador físico) de equipamentos conforme os itens discriminados no quadro 12;
- c) **Na meta 2, atividade 1:** foi atualizado o período de início e término da aquisição dos laptops, bem como a quantidade (indicador físico) de equipamentos (de 4 para 3).

O **Quadro 14 - Cronograma de utilização dos recursos** foi ajustado mediante as alterações realizadas nos itens anteriores.

Ainda, no **Quadro 04 (Descrição detalhada do objeto)** realizamos os seguintes ajustes:

- a) **Objeto do termo:** inserimos a informação de que esta solicitação se trata do *"Primeiro aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2020"*;
- b) **Vigência:** foi ajustado de 14 para 18 meses (conforme solicitação realizada através da nota técnica nº 027/2021 anexa a teste plano);
- c) **Término previsto:** foi ajustado para *"Até o final do 18º mês de execução"*.
- d) **Detalhamento do objeto:** inseriu-se a informação *"Este plano de trabalho refere-se ao primeiro aditivo do Termo de Fomento nº 005/2020, onde insere-se a substituição de itens para equipar o castramóvel, assim como ajustes na compra de equipamentos de informática para apoio nos procedimentos de monitoramento, avaliação e ações práticas do projeto. Houve o remanejamento de recursos sem alteração do valor global"*.

## 7. OBJETIVOS

### Objetivo geral:

Contribuir com a formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica no estado do Amazonas, por meio da aquisição de um trailer castramóvel, equipamentos de informática e material permanente.

### Objetivos específicos:

- Controle na população dos animais nas cidades de Manaus, Manacapuru e Novo Airão, e de Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga, Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.
- Levantamento de contexto e mapeamento da população animal que será público alvo das ações práticas do projeto.
- Impacto positivo na saúde dos animais castrados no projeto.
- Redução no número de animais abandonados, através da esterilização de animais errantes.

## 8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

**Meta 1** Aquisição de 1 (um) veículo "castramóvel" equipado com todos equipamentos necessários para as ações práticas de controle populacional nas áreas de atuação do projeto.

Atividade 1: Realização do processo de compra para aquisição do bem.

Atividade 2: Realização do processo de compra para aquisição de bens para equipar o castramóvel.

Atividade 3: Planejamento das ações práticas e determinação de quais áreas serão iniciadas para as atividades, através de campanhas de divulgação e parcerias com organizações locais.

**Meta 2:** Criar procedimentos de monitoramento e avaliação junto a equipe e os profissionais veterinários que serão contratados (com recurso de outro projeto)



Atividade 1: Realização do processo de compra para aquisição de laptops para a equipe do projeto.  
 Atividade 2: Realização do processo de compra para aquisição do projetor para ações do projeto.  
 Atividade 3: Realização do processo de compra para aquisição do HD para armazenamento de documentos e informações do projeto.  
 Atividade 4: Elaboração de relatórios de atividades e monitoramento do projeto.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) <i>(Inserir linhas quantas forem necessárias.)</i>					
Meta	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)	
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1	Aquisição de Veículo adaptado para realizar castração cirúrgica em cães e gatos (castramóvel)	Veículo	1	Mês 2	Mês 9
	Aquisição de bens para equipar o castramóvel	equipamentos	26	Mês 13	Mês 18
	Planejamento das ações práticas	Mês	2	Mês 1	Mês 3
	Realização das ações práticas nos municípios de Manaus, Novo Airão e Manacapuru	Mês	12	Mês 3	Mês 10
	Realização das ações práticas nas Áreas Protegidas	Mês	12	Mês 3	Mês 10
2	Criar procedimentos de monitoramento e avaliação	Mês	2	Mês 1	Mês 2
	Realização do processo de compra para aquisição de laptops para a equipe do projeto	Und	3	Mês 13	Mês 18
	Realização do processo de compra para aquisição do projetor para ações do projeto	Und	1	Mês 1	Mês 2
	Realização do processo de compra para aquisição do HD para armazenamento de documentos e informações do projeto	Und	3	Mês 1	Mês 2
	Monitoramento e avaliação de progresso do projeto	Relatórios	12	Mês 3	Mês 14

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS <i>(Inserir linhas quantas forem necessárias.)</i>	
Meta 1	A unidade castramóvel vai percorrer os bairros nas áreas de atuação do projeto em conformidade com planejamento feito pela equipe do projeto no período de 12 meses, e a estratégia será permanecer em pontos estratégicos.
Meta 2	A equipe de monitoramento e avaliação do projeto (bem como atingimento de metas e resultado esperado) realizará a gestão do projeto, bem como acompanhamento das ações práticas e seus impactos, registrando todos os dados para fomento do relatório final do projeto.

11. RESULTADOS ESPERADOS	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conscientizar a população da necessidade do controle de animais domésticos e da guarda responsável.</li> <li>• Reduzir a quantidade de animais abandonados nas ruas.</li> <li>• Aumento na qualidade de vida dos animais atendidos pelo projeto.</li> <li>• Ter amostragem segura do projeto de castração que servirá de base para atividades posteriores.</li> </ul>



12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento. Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas forem necessárias.					
MATERIAL PERMANENTE					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Veículo adaptado para realizar castração cirúrgica em cães e gatos (castramóvel).	Und	1	R\$ 249.000,00	R\$ 249.000,00
2	Frigobar	Und	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	Foco cirúrgico móvel	Und	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
4	Colchão térmico	Und	3	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
5	Cadeira longarina 3 lugares (plástico)	Und	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
6	Autoclave 21 litros	Und	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
7	Celular smartphone	Und	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
8	Lixeira de inox com pedal (30 litros)	Und	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
9	Lixeira de inox com pedal (20 litros)	Und	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
10	Secador de cabelo	Und	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
11	Seladora para Autoclave	Und	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00
12	Bisturi elétrico	Und	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
13	Luminária (luz de emergência)	Und	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
14	Conjunto de (01) mesa de plástico com 04 cadeiras	Conjunto	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
15	Mesa auxiliar inox (40x60x80)	Und	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
16	Microondas	Und	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
17	Banqueta de inox	Und	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
18	Laptop de 15.6" HD com Intel® Core™ i3, sistema operacional Windows, memória de 4G, armazenamento de 1TB OU SIMILAR	Und	3	R\$ 3.200,00	R\$ 9.600,00
19	Projetor com 3600 lumens, tela LCD de 0,55 polegadas, entrada HDMI, USB e Wifi	Und	1	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
20	HD externo 2TB USB 3.0	Und	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 280.000,00</b>
MATERIAL DE CONSUMO					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
				<b>VALOR TOTAL</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total



1	-----	-	-	-	-
2					
<b>VALOR TOTAL</b>					
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	-----	-	-	-	-
2					
<b>VALOR TOTAL</b>					
<b>TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO</b>					
<b>ATENÇÃO:</b> Não solicitar recursos sem especificar o que se pretende adquirir Itens como "diversos", "outros materiais", etc., não serão considerados.					



12. PLANO DE APLICAÇÃO			
Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
Recursos do Termo de Fomento	R\$ 280.000,00	-	R\$ 280.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 280.000,00</b>

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA		
CONCEDENTE:	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas	
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$
Transferência de recursos	mês 1	R\$ 280.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>		<b>R\$ 280.000,00</b>





<b>14. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b> Descrever o título das atividades contempladas no valor a ser consumido no mês (exemplo: despesas com o planejamento).						
METAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Meta 1	R\$ 0,00	R\$ 124.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meta 2	R\$ 0,00	R\$ 4.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 128.840,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
METAS	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Meta 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meta 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 124.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
METAS	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
Meta 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.060,00
Meta 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
<b>Total R\$</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.660,00</b>

<b>15. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b>	
<p>Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>Nestes Termos Pede Deferimento.</p> <p>Manaus – AM 6 de outubro de 2021</p> <p style="text-align: center;">   <b>VICTOR AUGUSTO SALVIATI</b>            Superintendente de Inovação &amp; Desenvolvimento Institucional da Fundação Amazônia Sustentável – FAS         </p>	
<b>16. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE</b>	
<p> <input checked="" type="checkbox"/> DEFERIDO      <input type="checkbox"/> INDEFERIDO         </p> <p>Manaus – AM 26 de outubro de 2021</p> <p style="text-align: center;">   <b>EDUARDO COSTA TAVEIRA</b>            Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA         </p>	