



# INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

## PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA				CNPJ: 05.562.326/0001-26
Endereço: Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3280 Parque Dez – Manaus/ AM.				
Cidade: MANAUS	UF: AM	CEP:69.050-030	DDD/telefone:	E-mail: protocolo@sema.am.gov.br
Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira				
C.I./Órgão Expedidor [REDACTED]		Função Secretário de Estado do Meio- Ambiente – SEMA		
2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				
Órgão/Entidade: Instituto Amazonense de Ação Social e Cultural – IAMASOL				CNPJ: 20.136.670-0001-47
Endereço: Rua Solto Soares, N.º 36- Quadra, 31 - Bairro: Lírio do Vale II				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69097- 510	DDD/telefone:	
Nome do responsável da OSC: Dalvanira Mar da Silva				CPF: [REDACTED]
C.I./Órgão Expedidor [REDACTED]		Função: Presidente		
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO				
Nome do Responsável Técnico: Christiane Furtado Leite Picanso				Escolaridade: Nível Superior Assistente social
Endereço: [REDACTED]				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: [REDACTED]	DDD/telefone [REDACTED]	
E-mail: christianepicanso@gmail.com				
4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO				
OBJETO DO TERMO:	Segundo Termo Aditivo, que tem por objeto a prorrogação de prazo por mais 04 (quatro meses), bem como alterar o Plano de Trabalho do Termo de Fomento n.º 08/2020, referente à readequação financeira, com alteração de metas e etapas do projeto social que visa promover educação ambiental e coleta seletiva de material plástico nas comunidades da Cidade de Manaus, através de aquisição de (02) duas prensas de material plástico e materiais permanentes.			
TÍTULO DO PLANO:	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEU PLANETA LEGAL			
PÚBLICO-ALVO:	A comunidade, as famílias e comerciantes do Lírio do Vale e adjacências			
VIGÊNCIA:	04 (quatro) meses			



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

<b>INICIO PREVISTO:</b>	A contar da data da assinatura do aditivo.
-------------------------	--

<b>TÉRMINO PREVISTO:</b>	Até o final do 4º (quarto mês da execução (10 de abril de 2022))
--------------------------	--

### **DETALHAMENTO DO OBJETO.**

O presente instrumento trata-se do 2º aditivo para pedido de prorrogação no período de vigência, de 04 (quatro meses), do dia 10 dezembro de 2021 a 10 de abril de 2022, bem como alteração do Plano de Trabalho, com a finalidade em dar continuidade nas ações do plano de trabalho aprovado referente ao Termo de Fomento n.º 08/2020, celebrado entre o Instituto Amazonense de Ação Social Cultural - IAMASOL e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, que tem como objetivo promover educação ambiental e coleta seletiva para trabalho de reciclagem por meio da aquisição de (02) duas prensas de material plástico e materiais permanentes.

O Instituto Amazonense de Ação Social e Cultural – IAMASOL, integrando as ações transformadoras do social foi criado em 07 de janeiro de 2012, com característica comunitária, também, de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, amparada pela Lei n.º 9.790/99, que visa à execução de políticas de assistência social, com ênfase para as crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiências e famílias. Visando proporcionar, através da união de grupos e comunidades, melhoria das condições de vida.

O objetivo geral da instituição é motivar as comunidades serem protagonistas de suas histórias, através da inserção em programas e projetos que proporcionem mudanças sustentáveis e transformações sociais. Nestesentido, a visão consiste em tornar uma instituição referência em execução de projetos, no âmbito nacional e internacional, que corroborem com transformações sociais. A missão do instituto é munir os indivíduos de ferramentas que os torne autônomos na busca de qualidade de vida, viabilizando desenvolvimento social e a defesa de direitos.

O público-alvo é a comunidade no entorno do Bairro Lírio do Vale II e outras comunidades que possam ter interesse de fazer parte dos projetos da instituição.

Para este público desenvolvemos projetos de Mobilização Social, Geração de Trabalho e Renda com artesanato, Oficinas de Capacitação Profissional, Consultoria e Assessoria à projetos com vistas no setor primários, dentre outras, conforme descritas Estatuto Social no Artigo 3º, e alíneas voltadas para a valorização do cidadão. As atividades mais frequentes são a promoção de renda através do artesanato e reciclagem de embalagens (latas, garrafa pet, entre outros) assistência jurídica e psicossocial à comunidade com prioridade aos idosos.

O instituto IAMASOL está localizado no bairro Lírio do Vale II, zona norte da Capital Manaus, de acordo como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a população até 2010 era 21.534 habitantes. O bairro expandiu em decorrência uma invasão em 1975, por causa do ciclo de migrações de interioranos e nordestinos em busca de empregos e melhor qualidade de vida. Por ser oriundo de invasão, há falta de regulamentação fundiária, onde muitas casas ainda não têm nenhum registro.



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

### 5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

O Projeto consiste na educação ambiental, visando a reciclagem de embalagens plásticas, para esta prática a compra de prensas se faz necessário para que possamos diminuir o volume coletado principalmente de garrafas pets, através das coletas feitas nas escolas e em outros estabelecimentos parceiros. As ações a serem desenvolvidas serão divulgadas através de um sistema de som móvel, despertando os moradores para serem parceiros do meio ambiente e não descartar plástico com o lixo doméstico e mensalmente iremos recolher as embalagens de pet e outras embalagens.

Em parcerias com comunidades, comerciantes e instituições religiosas construir, aos poucos, lixeiras coletivas de tambores nas áreas necessárias como também placas de orientação para o cuidado com o meio ambiente.

As atividades serão divididas em duas (2) etapas:

A primeira etapa consiste em realizar 04 palestras nas escolas, com temas relacionados ao meio ambiente, as palestras serão realizadas mensalmente a partir do mês de fevereiro a março de 2022, a cada palestra realizada uma lixeira exclusiva para coleta de plásticos será implantada, assim incentivando a coleta com responsabilidade.

A segunda etapa será a realização de oficinas de artesanatos com a matéria-prima reciclada coletada nas escolas onde as lixeiras foram implantadas, mês a mês faz-se a retirada deste material nas escolas e leva-se para o local onde serão prensadas.

### 6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

Um dos principais problemas ambientais hoje é o plástico, que é tido como um dos vilões do meio ambiente, de acordo com dados divulgado pela Organização das Nações Unidas - ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por plástico, e o mais preocupante é a estimativa que em 2050 a quantidade de plásticos na água supere a de peixes.

No meio ambiente, os problemas são bem graves. O plástico é difícil de ser compactado e gera um grande volume de lixo. Portanto, ele ocupa um grande espaço no meio ambiente, o que dificulta a decomposição de outros materiais orgânicos. A durabilidade e resistência do plástico viram problemas após o descarte.

A educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano das pessoas, mas como parte de suas vidas. É de suma importância a conscientização da preservação do Meio Ambiente para a nossa vida e todos os seres vivos, afinal vivemos nele e precisamos que todos os seus recursos naturais sejam sempre puros. A conscientização quanto a essa preservação e o cuidado com a nossa Casa Comum – o nosso Planeta, deve iniciar cedo, pois é muito mais fácil fazer as crianças entenderem a importância da natureza e quando esse ensinamento inicia logo, elas com certeza vão crescer com essa ideia bem formada. Neste sentido, iremos recolher nos bairros garrafas de pet, pote de plástico, embalagens de plásticos e assim não permitir que estes materiais deixem de ir para aterros sanitários ou para natureza, poluindo rios, igarapés, solos e matas.

Em decorrência da situação pandêmica mundial, se faz necessário alterar o Segundo aditivo do plano de trabalho a Emenda Parlamentar n.º 033/2020 do Termo de Fomento n.º 08/2020 firmado com esta SEMA, por não ter sido possível a execução total das etapas e/ou metas estabelecidas no Plano de Trabalho primitivo, por conta do contexto pandêmico da Covid-19, com os decretos dispondo de isolamento social, suspensão de aulas presenciais e proibições de aglomerações, bem como a impossibilidade de acesso aos mercados dos serviços não essenciais, impedindo a compra de equipamentos e assim a realizações das palestras e oficinas nos moldes da metodologia proposta no plano de trabalho.

Considerando este contexto faz-se necessário reajustes no Plano de Trabalho (item 12), por motivo da alteração de valores de mercado dos bens permanentes previamente aprovados, logo, não foi possível efetuar a compra dos materiais permanentes correspondente, respectivamente, do segundo ao décimo quarto item (02-14), a partir dos equipamentos listados na tabela 12.

Possibilitando somente a execução Meta 1 – Etapa 1 que consiste na aquisição de duas prensas hidráulica para prensar as garrafas pets (lixo plástico) coletados (**Executada**). Destaca-se que os valores previamente orçados sofreram alterações, logo as prensas foram adquiridas com valor acima da prévia cotação. A opção pela aquisição por ser um item de suma importância para execução da proposta, pois o *Projeto Meu Planeta Legal* que tem como objetivo promover educação ambiental e coleta seletiva para trabalho de reciclagem por meio da aquisição de (02) duas prensas.



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

Considerando despesa da execução da meta 1/etapa 1, que teve custo de R\$ 49.600,00 restando saldo de 50.400,00, diante de novas cotações há necessidade de retirada estratégica de alguns itens da lista de aquisições, para adequação do saldo existente por meio de remanejamento de saldo oriundo de retiradas pontuais dos bens permanentes detalhado no orçamento.

Em suma as alterações solicitadas são devido ao tempo de isolamento social vivenciada em todo o mundo, bem como especificamente na cidade de Manaus-AM. A pandemia da covid-19 afetou a economia de forma significativa desaguando no mercado de aquisições de bens permanentes elevando os preços.

Neste sentido, propõe-se suprimir itens por meio da retirada e subtração quantitativa de alguns equipamentos:

- ✓ Retirada: Impressora, Tela de projeção, Papel sulfite, Mesa de som, Microfone sem fio, Máquina fotográfica.
- ✓ Subtração quantitativa: Containers de 08 para 05 unidades; Caixa de som de 02 para 01 unidade.

Destaca-se que as alterações foram devidamente pontuadas de maneira que não cause prejuízo ao objetivo geral do projeto que consiste em propagar educação ambiental no contexto comunitário, despertando atitudes de cuidado com o meio ambiente a partir da coleta seletiva de plástico, visando tornar o bairro Lírio do Vale II referência no cuidado com o lixo, por meio da aquisição de materiais permanentes.

Assim como também, após aprovação da proposta de remanejamento, não adultera seus objetivos específicos que serão devidamente alcançados, a saber: a Ministração das palestras e oficinas para socialização de informações sobre o meio ambiente, a coleta seletiva no entorno das escolas e o fortalecimento do artesanato feito de material reciclável.

### 7. OBJETIVOS

#### OBJETIVO GERAL

Propagar a educação ambiental no contexto comunitário, despertando atitudes de cuidado com o meio ambiente a partir da coleta seletiva de plástico, visando tornar o bairro Lírio do Vale II referência no cuidado com o lixo, por meio da aquisição de materiais permanentes.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ministras palestras e oficinas para socialização de informações sobre o meio ambiente;
- Proporcionar a coleta seletiva no entorno das escolas;
- Fortalecer o artesanato feito de material reciclável.



# INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

## 8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

**Meta 1. Aquisição de máquinas e equipamentos necessários para coletar e prensar o lixo coletado**

Etapa 1 Aquisição de prensa hidráulica para prensar as garrafas pets (lixo plástico) coletados. (**Executada**)

Etapa 2 Aquisição de containers para serem instalados nas escolas e comércios.

**Meta 2. Aquisição de equipamentos de informática e material para serem utilizados como suporte para as ministrações das palestras e oficinas**

Etapa 1. Aquisição de impressora para imprimir material de divulgação para palestras e oficinas.

Etapa 2. Aquisição de notebook para organizar documentos e material de mídia para ministração de palestras e oficinas. Etapa 3. Aquisição de projetor para expor todo o material preparado para o público escolar e comunidade, como Power point, documentários, estatísticas e outros, Etapa 4. Aquisição de tela de projeção para em conjunto com o projetor expor todo o material preparado para o público escolar e comunidade. Etapa 5. Aquisição de computador para ser instalado no Instituto como suporte para gestão e planejamento das ações do projeto. Etapa 6. Aquisição de computador para ser instalado no Instituto como suporte para gestão e planejamento das ações do projeto. Etapa 7. Aquisição de papel sulfite para elaboração de material informativo e educativo como cartazes e folders.

**Meta 3. Aquisição de veículos duas rodas para transporte do material reciclado**

Etapa 1. Aquisição de triciclos para transportar o material coletado, do ponto de coleta ao local de prensa.

**Meta 4. Aquisição de equipamento de mídia e som para divulgação**

Etapa 1. Aquisição de mesa de som promover qualidade de som nas ministrações das palestras e oficinas. Etapa 2. Aquisição de Microfone sem fio para utilizar durante as palestras para envolver a participação da comunidade por meio de perguntas. Etapa 3. Aquisição de máquina fotográfica para registro documental de toda a execução do projeto, Etapa 4 . Aquisição de caixas amplificadas para utilização na divulgação das palestras.

**Meta 5. Realização de atividades de Educação Ambiental**

Etapa 1. Palestra de Educação Ambiental sobre o tema reciclagem de plásticos em 4 escolas; Etapa

2. Oficina de reciclagem voltado ao artesanato de plásticos em 4 escolas.

## 9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO)

Meta	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)	
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1. Aquisição de máquinas e equipamentos necessários para coletar e prensar o lixo coletado	Aquisição de prensa hidráulica para prensar as garrafas pets (lixo plástico) coletados	UN	02	<u>Executado</u>	
	Aquisição de containers para serem instalados nas escolas e comércios	UN	05	Mês 1	Mês 4
9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO)					
	Aquisição de notebook para organizar documentos e material de mídia para ministração de palestras e oficinas	UN	01	Mês 1	Mês 4



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

	Aquisição de projetor para expor todo o material preparado para o público escolar e comunidade, como power point, documentários, estatísticas e outros	UN	01	Mês 1	Mês 4
	Aquisição de computador para ser instalado no Instituto como suporte para gestão e planejamento das ações do projeto.	UN	01	Mês 1	Mês 4
3. Aquisição de veículos duas rodas para transporte do material reciclado	Aquisição de triciclos para transportar o material coletado, do ponto de coleta ao local de prensa	UN	02	Mês 1	Mês 4
4. Aquisição de equipamento de mídia e som para divulgação	Aquisição de caixas amplificadas para utilização na divulgação das palestras	UN	01	Mês 1	Mês 4
5. Realização de atividades de Educação Ambiental	Palestra de Educação Ambiental sobre o tema reciclagem de plásticos em 4 (quatro) escolas.	UN	4	Mês 1	Mês 4
	Oficina de reciclagem voltado ao artesanato de plásticos em 4 escolas.	UN	4	Mês 1	Mês 4

### 10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS

Ação/Meta1	Etapa 1. <b>Executado</b> em janeiro de 2021, conforme relatório físico e financeiro apresentado.
------------	---

### 10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS

	Etapa 2. Cotação de preços em três empresas especializadas no fornecimento dos bens previstos na meta; Aquisição e faturamento dos bens.
Ação/Meta2	Etapa 1 a 7. Cotação de preços em três empresas especializadas no fornecimento dos bens previstos na meta; Aquisição e faturamento dos bens.
Ação/Meta3	Etapa 1 a 2. Cotação de preços em três empresas especializadas no fornecimento dos bens previstos na meta; Aquisição e faturamento dos bens.
Ação/Meta4	Etapa 1 a 4. Cotação de preços em três empresas especializadas no fornecimento dos bens previstos na meta; Aquisição e faturamento dos bens.
Ação/Meta5	Etapa 1. Realização de Palestras de Educação Ambiental sobre o tema reciclagem de plásticos em 4 (quatro) escolas municipais, localizadas no Bairro Lírio do Vale II. Instalação de containers exclusivos para coleta de plásticos, e apresentados à comunidade com estabelecimento de sua função.



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

	<p>Etapa 2. Realização de Oficinas de reciclagem voltadas ao artesanato de plásticos em 4 (quatro) escolas, municipais, localizado no Bairro Lírio do Vale II, com a participação de grupo de artesanato local.</p> <p>Coletar os plásticos deixados nos containers para realização da oficina de artesanato.</p> <p><b>Observação:</b> Após a instalação dos containers será estipulada uma data para a coleta deste material reciclável e oficina, para demonstrar como se pode aproveitar o resíduo que todos descartam de forma aleatória. Ao término da oficina será coletado o material deixado na lixeira. Os plásticos serão levados à sede do Instituto IAMASOL para prensar, armazenar e destinar a instituições especialistas em reaproveitar este tipo de material. Retirando uma quantidade expressiva de material que estariam milhares de anos poluindo o meio-ambiente.</p>
--	---

### 11. RESULTADOS ESPERADOS

A coleta seletiva vem se mostrando um importante aliado do meio ambiente, dessa forma o projeto MEU PLANETA LEGAL, espera contribuir com a conscientização da importância com o cuidado ao meio ambiente, a partir da educação escolar, podendo assim atingir a comunidade em geral, dessa forma a informação passada na escola será repassada aos familiares e comunitários reforçando um trabalho hoje já oferecido pelo instituto IAMASOL.

### 12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS

#### MATERIAL PERMANENTE

Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Prensa Enfardadeira Hidráulica	UM	02	24.800,00	49.600,00
2	Container coleta seletiva	UM	05	2.305,08	11.525,40
3	Notebook 14" 4GB / 500 GB	UM	01	2.199,00	2.199,00
4	Projektor profissional	UM	01	2.599,90	2.599,90
5	Computador (monitor, cpu, teclado, mouse)	UM	01	2.930,15	2.930,15
6	Nobreak	UM	01	389,00	389,00
7	Triciclos	UM	02	14.500,00	29.000,00
8	Caixa de som amplificada	UM	01	1.349,00	1.349,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>99.592,45</b>



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

### 13.DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE REMANEJAMENTO

#### MATERIAL PERMANENTE

DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT. Plano Primitivo	VALOR TOTAL Plano Primitivo	QUANT. ATUAL	COTAÇÃO ATUAL UNITÁRIA	COTAÇÃO ATUAL VALOR TOTAL	SALDO
Prensa Enfardadeira Hidráulica	02	43.600,00	02	24.800,00	49.600,00	- 6.000,00
<b>Saldo restante do repasse</b>						<b>R\$ 50.400,00</b>
<b>Saldo bancário atual (Mês de julho/2021)</b>						<b>R\$ 69.687,65</b>
<b>Etapa executada acima da proposta em R\$ 6.000,00</b>						
<b>Segue abaixo a proposta para remanejamento sob o saldo existente e cotações atualizadas dos preços de mercado.</b>						
Container coleta seletiva	08	14.400,00	05	2.305,08	11.525,40	2.874,60
Impressora multifuncional à lazer	01	2.699,90	01	2.699,90	2.699,90	2.699,90
Notebook 14" 4GB / 500 GB	01	2.799,90	01	2.199,00	2.199,00	600,90
Projektor profissional	01	2.499,90	01	2.599,00	2.599,00	-99,10

Tela de projeção	01	699,90	01	699,90	699,90	699,90
Computador (monitor, cpu, teclado, mouse)	01	2.060,00	01	2.930,15	2.930,15	-870,15
Nobreak	01	389,90	01	389,00	389,00	0,90
Papel Sulfite	01	165,25	01	165,25	165,25	165,25
Triciclos	02	25.200,00	02	14.500,00	29.000,00	-3.800,00
Mesa de som	01	732,90	01	732,90	732,90	732,90
Microfones sem fio	01	752,65	01	752,65	752,65	752,65
Máquina fotográfica profissional	01	1.999,90	01	1.999,90	1.999,90	1.999,90
Caixas de som amplificadas	02	1999,80	01	1.349,00	1.349,00	650,80
Total do plano primitivo com execução de primeira etapa R\$ 56.400,00			Valor total atualizado das cotações			57.042,05



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

REMANEJAMENTO PARA PRENSA		
Saldo negativo (valor executado acima da proposta primitivo)	6.000,00	<b>Saldo 00,00</b>
Impressora (não comprar) remanejar prensa	- 2.699,90	
Máquina fotográfica (não comprar) remanejar prensa	- 1.999,90	
Microfone sem fio (não comprar) remanejar prensa	- 752,65	
Mesa de som (não comprar) remanejamento parcial prensa Obs: Valor da mesa de som 732,90	- 547,55	
<p><b>A proposta zera o saldo negativo oriundo da execução da meta1/etapa1 que consiste na aquisição de duas prensas que cujo valor excedeu em R\$ 6.000,00. E possibilita a continuidade das aquisições que atenderá a finalidade da proposta do plano de trabalho</b></p>		
<p>Se faz necessário suprimir em 03 três containers, pois estes equipamentos serão colocados em escolas onde serão realizadas palestras de educação ambiental. Reduz-se o número de containers e aumenta-se o número de coleta dos resíduos sólidos nas escolas.</p>		
<p>Propõe-se a <b>retirada da impressora</b>, pois na instituição possui impressora que pode ser utilizada como contrapartida para a finalidade do projeto e seu saldo positivo contribui significativamente para remanejar a aquisição de equipamento de suma importância para alcance dos objetivos do plano de trabalho.</p>		
<p>Propõe-se a <b>retirada da tela de projeção</b>, pois as palestras serão realizadas nas escolas que possuem o equipamento ou um local para projeção do material de mídia. O saldo soma positivamente para proposta de remanejamento</p>		
<p>Propõe-se a <b>retirada do papel sulfite</b>, por tratar-se apenas de material de consumo que pode ser adquirido por meio das doações dos parceiros do Instituto. O saldo soma positivamente para proposta de remanejamento</p>		
<p>Propõe-se a <b>retirada da mesa de som</b>, esta será compensada por meio da aquisição de caixa amplificadora com equalização de som de qualidade e sem interferências. O saldo soma positivamente para proposta de remanejamento</p>		
<p>Propõe-se a <b>retirada do microfone sem fio</b>, este será compensada por meio da aquisição de caixa amplificadora que possui um microfone. O saldo soma positivamente para proposta de remanejamento</p>		
<p>Propõe-se a <b>retirada da máquina fotográfica</b>, por motivo dos registros fotográficos documentais podem realizar-se através de smartphone. O saldo soma positivamente para proposta de remanejamento</p>		
<p>Propõe-se suprimir em quantidade de (01) a caixa de som, porque o projeto se envolverá com quatro escolas, onde fará quatro palestras, sendo uma a cada mês, logo a necessidade de apenas uma caixa de som amplificadora. O saldo soma positivamente para proposta de remanejamento</p>		

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA		
<b>CONCEDENTE:</b>	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Transferência de recursos	Mês 1	100.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>		100.000,00
O recurso indicado foi repassado no Mês 1 (dezembro/2020) do Termo de Fomento n.º08/2020.		



## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

15. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	
TOTAL DE RECURSO JÁ EXECUTADOS ATÉ MARÇO DE 2021 (R\$)	R\$49.600,00
TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO (o que falta executar)	R\$ 50.400,00
EXTRATO BANCÁRIO DO REPASSE APLICADO	R\$ 69.687,65

16. PLANO DE APLICAÇÃO						
Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)			
Recursos do Termo de Fomento	100.000,00	-	100.000,00			
<b>Total Geral (R\$)</b>			100.000,00			
18. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.						
17. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA						
<b>CONCEDENTE:</b>	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas					
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$				
Transferência de recursos	Mês 1	100.000,00				
<b>Total Geral (R\$)</b>			100.000,00			
METAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1. Aquisição de máquinas e equipamentos necessários para coletar e prensar o lixo coletado	<u>Executado</u> <u>Etapa 1</u>  <u>Restante</u> <u>R\$ 11.525,40</u>					
2. Aquisição de equipamentos de informática	8.118,05					




## INSTITUTO AMAZONENSE DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL - IAMASOL

3. Aquisição de veículos duas rodas para transporte do material reciclado	29.000,00					
4. Aquisição de equipamento de mídia e som para divulgação	1.349,00					
<b>METAS</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 8</b>	<b>Mês 9</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>
Meta 1						
Meta 2						
Meta 3						
Meta 4						
<b>Total R\$</b>	<b>99.592,45</b>					

### 19. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho. Nestes Termos Pede Deferimento.

Manaus – AM, 30 de novembro de 2021

  
Assinatura do representante legal

### 20. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

DEFERIDO

INDEFERIDO

Manaus – AM 10 de dezembro de 2021

  
**EDUARDO COSTA TAVEIRA**  
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA