



Fundação Amazônia Sustentável-FAS  
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,  
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil  
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org  
www.fas-amazonia.org

## PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Meio Ambiente				CNPJ: 05.562.326/0001-26
Endereço: Av. Mário Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69.050-030	DDD/telefone: 92 3659-1822	E-mail: gabinete@sema.am.gov.br
Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira				
C.I./Órgão Expedidor [REDACTED]		Função Secretário de Estado		

  

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (não omita ou abrevie nomes)				
Órgão/Entidade: Fundação Amazônia Sustentável – FAS				CNPJ: 09.351.359/0001-88
Endereço: Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69.055-660	DDD/telefone: 92-4009-8900	
Nome do responsável da OSC: Victor Augusto Salviati				CPF: [REDACTED]
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional		

  

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes)				
Nome do Responsável Técnico: Gabriela Passos Sampaio				Escolaridade: Pós Graduação completa
Endereço: [REDACTED]				
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: [REDACTED]	DDD/telefone: 92-4009-8900	
E-mail: gabriela.sampaio@fas-amazonas.org				

  

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	
OBJETO DO TERMO:	Terceiro aditivo ao Termo de Fomento n. 002/2020 cujo objeto é realizar o Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna doméstica, por meio de contratação de serviços e aquisição de material de consumo, bem como os ajustes necessários à metas e atividades.
TÍTULO DO PLANO:	Apoiando Política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica do Amazonas através de ações práticas, de comunicação e engajamento



<b>PÚBLICO-ALVO:</b>	População dos municípios de Manaus, Manacapuru e Novo Airão, e de Áreas Protegidas estaduais: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, RDS Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro
<b>VIGÊNCIA:</b>	22 meses
<b>INÍCIO PREVISTO:</b>	A contar da data da assinatura do termo de fomento.
<b>TÉRMINO PREVISTO:</b>	Até o final do 22º mês de execução.
<b>DETALHAMENTO DO OBJETO</b> O presente instrumento tem por finalidade estabelecer cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazônia Sustentável – FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, objetivando a contratação especializada de serviços e assessoria para realização de diagnóstico orientador, realização de seminário técnico, assessoria de comunicação para o projeto e compra de materiais de consumo para subsidiar as ações do projeto. Este plano de trabalho refere-se ao terceiro aditivo do Termo de Fomento nº 002/2020, onde houve ajustes na duração (início e término) das demais atividades que ainda estão em execução e as que serão executadas, bem como, remanejamento de recursos financeiros.	

#### 5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Este instrumento refere-se a Emenda Parlamentar N.º 026/2020, de autoria do Deputado Estadual – Saullo Velame Vianna, no valor de R\$ 250.000,00, e diz respeito à "Política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica do Amazonas".

#### 6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação (UC) estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

A FAS desenvolve atividades com foco em mobilização social e estruturas físicas localizadas em comunidades ribeirinhas (chamadas Núcleo de Conservação e Sustentabilidade), que são consideradas centros para atividades de saúde e educação.

Nas comunidades próximas a esses Núcleos, e principalmente em municípios e comunidades mais remotas, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose, etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, etc.

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o sacrifício de animais é uma prática antiética, onerosa aos cofres públicos e totalmente ineficaz, pois a taxa de eliminação de animais era rapidamente superada pela taxa de reposição, dada a dinâmica populacional da espécie.

Assim, vê-se como alternativa que a implantação de políticas públicas de controle populacional, por meio de ações de castração e esterilização em massa, além de educação ambiental para a sociedade, seja implementada e executada no estado do Amazonas. A partir do aprimoramento e amadurecimento cultural da sociedade, uma nova ordem ética ecológica de cuidado e proteção surge, que aliada a um arcabouço legislativo eficiente, impõe uma mudança de modelo de gestão pública para o enfrentamento do problema.

Diante do contexto problemático do estado do Amazonas, verifica-se a necessidade de se fazer a implementação e execução de uma política pública ambiental de bem estar animal, e a partir da implementação deste projeto, espera-se que haja a promoção da melhoria da qualidade do meio ambiente, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público; que se assegure e se promova a prevenção, a redução e a eliminação da mortalidade decorrente de zoonoses e dos agravos causados pelos animais; a promoção e a participação, o acesso à informação e a conscientização da sociedade nas atividades envolvendo animais e que possam comprometer-se com a saúde pública e o meio ambiente.

Objetivando maior eficiência na formulação e execução da política estadual do bem-estar animal e da fauna doméstica, bem como na implementação das ações práticas do projeto, observou-se a necessidade de ajustes nos seguintes itens deste plano de trabalho:

#### **Quadro 8 (Metas e Etapas a serem atingidas)**

Meta 2:

Considerando que não houve a possibilidade da realização das ações práticas do projeto pela equipe de veterinários nas áreas de atuação do projeto (Manaus, Novo Airão e Manacapuru, além das Áreas Protegidas), devido ao aumento do índice de contaminação do COVID 19, não havendo, portanto, a necessidade de aquisição de combustível, **foi alterado para aquisição de ração para cães e gatos.**

Meta 3: Realizar 1 seminário em Manaus sobre a temática de bem-estar animal e lições aprendidas do projeto. Considerando o aumento de contaminação do COVID 19, **a realização do seminário acontecerá de forma online,** oportunizando assim a participação mais qualificada do público.

Portanto, foi remanejado o valor destinado para serviço de Buffet e de aluguel de mesas e cadeiras para suplementar o serviço de Contratação de cerimonialista para organização, condução, comunicação e divulgação do seminário online do projeto.

O **Quadro 14 - Cronograma de utilização dos recursos** foi ajustado mediante as alterações informadas.

## **7. OBJETIVOS**

Objetivo geral:

Contribuir com a formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica no estado do Amazonas.

Objetivos específicos:

- Levantar o contexto regional do bem-estar animal e da fauna doméstica no Amazonas para subsidiar ações práticas de controle populacional nas áreas de atuação do projeto;
- Produzir arranjos técnico-jurídicos para apoiar na elaboração da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica no estado do Amazonas;
- Envolver os setores públicos, acadêmicos e da sociedade civil na análise e construção dos arranjos técnico-jurídicos da política estadual.

## 8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

*Meta 1: Elaborar 1 diagnóstico orientador sobre a realidade do bem-estar animal nas localidades do projeto para realização das ações práticas*

Atividade 1: Elaboração de termo de referência, chamada e contratação de consultoria especializada para condução do diagnóstico

Atividade 2: Elaboração do diagnóstico orientador sobre bem estar animal

*Meta 2: Realizar a 1 processo de distribuição de ração para os animais que foram castrados no Castramóvel.*

Atividade 1: Estabelecimento de processo de contato com os tutores dos animais castrados pelo castramóvel

Atividade 2: Estabelecimento do cronograma de distribuição de ração

Atividade 3: Doação de ração aos animais castrados no Castramóvel

*Meta 3: Realizar 1 seminário online sobre a temática de bem-estar animal e lições aprendidas do projeto*

Atividade 1: Contratação de cerimonial para organização, condução, comunicação e divulgação do seminário online

Atividade 2: Contratação de serviços (impressão de crachás)

Atividade 3: Contratação de serviços (impressão de banner)

Atividade 4: Contratação de serviços (impressão de blocos de anotação)

Atividade 5: Mobilização de atores, palestrantes e participantes para o Seminário online

Atividade 6: Realização do seminário online

Atividade 7: Elaboração de release e relatório pós seminário online

*Meta 4: Elaborar materiais de comunicação do projeto para disseminação e engajamento da sociedade na temática de bem-estar animal*

Atividade 1: Contratação de assessoria de imprensa para impulsionar e orientar a comunicação do projeto

Atividade 2: Contratação de serviço de videomaker para elaboração do vídeo institucional do projeto

Atividade 3: Contratação de serviço de criação de website para divulgação do projeto e estabelecer processo de transparência das ações realizadas

Atividade 4: Contratação de serviço de designer gráfico para editoração e diagramação de produtos de comunicação do projeto

Atividade 5: Contratação de serviço impressão dos produtos do projeto

*Meta 5: Estabelecer equipe para implementação, monitoramento e avaliação do projeto*

Atividade 1: Elaboração de termos de referência, chamada e contratação de um auxiliar para o projeto

Atividade 2: Implementação, monitoramento e avaliação constante do projeto

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.)					
Meta	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)	
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1	Elaboração de termo de referência, chamada e contratação de consultoria especializada para condução do diagnóstico	Termo de referência	1	Mês 1	Mês 1
	Elaboração do diagnóstico orientador sobre bem-estar animal	Relatório	1	Mês 2	Mês 18
2	Aquisição de ração e estabelecimento de processo de distribuição aos animais castrados no Castramóvel.	Mês	4	Mês 18	Mês 22
3	Contratação de cerimonial para apoio na organização, condução, comunicação e divulgação do seminário online	Und	1	Mês 18	Mês 22
	Contratação de serviços (impressão de crachás)	Und	86	Mês 14	Mês 22
	Contratação de serviços (impressão de banner)	Und	1	Mês 14	Mês 22
	Contratação de serviços (impressão de blocos de anotação)	Und	150	Mês 14	Mês 22
	Mobilização de atores, palestrantes e participantes para o Seminário online	Und	1	Mês 14	Mês 22
	Realização do seminário online	Und	1	Mês 14	Mês 22
4	Elaboração de release e relatório pós seminário online	Release	1	Mês 14	Mês 22
	Contratação de assessoria de imprensa para impulsionar e orientar a comunicação do projeto	Mês	14	Mês 1	Mês 22
	Contratação de serviço de videomaker para elaboração do vídeo institucional do projeto	Und	1	Mês 3	Mês 22
	Contratação de serviço de criação de website para divulgação do projeto e estabelecer processo de transparência das ações realizadas	Und	1	Mês 3	Mês 22
	Contratação de serviço de designer gráfico para editoração e diagramação de produtos de comunicação do projeto	Und	1	Mês 5	Mês 22
5	Contratação de serviço impressão dos produtos do projeto	Und	1	Mês 9	Mês 22
	Elaboração de termos de referência, chamada e contratação de um auxiliar para o projeto	Mês	1	Mês 1	Mês 1
	Implementação, monitoramento e avaliação constante do projeto	Mês	14	Mês 5	Mês 22

#### 10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS *(Inserir linhas quantas forem necessárias.)*

Meta 1	A contratação de consultoria especializada para esta meta se dará principalmente para entender o estado da arte das localidades de implementação do projeto com relação a população animal que será assistida. Adicionalmente, será importante pois apresentará os desafios, oportunidades, possibilidade de engajamento com as populações locais e trará um caráter de orientação para que as ações práticas sejam realizadas de maneira exitosa. A consultoria produzirá relatórios parciais, que serão avaliados pela equipe do projeto, e ao fim entregará um relatório consolidado com todas as contribuições e apontamentos.
Meta 2	A doação de ração será realizada por meio de processo de contato com os tutores que levaram seus animais para castração no período de execução do projeto.
Meta 3	A realização do seminário online tem como objetivo disseminar e comunicar as ações do projeto, bem como trazer as lições aprendidas do processo, uma vez que tais localidades atendidas pelo projeto tem um caráter “piloto”, e com possibilidade de extensão para outras localidades do estado uma vez que a política pública estiver estabelecida. O seminário online será organizado por uma empresa especializada, serão convidados diferentes atores de diferentes segmentos. Durante o seminário, será lançado o resumo executivo do projeto, que trará os principais avanços do projeto.
Meta 4	Comunicar e engajar os diferentes atores na temática do bem-estar animal tem como objetivo gerar capacidade técnica sobre a política pública estadual e dar visibilidade a eficiência das ações práticas do projeto. Para isso, faz-se necessário ações de comunicação para que a temática seja amplamente discutida e veiculada, para maior apoio social e consequentemente aprovação nas instâncias legais. Será feito um processo seletivo com termo de referência para a seleção e contratação, e a partir da contratação, serão feitos alinhamentos e reunião para planejamento de comunicação das ações e do projeto, que deverão acontecer nas mídias (digitais e impressas, principalmente).
Meta 5	Para apoio na execução, monitoramento e avaliação do projeto (bem como atingimento de metas e resultados esperados) será contratado o serviço especializado de um auxiliar para composição da equipe, para apoiar na elaboração do resumo executivo do projeto (fact sheet), revisão dos demais documentos técnicos do projeto.

#### 11. RESULTADOS ESPERADOS

- Formular minuta de lei/decreto da política estadual construída para aprovação estadual.
- Realizar difusão no estado do Amazonas das informações sobre a temática de bem-estar animal.
- Conscientizar a sociedade civil em geral da necessidade do controle de animais domésticos e da guarda responsável.
- Engajar e disseminar as informações sobre a temática de bem-estar animal junto a sociedade em geral com a realização do seminário online.

<b>12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento. Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas forem necessárias.</b>					
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
-	-	-	-	-	-
<b>VALOR TOTAL</b>					-
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Aquisição de ração - gato filhote	Unidade	1	R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00
2	Aquisição de ração - gato adulto				
3	Aquisição de ração - cachorro filhote				
4	Aquisição de ração - cachorro adulto				
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 127.000,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
-	-	-	-	-	-
<b>VALOR TOTAL</b>					-
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM (somente 1 linha para cada item)	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	Contratação de consultoria especializada para diagnóstico orientador sobre a realidade do bem estar animal nas localidades do projeto	Und	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
2	Confecção e impressão de crachás para o seminário do projeto	Und	75	R\$ 4,00	R\$ 300,00
4	Impressão de banner para o seminário do projeto	Und	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00



5	Confeção e impressão de blocos de anotações para o seminário do projeto	Und	150	R\$ 15	R\$ 2.250,00
6	Contratação de serviço de cerimonialista para organização, condução, comunicação e divulgação do seminário online	Und	1	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
7	Contratação de serviço de videomaker	Und	1	R\$ 11.370,00	R\$ 11.370,00
8	Contratação de serviço de criação de website	Und	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
9	Contratação de serviço de designer gráfico	Und	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
10	Contratação de serviço impressão do resumo executivo do projeto	Und	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
11	Contratação de serviço impressão do relatório final do projeto	Und	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
12	Contratação de assessoria de imprensa	Mês	14	R\$ 1.250,00	R\$ 17.500,00
13	Contratação de consultoria especializada para prestação de serviços de um auxiliar para o projeto	Mês	4	R\$ 4.655,00	R\$ 18.620,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 123.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO</b>					<b>R\$ 250.000,00</b>

## 12. PLANO DE APLICAÇÃO

Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
Recursos do Termo de Fomento	R\$ 250.000,00	-	R\$ 250.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>R\$ 250.000,00</b>

## 13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA

<b>CONCEDENTE:</b>	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Transferência de recursos	mês 1	R\$ 250.000,00
<b>Total Geral (R\$)</b>		<b>R\$ 250.000,00</b>



<b>14. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS</b>						
Descrever o título das atividades contempladas no valor a ser consumido no mês (exemplo: despesas com o planejamento).						
<b>METAS</b>	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>
Meta 1						
Meta 2						
Meta 3						
Meta 4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Meta 5					R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
<b>Total R\$</b>	<b>R\$ 1.250,00</b>	<b>R\$ 1.250,00</b>	<b>R\$ 1.250,00</b>	<b>R\$ 1.250,00</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>
<b>METAS</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 8</b>	<b>Mês 9</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>
Meta 1	R\$ 10.000,00					
Meta 2						
Meta 3						
Meta 4	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 8.750,00
Meta 5	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
<b>Total R\$</b>	<b>R\$ 12.580,00</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>	<b>R\$ 2.580,00</b>	<b>R\$ 10.080,00</b>
<b>METAS</b>	<b>Mês 13</b>	<b>Mês 14</b>	<b>Mês 15</b>	<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>
Meta 1	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00			
Meta 2		R\$ 31.750,00	R\$ 31.750,00	R\$ 31.750,00	R\$ 31.750,00	
Meta 3		R\$ 12.010,00				
Meta 4	R\$ 7.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 18.870,00	R\$ 9.500,00		
Meta 5	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
<b>Total R\$</b>	<b>R\$ 18.580,00</b>	<b>R\$ 49.340,00</b>	<b>R\$ 61.950,00</b>	<b>R\$ 42.580,00</b>	<b>R\$ 33.080,00</b>	<b>R\$ 1.330,00</b>



Fundação Amazônia Sustentável-FAS  
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,  
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil  
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org  
www.fas-amazonia.org

#### 15. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Manaus – AM, 15 de fevereiro de 2022

**VICTOR AUGUSTO SALVIATI**

Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional da Fundação Amazônia Sustentável – FAS

#### 16. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE



DEFERIDO



INDEFERIDO

Manaus – AM, 25 de fevereiro de 2022

**EDUARDO COSTA TAVEIRA**

Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA