



## PLANO DE TRABALHO

### 1- DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente

<b>Nome</b> Fundação Amazonas sustentável - FAS		<b>CNPJ/CPF</b> 09.351.359/0001-88
<b>Endereço</b> Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro		<b>CEP:</b> 69.055-660
<b>Nome do Responsável</b> Victor Augusto Salviati		<b>CPF</b> [REDACTED]
<b>CI / Órgão Exp.</b> [REDACTED]	<b>Cargo</b> Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional	<b>Função</b> Superintendente
<b>Endereço:</b> [REDACTED]		<b>CEP</b> [REDACTED]

### 1.2 – OUTROS PARTÍCIPES

<b>Nome:</b> Secretaria de Estado do Meio Ambiente		<b>CNPJ/CPF</b> 05.562.326/0001-26
<b>Endereço</b> Av. Mario Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM		<b>CEP</b> 69.050-030
<b>Nome do Responsável</b> Eduardo Costa Taveira		<b>CPF</b> [REDACTED]
<b>CI/Órgão Exp.</b> [REDACTED]	<b>Cargo</b> Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA	<b>Função</b> Secretário de Estado

### 2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>Título do Projeto</b> Projeto de geração de renda sustentável na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e na Floresta Estadual de Maués
<b>Identificação do objeto:</b> O presente instrumento tem por finalidade estabelecer cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazonas Sustentável – FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, objetivando a implantação de dois projetos de geração de renda sustentável e empoderamento comunitário, um na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e outro na Floresta Estadual de Maués.

*Handwritten signature/initials*



## JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação (UC) estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

O pescado e o guaraná são um dos principais alimentos produzidos pelas populações tradicionais. Melhorias no processo de produção e na qualidade desses produtos beneficiam cerca de 840 famílias nas UC onde a FAS atua. Os impactos positivos incluem segurança alimentar, redução tanto do desmatamento, quanto de queimadas, e aumento da renda das famílias beneficiadas.

Desde 2010, a FAS apoia projetos de geração de renda na RDS Piagaçu-Purus e FE Maués por meio de assistência técnica e financeira a produtores e pescadores rurais de Unidades de Conservação do Amazonas com barcos, lanchas pequenas, apetrechos de pesca, além de oficinas de gestão e boas práticas nas áreas de atuação.

Este projeto irá contribuir com essas atividades por meio de investimentos em infraestrutura produtiva para a fabricação de Piracuí na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus e em uma Unidade de Beneficiamento de Guaraná em Pó e Bastão na Floresta Estadual de Maués – ambos com apoio e supervisão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

### **Projeto Piracuí:**

O Estado do Amazonas é considerado o maior produtor de pescado de água doce do Brasil, contudo, os desperdícios são enormes, estimando-se 125 mil ton/ano em razão da falta de locais adequados de armazenagem, transporte precário e falta de logística para exportar o excedente que é produzido. Para um melhor aproveitamento desse pescado, encontra-se o Piracuí ou Concentrado Proteico de Pescado, um produto obtido da secagem de pescados inteiros ou não para a obtenção de uma textura farinácea que suporta longos períodos de estocagem. Além disso, o Concentrado Proteico de Pescado apresenta, na sua composição final, teor proteico superior ao encontrado na matéria-prima original, podendo variar de 65% a 80%.

Portanto, a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) visa qualificar uma infraestrutura produtiva para a fabricação de Piracuí como fonte de renda na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, Comunidade Cuianã, agregando valor as espécies de peixes de baixo valor comercial, fortalecendo a identidade da comunidade e beneficiando a 120 produtores.

### **Projeto Guaraná:**

O segundo projeto visa qualificar uma Unidade de Beneficiamento de Guaraná em Pó e Bastão na Floresta Estadual de Maués, na Comunidade Liberdade.

Desde 2012, a Fundação Amazona Sustentável (FAS) em parceria com Coca-Cola Brasil e a Associação de Agroextrativistas da Floresta Estadual de Maués (ASPAFEMP) realizaram o trabalho pioneiro de recuperação dos guaranazais de sementes na Floresta Estadual de Maués, entre os Rios Parauari e Apocuitaua. A FAS já implantou dois viveiros de mudas de guaraná nas comunidades da Vila Darcy e São João Batista. Além disso, tem apoiado os produtores de guaraná com doações de insumos agrícolas, que facilitam e garantem a produtividades dos guaranazais através de roçadeiras, EPI, terçados, enxadas,

botas, pulverizadores costais motorizados e manuais, motor bombas, caixas de águas, mangueiras, máquinas de descascar semente de guaraná, entre outros. A Coca-Cola Brasil tem realizado oficinas de boas práticas de podas de guaranazeiros, controles de pragas e doenças.

A qualificação da Unidade de Beneficiamento agregará valor as sementes de Guaraná, transformando-as em pó e bastão, e canalizando a comercialização da produção para 200 produtores. Esta Unidade de Beneficiamento contará com fornos e armazém para torrar e estocar as sementes processadas.

### 3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E FASE)

Meta	Descrição	ED/RR*	Valor Previsto (R\$)	Duração	
				Início	Término
1	Projeto Piracuí: Compra de materiais de construção	RR	8.214,00	11/2019	03/2020
2	Projeto Piracuí: Compra de utensílios	RR	5.950,00	02/2020	05/2020
3	Projeto Piracuí: Realização de análises laboratoriais	RR	12.600,00	03/2020	06/2020
4	Projeto Piracuí: Contratação de certificação técnica do produto	RR	17.236,00	05/2020	06/2020
5	Projeto Guaraná: Compra de materiais de construção	RR	2.413,00	11/2019	03/2020
6	Projeto Guaraná: Contratação de Mão de Obra	RR	2.000,00	03/2020	04/2020
7	Projeto Guaraná: Aquisição de equipamentos	RR	17.950,00	04/2020	05/2020
8	Projeto Guaraná: Capacitação em gestão e operação	RR	3.250,00	04/2020	05/2020
9	Projeto Guaraná: Pagamento do custo logístico	RR	8.500,00	03/2019	05/2020
10	Projeto Guaraná: Contratação de consultoria	RR	8.887,00	04/2019	06/2020





FAS

SEMA

1	Supervisionar o andamento do projeto	ED	0	11/2019	07/2020
---	--------------------------------------	----	---	---------	---------

\* ED = Atividade de Execução Direta com recursos do próprio responsável / RR = Atividade financiada com Recursos Repassados pela outra parte (não responsável pela execução).

#### Etapas do projeto Piracuí:

Projeto Piracuí. Meta 1: Compra de materiais de construção.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Caixa d água de 100 litros	unidade	1	450,00	450,00
Bomba de água dosadora de cloro	unidade	1	2.560,00	2.560,00
Torneiras	unidade	4	12,00	48,00
Forro em pvc	m <sup>2</sup>	98	22,00	2.156,00
Manta de fibra de vidro	m <sup>2</sup>	100	30,00	3.000,00
<b>Sub total</b>				<b>8.214,00</b>

Projeto Piracuí. Meta 2: Compra de utensílios	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Mesa aço inox	unidade	2	650,00	1.300,00
Mesa/pia em aço inox	unidade	2	2.000,00	4.000,00
Fogão industrial de 2 bocas	unidade	1	650,00	650,00
<b>Sub total</b>				<b>5.950,00</b>

Projeto Piracuí. Meta 3: Realização de análises laboratoriais	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Análise laboratorial do Piracuí	amostras	6	600,00	3.600,00
Primeira análise laboratorial de água	amostras	2	500,00	1.000,00
Segunda análise laboratorial de água	amostras	2	4.000,00	8.000,00
<b>Sub total</b>				<b>12.600,00</b>

<b>Projeto Piracuí. Meta 4: Contratação de certificação técnica do produto</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de certificação técnica do produto	Unidade	1	17.236,00	17.236,00
<b>Sub total</b>				<b>17.236,00</b>

**Etapas do projeto Guaraná:**

<b>Projeto Guaraná. Meta 5: Compra de materiais de construção.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de Tijolos	Unidade	500	0,80	400,00
Aquisição de Cimento	Unidade	12	35,00	420,00
Aquisição de Telhas	Unidade	20	15,00	300,00
Aquisição de Pregos Telheiro	Kg	2	15,00	30,00
Aquisição de Pregos	Kg	15	13,00	195,00
Aquisição de Gasolina para retirada de madeira para o forro	Litro	100	5,00	500,00
Aquisição de Corrente de motor serra de 42 dente fina e grossa	Unidade	2	40,00	80,00
Aquisição de Óleo 2t	Litro	4	16,00	64,00
Aquisição de Lâmpadas	Unidade	10	10,00	100,00
Aquisição de Cabo 4mm	Peça	1	150,00	150,00
Aquisição de Fita Isolante	Unidade	10	3,00	30,00
Aquisição de Fita veda Rosca	Unidade	6	4,00	24,00
Aquisição de Fechadura	Unidade	3	40,00	120,00
<b>Sub total</b>				<b>2.413,00</b>

<b>Projeto Guaraná. Meta 6: Contratação de Mão de Obra</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de Pedreiro	Diária	10	200	2.000,00
<b>Sub total</b>				<b>2.000,00</b>

<b>Projeto Guaraná. Meta 7: Aquisição de equipamentos</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
---	----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

*Handwritten signature or mark.*



Aquisição de Defumador 2x1,5x 0,60 para bastão de guaraná	Unidade	1	13.000,00	13.000,00
Aquisição de Condicionador de ar	unidade	1	1.200,00	1.200,00
Aquisição de Computador	Unidade	1	3.000,00	3.000,00
Aquisição de Ventiladores	Unidade	5	150,00	750,00
<b>Sub total</b>				<b>17.950,00</b>

<b>Projeto Guaraná. Meta 8: Capacitação em gestão e operação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Alimentação	Unidade	5	200,00	1.000,00
Gasolina para deslocamento.	Litro	400	5,00	2.000,00
Material didático e camisas	Kit	5	50	250,00
<b>Sub total</b>				<b>3.250,00</b>

<b>Projeto Guaraná. Meta 9: Pagamento do custo logístico</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Alimentação	Visitas	3	1000,00	3.000,00
Gasolina para deslocamento.	Litro	1100	5,00	5.500,00
<b>Sub total</b>				<b>8.500,00</b>

<b>Projeto Guaraná. Meta 10: Contratação de consultoria</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Consultor/Instrutor	Contrato	1	8.887,00	8.887,00
<b>Sub total</b>				<b>8.887,00</b>



**4 - ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

VALOR A SER REPASSADO (R\$)		VALOR DA EXECUÇÃO DIRETA (R\$)		VALOR TOTAL DO PROJETO
Pela FAS	Pela outra Parte	Pela FAS	Pela outra Parte	
0	<u>R\$ 87.000</u>	R\$ 87.000	0	R\$ 87.000

**5 - ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

As ações do referido plano de trabalho serão executadas pela Fundação Amazonas Sustentável - FAS

**6 - VIGÊNCIA**

O prazo de vigência será de 8 meses, a contar da data de sua assinatura

**7 - ORÇAMENTO**


As despesas decorrentes deste Acordo serão custeadas por conta de cada partícipe de acordo com as respectivas disponibilidades orçamentárias, quer no que se refere à interveniência de suas equipes técnicas, quer no uso de seu material e equipamentos, respeitada a legislação em vigor. Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.

**8 - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual, ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a celebração do acordo de cooperação técnica, na forma deste Plano de Trabalho.

Manaus 14 de outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Eduardo Costa Taveira**  
Secretário de Estado

  
\_\_\_\_\_  
**Victor Salviati**  
Superintendente de Inovação e  
Desenvolvimento Institucional da FAS