

**PLANO DE TRABALHO**

**1- DADOS CADASTRAIS**

|                                                                          |                                                |                               |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>PARTÍCIPE 1:</b><br>Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas |                                                |                               | CNPJ<br>05562326/0001-26         |
| Endereço<br>Avenida Mário Ipiranga, 3.280, Parque Dez de Novembro        |                                                |                               |                                  |
| Cidade<br>Manaus                                                         | UF<br>AM                                       | CEP<br>69050-560              | DDD / Telefone<br>(92) 3659-1837 |
| Nome do Responsável<br>Eduardo Costa Taveira                             |                                                |                               |                                  |
| CPF<br>[REDACTED]                                                        | Cargo<br>Secretário de Estado de Meio Ambiente | Função<br>Representante Legal | Matrícula                        |
| Endereço<br>[REDACTED]                                                   |                                                |                               | CEP<br>[REDACTED]                |
| <b>PARTÍCIPE 2:</b><br>Conservation International do Brasil              |                                                |                               | CNPJ<br>38.737.398/0001-61       |
| Endereço<br>Av. Rio Branco, nº 131, 8º andar - Centro                    |                                                |                               |                                  |
| Cidade<br>Rio de Janeiro                                                 | UF<br>RJ                                       | CEP<br>20040-006              | DDD / Telefone<br>(21) 2173-6360 |

|                                                                                        |                          |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nome do Responsável<br>Mauricio Soler Bianco                                           |                          |                               |                   |
| CPF<br>[REDACTED]                                                                      | Cargo<br>Vice-Presidente | Função<br>Representante Legal | Matrícula         |
| Endereço<br>Rua Pereira da Silva, nº 492, apto. 1803 B, Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ |                          |                               | CEP<br>22.221-140 |

#### OUTROS PARTÍCIPES

|                                                               |                                                                        |                                            |                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Nome: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima          |                                                                        |                                            | CNPJ/CPF<br>37.115.375/000 |
| Endereço<br>SEPN 505 Norte, Bloco "B", 5º andar sala 504      |                                                                        |                                            | CEP<br>70.730-542          |
| Cidade<br>Brasília                                            | UF<br>DF                                                               | DDD / Telefone<br>(61) 2028-2039/2192/2056 |                            |
| Nome do Responsável<br>Rita Mesquita                          |                                                                        |                                            |                            |
| CPF<br>37.115.375/0001-07                                     | Cargo<br>Secretária de Biodiversidade,<br>Florestas e Direitos Animais | Função<br>Representante Legal              | Matrícula                  |
| Endereço<br>Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", Brasília/DF |                                                                        |                                            | CEP<br>70.068-901          |

## 2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Título: 1º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 04/2023 entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas – SEMA e a *Conservation International* do Brasil – CI BRASIL para a implementação das atividades do Projeto “PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – GEF Paisagens”.

PROCESSO: **Processo Administrativo SIGED nº: 01.01.030101.001221/2024-66**

Data da assinatura: Início (mês/ano): Abril/2024

Término (mês/ano): 31 de março de 2026

Trata da cooperação entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas – SEMA e a *Conservation International* do Brasil – CI BRASIL para a implementação das atividades do Projeto “PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – GEF Paisagens”, visando explicitar as atribuições e responsabilidades das partes para a implementação do Projeto, com a interveniência da União, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente – MMA, e recursos oriundos de aporte financeiro não reembolsável, cujos recursos são originários do *Global Environment Facility* (GEF) e em consonância com os documentos oficiais do Projeto (Manuais Operacionais – MOP).

### 3 – DIAGNÓSTICO

O Projeto ASL-Brasil tem apoiado o Estado do Amazonas na implementação de políticas relevantes para promover a conservação e desenvolvimento sustentável em nível de paisagem. Desde 2018, o Projeto ASL-Brasil tem apoiado atividades relacionadas às concessões florestais no nível do Estado, possibilitando estudos técnicos preparatórios para viabilizar a primeira concessão em floresta pública no Amazonas, além de diagnósticos acerca da aptidão de glebas estaduais para a mesma finalidade. Ainda no contexto de implementação de políticas de incentivo ao manejo sustentável das florestas, o Amazonas tem conduzido atividades de sensibilização de comunidades e capacitação para a realização de inventário florestal e elaboração de planos de manejo em Unidades de Conservação e Assentamento da Reforma Agrária. As ações também contemplam a regularidade ambiental das propriedades e posses rurais e para tanto, o Projeto tem apoiado o Amazonas em prestação de serviços voltado a análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) na região do sul do Amazonas, bem como no apoio a realização das retificações destes cadastros, visando a validação e encaminhamento para o programa do estado de regularização ambiental, quando for o caso. Ainda no contexto da regularização ambiental, o Projeto tem apoiado o Estado na realização de atividades piloto que visam a recuperação florestal em áreas de passivos ambientais identificadas por meio das análises do CAR e com avaliações de oportunidade e necessidade de recuperação no interior das Unidades de Conservação estaduais. Também configura em posição de destaque a relevante contribuição que o Projeto tem proporcionado a construção, finalização, revisão e monitoramento dos acordos de pesca estaduais. Diante do exposto, vale esclarecer que o tempo de vigência do referido Projeto vigora até março de 2024 e por essa razão justifica-se a necessidade de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação entre as partes.

### 4 – ABRANGÊNCIA

Região sul do Estado do Amazonas, correspondente aos municípios: Apuí, Boca do Acre, Canutama, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Humaitá e Maués, abrangendo Unidades de Conservação Estaduais, Glebas Estaduais, Assentamentos da Reforma Agrária e propriedades/posses rurais em especial da agricultura familiar.

### 5 – JUSTIFICATIVA

O Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia – GEF Paisagens (ASL, na sigla em inglês) é um projeto financiado pelo GEF (*Global Environment Facility*) e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. As agências implementadoras do projeto são: o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) (Componente 1) e a *Conservation International* do Brasil (CI-Brasil) (Componente 2, 3 e 4).

O Projeto está alinhado com os objetivos estratégicos do GEF de melhorar a sustentabilidade dos sistemas de Áreas Protegidas, reduzir as ameaças à biodiversidade, recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas práticas de manejo florestal e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e recuperação.

Em alinhamento com a estrutura do programa regional, o projeto brasileiro é composto por quatro componentes, como parte deste Plano de Trabalho ressalta-se os componentes executados pela CI-Brasil:

Componente 2 – Gestão Integrada da Paisagem: promover a gestão integrada e a conectividade de Áreas Protegidas, atuando nas regiões de entorno e interstício entre as UCs;

Componente 3 – Políticas Públicas para a Proteção e Recuperação da Vegetação Nativa: fortalecer políticas públicas, planos e ações voltados à proteção e recuperação da vegetação nativa, assim como a gestão das florestas e sua integração em paisagens agrícolas sustentáveis; e

Componente 4 – Capacitação, Cooperação e Gerenciamento do Projeto: promover a capacitação e cooperação regional (Brasil Colômbia e Peru) nas diferentes temáticas de interesse do Projeto, apoiando o intercâmbio entre países e melhorando as capacidades nacionais.

A *Conservation International* do Brasil (CI-Brasil), uma organização brasileira privada, sem fins lucrativos, dedicada à conservação e utilização sustentável da biodiversidade, fundada em 1990, faz parte da rede da *Conservation International*. A CI-Brasil trabalha com foco no tripé conservação da biodiversidade, serviços ambientais e bem-estar humano e tem como missão promover o bem-estar humano fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e demonstrações de campo. As atribuições da

CI-Brasil de agência executora no projeto GEF-Paisagens são definidas no Manual Operacional do projeto (MOP) e neste Acordo de Cooperação com a SEMA, sendo responsável pela execução financeira, monitoramento e avaliação dos Componentes 2, 3 e 4.

## 6 – OBJETIVOS GERAL e ESPECÍFICOS

O objetivo de Desenvolvimento do Projeto (ODP) é expandir a área sob proteção legal e melhorar a gestão de Áreas Protegidas e aumentar a área sob restauração e gestão sustentável na Amazônia brasileira.

Especificamente o projeto contribui para:

- i. aumentar as áreas de ecossistemas florestais globalmente relevantes em novas áreas protegidas;
- ii. consolidar e melhorar a gestão de Unidades de Conservação já existentes na Amazônia;
- iii. aumentar o financiamento para o sistema de áreas protegidas;
- iv. promover a conectividade e gestão integrada de áreas protegidas;
- v. promover o desenvolvimento de arranjos produtivos locais e cadeias de valor derivados do uso sustentável da biodiversidade;
- vi. fortalecer a cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa e o setor de produção de sementes e mudas de espécies nativas;
- vii. fortalecer as políticas públicas voltados à proteção e recuperação da vegetação nativa; e
- viii. promover a capacitação e cooperação regional entre os países integrantes do programa.

O Estado do Amazonas por meio da SEMA contribui para o alcance desses objetivos pelo fortalecimento das políticas públicas de conservação das Unidades de Conservação, da adequação/regularização ambiental e da restauração florestal.

## 7 – METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO

A metodologia de intervenção para ações definidas neste plano de trabalho está balizada no Documento de Projeto (PAD), nas diretrizes estratégicas do Ministério do Meio Ambiente, nas Normas e Diterizes de Aquisição do Banco Mundial e leva em consideração:

1. Os arranjos financeiros e de desembolso orientados pelo Banco Mundial;
2. As orientações do Ministério do Meio Ambiente;
3. A execução e gestão financeira pela Conservação Internacional - Brasil (CI-Brasil);
4. A definição das ações/atividades apoiadas com recursos do projeto é definida pela SEMA-AM, orientadas pelo MMA por meio de um plano operativo com apoio da CI e aprovado pelo Comitê Operativo do Projeto;
5. Acompanhamento, desenvolvimento e execução das ações pela SEDAM a partir das contratações pela agência executora;
6. Monitoramento dos contratos, avaliação e monitoramento de resultados e indicadores realizados pela CI-Brasil com apoio da SEDAM;
7. Avaliação semestral da implementação do projeto pela Missão de Supervisão do Projeto que inclui o Banco Mundial, agência implementadora, MMA, agência de coordenação geral, CI, agência executora, SEDAM e demais parceiros do projeto;
8. Reporte semestral da implementação das ações por meio do Relatório Técnico de Progresso e Relatório Financeiro;
9. Auditoria externa anual.

## 8 – UNIDADE RESPONSÁVEL E GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Unidade de Coordenação do Projeto e ACT: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Unidade Executora do Projeto e ACT: Conservação Internacional - Brasil

Unidade Operativa do Projeto e ACT: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas

## 9 – RESULTADOS ESPERADOS

- 1 – Atividades elencadas no Plano Operativo do projeto no âmbito do Estado Coordenadas e Executadas nos prazos previstos;
- 2 – Planos Operativos – Pos elaborados dentro dos prazos e orientações e encaminhados à Unidade de Coordenação do projeto (UCP – MMA);
- 3 – Atividades do Projeto planejadas, implementadas e monitoradas com apoio técnico da CI-Brasil;
- 4 – Aquisições e contratações de bens e serviços realizadas conforme planejado e dentro do previsto no PAC no âmbito dos POs do estado do Amazonas;
- 5 – Ações de monitoramento e avaliação realizadas dentro do prazo de vigência e respeitando os ciclos semestrais do Projeto;
- 6 – Ferramentas de monitoramento e avaliação devidamente preenchidas;
- 7 – Equipe do Estado devidamente capacitada para a implementação e rotinas do Projeto;
- 8 – Documentos do Projeto sempre atualizados;
- 9 – Plano de Trabalho implementado;
- 10 – Ações do Projeto divulgadas.

## 10 – PLANO DE AÇÃO

| Eixos             | Ação                                                                                | Responsável | Prazo       | Situação     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Gestão do Projeto | Execução física, financeira e operacional e monitoramento das atividades do Projeto | CI          | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                   | Capacitação de recursos humanos nas rotinas do projeto                              | CI          | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                   | Planejamento e alocação de recursos nos Planos                                      | CI          | 2024 a 2026 | Em andamento |

|  |                                                                                                                           |       |             |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
|  | Operativos (POs), sob orientação do MMA                                                                                   |       |             |              |
|  | Realização de oficinas de Planejamento e monitoramento do Projeto                                                         | CI    | 2024 a 2026 | Em andamento |
|  | Aquisição de bens/equipamentos e serviços de consultorias elencados nos planos de operativos e de aquisição e contratação | CI    | 2024 a 2026 | Em andamento |
|  | Apoio técnico para o desenvolvimento do Plano Operativo                                                                   | CI    | 2024 a 2026 | Em andamento |
|  | Elaboração de relatórios de progresso da execução do projeto                                                              | CI    | 2024 a 2026 | Em andamento |
|  | Condução do processo de monitoramento e avaliação                                                                         | CI    | 2024 a 2026 | Em andamento |
|  | Produção, sistematização e divulgação de informações da execução do projeto                                               | CI    | 2024 a 2026 | Em andamento |
|  | Disponibilização de recursos humanos e financeiros para implementação das ações do Projeto                                | SEDAM | 2024 a 2026 | Em andamento |

|                       |                                                                                                                         |      |             |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
|                       | Recebimento, atesto incorporação de bens ao patrimônio do Estado                                                        | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
| Restauração florestal | Recuperar 50 hectares de áreas degradadas, capacitar técnicos e agricultores visando a implementação do PRA no Amazonas | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                       | Identificar áreas prioritárias para restauração no Amazonas                                                             | SEMA | 2024 a 2026 | A iniciar    |
|                       | Elaborar proposta técnica para Reposição Florestal com base no Fundo Estadual                                           | SEMA | 2024 a 2026 | A iniciar    |
| CAR/PRA               | Capacitar corpo técnico no uso de ferramentas GEO para análise do CAR                                                   | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                       | Verificar as análises externas de CAR dos 07 municípios do sul do Amazonas                                              | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                       | Realizar análise de CAR em 7 municípios no sul do estado e no município de Maués                                        | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                       | Realizar levantamento de implantação do MRA em estados que utilizam SICAR e estados que utilizam                        | SEMA | 2024 a 2026 |              |

|                                  |                                                                                                                               |      |             |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
|                                  | sistema customizado para recuperação de áreas degradadas e regularização ambiental                                            |      |             | Em andamento |
|                                  | Realizar mutirões de retificação do CAR                                                                                       | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
| Conservação e cadeias produtivas | Construir nove acordos de pesca: Acajatuba, Apuaú, Caures, Cuiuni, Araca, Demeni, Padauri, Preto e Negro                      | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                                  | Realizar monitoramento de 9 acordos de pesca regulamentados pela SEMA e criar protocolo                                       | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                                  | Realizar sensibilização, capacitação, avaliação e credenciamento dos AAVs                                                     | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                                  | Elaborar Planos de Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala - PMFSPE para exploração de 2.100 hectares de área manejada | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                                  | Realizar Campanhas Educativas de Sensibilização ao Combate as Queimadas                                                       | SEMA | 2024 a 2026 | A iniciar    |
| Concessão florestal              | Realizar estudo fundiário em 5 glebas estaduais para                                                                          | SEMA | 2024 a 2026 |              |



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

|                   |                                                                                                                                                                                               |      |             |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
|                   | subsidiar o edital de concessão florestal                                                                                                                                                     |      |             | Em andamento |
|                   | Realizar Inventário florestal amostral da área de 120,593,97 ha, visando a implementação da concessão Florestal na Floresta Estadual de Maués                                                 | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
| Gestão do Projeto | Participação em reuniões, grupo de trabalho, eventos e capacitação nos temas apoiados pelo projeto                                                                                            | SEMA | 2024 a 2026 | Em andamento |
|                   | Definição de iniciativas a serem apoiadas pelo projeto com fundamento no Documento de Projeto (PAD) e nas orientações do MMA a serem definidos nos próximos ciclos de planejamento do projeto | SEMA | 2024 a 2026 | A iniciar    |

Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eduardo Costa Taveira  
Eduardo Costa Taveira (Apr 29, 2024 15:54 EDT)

**EDUARDO COSTA TAVEIRA**

Secretário de Estado do Meio Ambiente do Amazonas

meioambiente.am.gov.br  
instagram: @semaamazonas  
youtube.com/semaamazonas  
facebook.com/sema.amazonas

protocolo@sema.am.gov.br  
Fone: (92) 3659-1822  
Av. Mário Ypiranga, 3280 –  
Parque 10 – Manaus/AM  
CEP: 69050-030

 **Secretaria do  
Meio Ambiente**



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Conservation International do Brasil

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Mauricio Bianco

Mauricio Bianco (Apr 26, 2024 13:51 ADT)

**MAURICIO SOLER BIANCO**

Vice-Presidente Conservation International - CI -  
Brasil

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima  
– MMA

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rita Mesquita

Rita Mesquita (May 3, 2024 19:58 ADT)

**RITA DE CÁSSIA GUIMARÃES MESQUITA**

Secretaria de Biodiversidade, Florestas e Direitos  
Animais

meioambiente.am.gov.br  
instagram: @semaamazonas  
youtube.com/semaamazonas  
facebook.com/sema.amazonas

protocolo@sema.am.gov.br  
Fone: (92) 3659-1822  
Av. Mário Ypiranga, 3280 –  
Parque 10 – Manaus/AM  
CEP: 69050-030

Secretaria do  
**Meio Ambiente**

# Termo Aditivo e plano de trabalho - ACT n.04.2023 AM

Final Audit Report

2024-05-03

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Created:        | 2024-04-26                                   |
| By:             | Symone Falcao (sfalcao@conservation.org)     |
| Status:         | Signed                                       |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAcB3DsPaQJptG0I7L6kZlgE0ovpPMWjZU |

## "Termo Aditivo e plano de trabalho - ACT n.04.2023 AM" History

-  Document created by Symone Falcao (sfalcao@conservation.org)  
2024-04-26 - 4:45:57 PM GMT- IP address: 45.235.106.92
-  Document emailed to Mauricio Bianco (mbianco@conservation.org) for signature  
2024-04-26 - 4:49:22 PM GMT
-  Email viewed by Mauricio Bianco (mbianco@conservation.org)  
2024-04-26 - 4:50:31 PM GMT- IP address: 104.47.73.254
-  Document e-signed by Mauricio Bianco (mbianco@conservation.org)  
Signature Date: 2024-04-26 - 4:51:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.135.74.118
-  Document emailed to gabinete@sema.am.gov.br for signature  
2024-04-26 - 4:51:03 PM GMT
-  Email viewed by gabinete@sema.am.gov.br  
2024-04-26 - 5:05:39 PM GMT- IP address: 177.134.200.186
-  Signer gabinete@sema.am.gov.br entered name at signing as Eduardo Costa Taveira  
2024-04-29 - 7:54:17 PM GMT- IP address: 186.233.93.44
-  Document e-signed by Eduardo Costa Taveira (gabinete@sema.am.gov.br)  
Signature Date: 2024-04-29 - 7:54:19 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.233.93.44
-  Document emailed to secex@sema.am.gov.br for signature  
2024-04-29 - 7:54:21 PM GMT
-  Email viewed by secex@sema.am.gov.br  
2024-04-29 - 8:03:44 PM GMT- IP address: 104.47.70.126



Adobe Acrobat Sign



Signer secex@sema.am.gov.br entered name at signing as Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said

2024-04-29 - 8:05:55 PM GMT- IP address: 186.233.93.44



Document e-signed by Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said (secex@sema.am.gov.br)

Signature Date: 2024-04-29 - 8:05:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.233.93.44



Document emailed to gabinete.sbio@mma.gov.br for signature

2024-04-29 - 8:05:59 PM GMT



Email viewed by gabinete.sbio@mma.gov.br

2024-04-29 - 8:22:16 PM GMT- IP address: 45.231.204.254



Signer gabinete.sbio@mma.gov.br entered name at signing as Rita Mesquita

2024-05-03 - 10:58:02 PM GMT- IP address: 191.189.17.208



Document e-signed by Rita Mesquita (gabinete.sbio@mma.gov.br)

Signature Date: 2024-05-03 - 10:58:04 PM GMT - Time Source: server- IP address: 191.189.17.208



Agreement completed.

2024-05-03 - 10:58:04 PM GMT



**Adobe Acrobat Sign**