



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA


Março/2022

 Rua Major Gabriel - 1721 - Centro
Cep: 69020-060 - Manaus - Am - Brasil
 presidencia@aaedesam.org.br
 www.aaedesam.org.br
 @aaedesam_  /aaedesam



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental

18





WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas


CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

JOSÉ NILMAR ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da AADESAM

ARNOLDO ALMEIDA RODRIGUES
Diretor Técnico da AADESAM

ERICK HUDSON DA SILVA ALVES
Diretor Administrativo-Financeiro da AADESAM





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGAO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZAO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoriatecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BRABESCO	3739-0		MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGAO / ENTIDADE PROPONENTE			
JOSE NILMAR ALVES DE OLIVEIRA			
CPF	RG	ORGAO EXPEDIDOR	CARGO
		SSP/AM	Presidente da AADESAM
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II – OBJETIVO (S)

GERAL

Apoiar no controle populacional de cães e gatos na região, garantindo o bem-estar desses animais por meio das ações práticas que subsidiam a proteção da fauna, no município de Manaus e municípios de Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Novo Airão, em consonância com o art. 46, inciso IV, da Lei Delegada n. 123, de 31 de outubro de 2019.

ESPECÍFICOS

- Realizar o levantamento do contexto regional do bem-estar animal e da fauna doméstica nos Municípios a serem beneficiados;
- Contribuir para a Educação Ambiental, preservar a saúde humana e o bem-estar dos animais domésticos envolvidos;
- Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

III – JUSTIFICATIVA

A saúde humana, animal e ambiental são temas indissociáveis. A pandemia causada pelo novo Coronavírus (Sars-coV-2) é um exemplo disso. Dentro deste contexto, é importante ressaltar que 75% das doenças humanas emergentes e reemergentes do último século são zoonoses¹.

Pensar no bem-estar e saúde dos animais é pensar em saúde pública também. A saúde humana, animal e ambiental estão conectadas e quando há um desequilíbrio nessa tríade, podem surgir problemas em todas as áreas envolvidas.

Quando se fala de saúde única, engloba-se a saúde dos seres humanos, do ambiente e dos animais. A relação do ser humano com seus animais é muito próxima e traz diversos benefícios para os dois lados, mas quando existe algum desequilíbrio ou falta de cuidados, podem surgir problemas como o risco de transmissão de doenças (zoonoses). Por isso, atuar nessa iniciativa se faz importante, para cuidar dos animais, que merecem todo cuidado, e por questões de saúde pública. Este projeto busca implementar ações importantes que irão beneficiar não só os animais que serão atendidos, mas principalmente as pessoas.

Durante muito tempo, em todo o país, o problema da superpopulação de cães e gatos foi resolvido através da eliminação destas espécies. As conhecidas “carrocinhas” capturavam animais que se encontravam nas ruas e estes eram encaminhados para a eutanásia. Além de ser extremamente antiético, essa ação não resolvia o problema, pois, devido à ausência de políticas públicas eficientes e da dinâmica de reprodução destas espécies, as populações voltavam a aumentar com o decorrer do tempo.

Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS apontam que o sacrifício de animais é uma prática aética, onerosa aos cofres públicos e totalmente ineficaz, pois a taxa de eliminação de animais era rapidamente superada pela taxa de reposição, dada a dinâmica populacional da espécie. Para fins de conhecimento, a eutanásia de animais saudáveis está proibida de acordo com a Lei Estadual nº 170/2013, que dispõe sobre a regulamentação da reprodução e eliminação da vida de cães e gatos e dá outras providências.

¹ Zarella J.R.C. Zoonoses emergentes e reemergentes e sua importância v.63, p.511-513, 2016.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

Nos municípios e comunidades mais remotas, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo etc.

O controle, manejo adequado e monitoramento da fauna doméstica contribui para evitar a possibilidade da transmissão de zoonoses, assim como o abandono de animais nas ruas, que em sua maioria passam fome, sofrem maus-tratos e podem causar acidentes no trânsito. Garantir o bem-estar da fauna doméstica também é uma questão de saúde pública.

A castração cirúrgica traz inúmeros benefícios para a saúde dos animais domésticos, reduzindo a probabilidade de doenças como câncer de mama em fêmeas e problemas na próstata dos machos. Também é uma valiosa ferramenta para o controle populacional de cães e gatos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS, a castração cirúrgica é o método mais eficiente e ético para lidar com o problema de ninhadas não desejadas, evitando uma série de problemas ambientais como o abandono de filhotes e aumento do número de animais domésticos nas ruas. É um processo que visa o bem-estar animal e de fato traz resultados a longo prazo para a comunidade.

Vê-se como alternativa que a implantação de políticas públicas de controle populacional, por meio de ações de castração e esterilização em massa, além de educação ambiental para a sociedade, seja implementada e executada no estado do Amazonas. A partir do aprimoramento e amadurecimento cultural da sociedade, uma nova ordem ética ecológica de cuidado e proteção surge, que aliada a um arcabouço legislativo eficiente, impõe uma mudança de modelo de gestão pública para o enfrentamento do problema.

O Projeto integra ainda o levantamento do contexto regional do bem-estar animal e da fauna doméstica no Amazonas como também a implementação de ações práticas desta política pública no estado. Para isso, haverá a necessidade de utilidade móvel itinerante





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

“Castramóvel” que fará o trabalho de castração dos cães e gatos, além de outros serviços, entre eles a vacinação antirrábica.

A implementação e execução deste projeto contribuirá para o controle populacional de cães e gatos, bem como a diminuição dos riscos de doenças nesses animais, tais como câncer de mama e útero, dentre outras, a melhoria da qualidade do meio ambiente e da saúde da população humana, proporcionando também maior grau de bem-estar aos animais envolvidos e a sensibilização da população sobre as premissas da guarda responsável de animais da fauna doméstica.

IV - RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)

Nome do Profissional	Função no Projeto	Horas Semanais
A definir	Consultor Técnico I	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h
A definir	Assessor	40h

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas	Número de empregos a serem gerados
- População do município de Manaus e os municípios de Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Manacapuru	• Equipe de Gestão: 24 (vinte e quatro) • Equipe Técnica: 24 (vinte e quatro) Total: 48 (quarenta e oito) empregos gerados.





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

Nos municípios e comunidades mais remotas, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, dentre outros.

VI – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

NOME	CNPJ	LOCAL	UF
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM

VII – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

A responsabilidade de execução do *Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus e em Cinco Municípios da Região Metropolitana*, bem como da execução das atividades administrativas e operacionais serão pactuadas por meio de Contrato de Gestão, entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM, cujas atribuições e competências estão dispostas na Lei Nº 4.175, de 4 de maio de 2015.

Nesse sentido, torna-se fundamental a importância de um planejamento em que se possa articular todas as ações, procedimentos e recursos necessários para este fim. Para o cumprimento do referido projeto, as etapas de execução das atividades terão a seguinte ordem de atuação:

- I. Fase de Iniciação;
- II. Fase de Planejamento;



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

- III. Fase de Execução do Projeto;
- IV. Fase de Monitoramento e Controle;
- V. Fase de Encerramento.

Para execução do projeto serão realizadas as seguintes atividades, conforme as ações abaixo:

- ✓ Composição das Equipes do Projeto;
- ✓ Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto;
- ✓ Integração da Equipe de Gestão e Equipe Técnica do Projeto;
- ✓ Capacitação das Equipes do Projeto;
- ✓ Aquisições dos Materiais de Consumo e Materiais Permanentes;
- ✓ Contratação de Serviços de Terceiros;
- Realizar ações práticas de castração, vermifugação, controle ectoparasitário e curativos em atendimentos veterinários na Cidade de Manaus e em Cinco Municípios;
- Criar plataforma online para agendamento dos serviços ofertados, bem como suporte ao público;
- Realizar monitoramento dos pós-atendimentos com os tutores de animais atendidos pelo projeto;
- Prestar atendimento médico veterinário aos animais dos municípios beneficiados pelo projeto;
- Estruturar campanhas de educação ambiental e ações de saúde animal, sensibilizando a população sobre a guarda responsável, zoonoses e saúde pública.

Na etapa de monitoramento e controle será realizada a definição dos indicadores, cuja finalidade será de avaliar o desempenho das atividades que foram executadas na Fase de Execução do projeto de modo a analisar suas viabilidades.

Desta forma serão realizadas a (s) seguinte (s) tarefas (s):

- ✓ Efetuar visitas técnicas para acompanhar as atividades do projeto;
- ✓ Realizar reuniões técnicas semestrais para acompanhamento do projeto;
- ✓ Acompanhar, supervisionar e levantar as informações para formulação dos relatórios de acompanhamento do projeto;



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

- ✓ Monitorar as atividades físico e operacionais.

No encerramento das atividades do Projeto deve ser apresentado o “*Termo de Encerramento*” do Projeto. Neste Termo deverão constar os esclarecimentos das dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como a descrição (em resumo), de todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades.

As ações serão executadas pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM, com supervisão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, dentro do ***Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus e em Cinco Municípios da Região Metropolitana.***

VIII – METODOLOGIA E ABORDAGEM DO PROJETO

O ***Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus e em Cinco Municípios da Região Metropolitana***, tem como objetivo apoiar no controle populacional de cães e gatos na região, garantindo o bem-estar desses animais por meio das ações práticas que subsidiam a Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica.

Assim, para a execução deste projeto faz-se necessária a contratação de pessoal especializado para compor a equipe de gestão e a equipe técnica.

A equipe de gestão será responsável pelas atividades de planejamento, acompanhamento, gestão de ações, desenvolvimento dos relatórios de atividades e prestações de contas. A contratação dos profissionais se dará na forma da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Farão parte da **Equipe de Gestão**: **Consultor Técnico I (1); Coordenadores (5); Supervisores (3) e Assessores (15).**

A equipe técnica da Gerência de Recursos Humanos - GERH/AADESAM, fará a integração com a equipe de gestão do projeto juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, com a finalidade de informar os procedimentos pertinentes à assuntos tratados por esta Gerência, sem ônus para o projeto.

Caberá a equipe de gestão do projeto reunir-se com a equipe de Gestão de Projetos - GEPRO/AADESAM, na sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico,





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

Social e Ambiental - AADESAM, para conhecer e entender os fluxos dos processos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.


Após a assinatura do Contrato de Gestão entre as partes envolvidas, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA enviará um ofício solicitando a realização do início do Processo Seletivo Simplificado - PSS, para contratação da equipe técnica. Este ocorrerá por meio de inscrições a serem realizadas na plataforma *on-line* disponibilizada no portal oficial da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM <http://concursos.aades.am.gov.br/aadesinscricao/index>, seguindo todos os trâmites legais, sendo os profissionais contratados para execução das metas/ações a serem desenvolvidas durante a vigência deste projeto.

A contratação dos profissionais que farão parte da equipe técnica se dará na forma da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e suas alterações) e o tipo de admissão será de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado. Farão parte da **Equipe Técnica: Médicos Veterinários (24)** de forma a propiciar o suporte mínimo necessário à execução das atividades propostas pelo projeto.

A atividade de integração será realizada pela equipe técnica da Gerência de Recursos Humanos-GERH/AADESAM, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.

Caberá a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA disponibilizar uma equipe técnica afim de realizar atividades de integração e capacitação continuada, sem ônus para o projeto.

No que tange as atividades de aquisição de materiais permanentes e de consumo, estas serão realizadas em consonância com a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, assim como a contratação de serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) para a plena execução das atividades planejadas. Ainda, nessa etapa, serão divulgadas todas as ações do projeto e suas perspectivas para melhor andamento do plano.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

As ações do projeto serão fiscalizadas pela coordenação designada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e por representantes da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM a qual será apresentado o andamento das atividades por meio da equipe técnica do projeto.

Uma das finalidades do **Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica na Cidade de Manaus e em Cinco Municípios da Região Metropolitana** é trabalhar no controle populacional de cães e gatos na região, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário. As intervenções acontecerão nos municípios de Manaus, Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Manacapuru.

A unidade móvel, tantas quantas sejam necessárias, consistirá em ser um veículo itinerante que melhor se adeque ao projeto, adaptado com no mínimo 2 mesas cirúrgicas, sala de pré-operatório, sala com gaiolas para pós-operatório, sala para atendimento, aparelho de anestesia inalatória, balança para pesagem dos animais e outros materiais cirúrgicos e equipamentos que se fizerem indispensáveis à viabilidade do projeto.

O Castramóvel percorrerá os municípios que compõem a Região Metropolitana, levando um serviço gratuito e de qualidade para a população onde procederá a castração e esterilização dos animais, atendimento veterinário, além de educação em saúde às famílias mais carentes sobre o trato com os animais.

Para o atendimento aos serviços do Castramóvel o usuário deverá enviar uma mensagem para a equipe do projeto solicitando atendimento, em seguida receberá um link para efetuar a inscrição. Após o lançamento dos dados, o atendente retornará informando dia/hora e local do atendimento. Ao chegar no Castramóvel com seu animal, o tutor é recebido pela equipe e seu animal passará por uma triagem, onde o médico veterinário dará ou não a autorização para atendimento com base na anamnese feita. O tutor aguardará enquanto o procedimento é executado e após a alta clínica do animal, é feita a liberação para retorno ao domicílio. Após o atendimento, um colaborador do projeto entrará em contato para fazer o feedback do serviço prestado.

Caberá ao veterinário avaliar o animal antes de decidir pela realização da cirurgia sendo o contribuinte orientado na palestra sobre o pré-operatório e pós-operatório.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

Paralelamente às cirurgias de castração serão realizadas palestras educacionais sobre os benefícios da castração, guarda responsável e bem-estar animal, crimes de abandono e maus tratos e principais zoonoses.

A população será conscientizada da importância da esterilização, da vacinação, da prevenção de doenças, da posse responsável, das necessidades básicas do animal, como: alimentação, água, bem-estar e será esclarecida sobre as suas principais dúvidas.

As ações serão monitoradas pela equipe técnica designada pela Gestão de Planejamento - GEPLAN/AADESAM, à qual será apresentado o andamento dos serviços executados pela equipe técnica do projeto, sendo esta responsável por acompanhar e levantar as informações para formulação dos relatórios de acompanhamento do referido projeto, acompanhar e supervisionar as atividades e monitorar e avaliar os processos de rendimento das ações.

As informações deverão ser consolidadas pela Equipe de Gestão do projeto e enviadas à Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM a cada dia 10 (dez) do mês subsequente.

A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM, por intermédio da Gestão de Planejamento - GEPLAN realizará visitas técnicas para acompanhamento e monitoramento das atividades executadas pelo projeto. Após análise de resultados e impactos, por meio dos relatórios de atividades durante a execução do projeto, as informações serão consolidadas em relatórios trimestrais, sob a responsabilidade da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADESAM, para fins de prestação de contas ao órgão concedente do recurso e demais auditorias que se julgarem necessárias.

IX – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	8 MESES
----------------	----------------

X – META

- Realizar 30.000 castração durante a vigência do projeto.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE
MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA**

XI – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTDE	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapas I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Termo de Abertura do Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica na Cidade de Manaus e em Cinco Municípios, o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Termo de Abertura	01	1º mês	1º mês
Etapas II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do Projeto Elaborado	01	1º mês	1º mês

Handwritten signature and initials in blue ink.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE
MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA Atingir a META	INDICADOR	QTDE	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição das equipes do projeto	Realizar processo seletivo, se possível, utilizando base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM e proceder a contratação dos profissionais habilitados ao projeto.	Profissionais Contratados	48	1º mês	6º mês
	Integração da Equipe de Gestão do Projeto	As atividades de integração serão realizadas pela equipe técnica da GERH/AADESAM, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração da Equipe de Gestão	01	1º mês	3º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe de Gestão do Planejamento-GEPLAN, na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	3º mês
	Integração da Equipe Técnica do Projeto	As atividades de integração serão realizadas pela equipe técnica da AADESAM, juntamente com a equipe técnica da SEMA, sem ônus para o projeto.	Integração Compartilhada	01	2º mês	3º mês
	Capacitação da Equipe do Projeto	As atividades de capacitação continuada serão realizadas pela equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem ônus para o projeto.	Capacitação	02	2º mês	8º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	04	1º mês	8º mês

Handwritten signature and initials in blue ink.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE
MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META	INDICADOR	QTDE	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapas III Fase de Execução (continuação)	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	8º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	8º mês
	Desenvolvimento das Atividades	Realizar ações práticas de castração, vermifugação, controle ectoparasitário e curativos em atendimentos veterinários nos municípios de Manaus, Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Manacapuru.	Municípios	06	2º mês	8º mês
		Criar plataforma online para agendamento dos serviços ofertados, bem como suporte ao público.	Desenvolvimento da Plataforma	01	1º mês	8º mês
		Realizar monitoramento dos pós-atendimentos com os tutores de animais atendidos pelo projeto.	Feedback	30.000	3º mês	8º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais dos municípios beneficiados pelo projeto.	Animais	30.000	2º mês	8º mês
		Estruturar campanhas de educação ambiental e ações de saúde animal, sensibilizando a população sobre os benefícios da castração, guarda responsável e bem-estar animal, zoonoses e saúde pública	Campanhas	03	2º mês	8º mês

[Handwritten signature]

Rua Major Gabriel - 1721 - Centro
Cep: 69020-050 - Manaus - Am - Brasil
presidencia@aaedesam.org.br
www.aaedesam.org.br
@aaedesam | #aaedesam



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE
MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META	INDICADOR	QTDE	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realização de reuniões técnicas com a GEPLAN/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	02	1º mês	8º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar contato não agendados (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Contato realizado	02	3º mês	8º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GEPLAN/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GEPLAN/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	08	1º mês	8º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por meio de relatório trimestral, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Trimestrais Consolidados	03	1º mês	8º mês

Handwritten signature and initials in blue ink.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE
MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META	INDICADOR	QTDE	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TERMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento "Termo de Encerramento", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	8º mês	8º mês

[Handwritten signature]



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE
MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA**

MUNICÍPIOS	CRONOGRAMA DE CASTRAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO								TOTAL
	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	
Manaus	0	1.400	2.800	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760	28.000
Careiro da Várzea	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Iranduba	0	0	0	0	0	400	0	0	400
Novo Airão	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Presidente Figueiredo	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Manacapuru	0	0	0	400	0	0	0	0	400
TOTAL GERAL									30.000

[Handwritten signature]





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

XII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$: 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		8 Meses
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	3.279.609,92	3.279.609,92
Despesas Operacionais (Custeio e Investimento)	1.080.334,24	1.080.334,24
SUBTOTAL	4.359.944,16	4.359.944,16
Reserva de Contingência (3%)	130.798,32	130.798,32
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	4.490.742,48	4.490.742,48

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Meses
					8
EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico I	8	1	7.700,00	7.700,00	61.600,00
Coordenador	8	5	5.500,00	27.500,00	220.000,00
Supervisor	8	3	3.300,00	9.900,00	79.200,00
Assessor	8	15	2.000,00	30.000,00	240.000,00
Subtotal Equipe de Gestão		24	18.500,00	75.100,00	600.800,00
EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário	6	24	7.272,00	174.528,00	1.396.224,00
Subtotal Equipe Técnica		24	7.272,00	174.528,00	1.396.224,00
SUBTOTAL		48	25.772,00	249.628,00	1.997.024,00

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				8
Vale Transporte	0	0,00	1.680,00	13.440,00
SUBTOTAL			1.680,00	13.440,00

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				8
Férias	8,33%	249.628,00	20.794,01	166.352,08
Abono de Férias	2,78%	249.628,00	6.939,66	55.517,28





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

13º Salário	9,20%	249.628,00	22.965,78	183.726,24
SUBTOTAL			50.699,45	405.595,60
TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA			302.007,45	2.416.059,60

Fonte: SEMA / AADESAM (GERH/GEPRO)

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				8
INSS	20%	249.628,00	49.925,60	399.404,80
FGTS	8%	249.628,00	19.970,24	159.761,92
PIS s/Folha	1%	249.628,00	2.496,28	19.970,24
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	249.628,00	4.992,56	39.940,48
Terceiros (GPS)	4,50%	249.628,00	11.233,26	89.866,08
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.617,94	708.943,52

Fonte: AADESAM (GERH /GEPRO)

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				8
Licença Paternidade	0,02%	249.628,00	49,93	399,44
Faltas Legais	0,28%	249.628,00	698,96	5.591,68
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			748,89	5.991,12

Fonte: AADESAM (GERH /GEPRO)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico I	1	8.047,22	4.408,25	3.202,75	15.658,22
Coordenador	5	21.597,20	8.243,75	8.938,40	38.779,35





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

Supervisor	3	11.775,01	4.167,75	3.380,20	19.322,96
Assessor	15	15.833,35	9.675,00	9.978,20	35.486,55
Subtotal Equipe de Gestão	24	TOTAL GERAL			109.247,08
PRAZO EQUIPE TECNICA					
Médico Veterinário	24	29.905,60	2.792,45	6.670,55	39.368,60
Subtotal Equipe Técnica	24	TOTAL GERAL			39.368,60
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					148.615,68

Fonte: AADESAM (GERH /GEPRO)

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Taxa	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 8
Vale Refeição/Alimentação*	5%	24	500,00	12.600,00	100.800,00
TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				12.600,00	100.800,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GEAL/GEPRO)

*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

Nota: será cobrado 5% de taxa administrativa sobre cada colaborador contratado.

ANEXO I

MATERIAL DE CONSUMO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 8
Material de Consumo	0	0,00	0,00	585.435,84
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			0,00	585.435,84

Fonte: SEMA / AADESAM (GEAL/GEPRO)

ANEXO II

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 8
Material Permanente	0	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			0,00	180.000,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GEAL/GEPRO)

ANEXO III





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Discriminação		Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 8
Serviços de Comunicação em Geral		0	0,00	0,00	0,00
Contratação de Jovem Aprendiz		2	1.070,65	2.141,30	17.130,40
Serviços Médicos e Laboratoriais	25%	96	60,00	0,00	7.200,00
Crachás	25%	48	22,00	0,00	1.320,00
Controle de Acesso, Atendimento e Registro de Ponto		48	22,00	1.056,00	8.448,00
Serviço de Desenvolvimento de Aplicativo		0	0,00	0,00	70.000,00
Limpeza e Conservação		0	0,00	0,00	107.000,00
Outros Serviços de Terceiros		0	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.197,30	214.098,40

Fonte: SEMA / AADESAM (GEAL/GEPRO)

ANEXO IV

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	4.359.944,16
------------------------------	---------------------

RESERVA DE CONTINGENCIA

Discriminação	Porcentagem (%)	Valor Meses 8
Reserva de contingência*	3%	130.798,32
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA		130.798,32

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	4.490.742,48
---------------------------------	---------------------

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE ANO 2022 = 4.490.742,48

METAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
	2.173.537,54	0,00	0,00	1.165.869,05
	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
	0,00	0,00	1.151.335,89	0,00





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

XIII – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da AADESAM – Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental DECLARA para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistente qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA

Pede Deferimento.

Manaus, 11 de março de 2022.



Doutor JOSE NILMAR ALVES DE OLIVEIRA
Presidente da AADESAM



ARNOLDO ALMEIDA RODRIGUES
Diretor Técnico da AADESAM



ERICK HUDSON DA SILVA ALVES
Diretor Adm. e Financeiro da AADESAM





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

XIV – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, 11 de março de 2022.

CONCEDENTE

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

ANEXOS

ANEXO I - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

069 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID-72031 FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO , Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração).	RECARGA	192

ANEXO II – MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	CLORIDRATO DE BROMEXINA , Forma Farmacêutica: solução injetável; Concentração: 300mg/100ml; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 50 mL.	UNIDADE	25
2	DOXAPRAM , Forma Farmacêutica: solução injetável; Concentração: 20 mg; Forma Apresentação: frasco-ampola 20 mL. (Vivram)	UNIDADE	40
3	IVERMECTINA , Forma Farmacêutica: solução injetável, Concentração: 1%; Forma de Apresentação: Frasco com 50 ml.	UNIDADE	20
4	SORO HIDRATANTE PARA ANIMAIS , Forma Farmacêutica: solução injetável; Composto por: Vitamina B1, Vitamina B2 fosfato, Vitamina B6, Vitamina B12, Nicotinamida, Dextrose Anidra, Cloreto de Sódio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Cálcio 2 H2O, Cloreto de Magnésio 6 H2O, DL Metionina e Cloreto de Colina; Forma De Apresentação: frasco com 500ml. (Suprevit)	UNIDADE	20
5	TILETAMINA + ZOLAZEPAM , Forma Farmacêutica: solução injetável; Concentração: 250,0 mg + 250,0 mg; Forma Apresentação: 1 frasco-ampola com liofilizado + 1 frasco-ampola com 5 ml de diluente.	UNIDADE	1200
6	UNGUENTO , Forma Farmacêutica: pomada; Composição: Óxido de Zinco 20g + Permetrina 0,5g, excipiente q.s.p 100g; Unidade de Fornecimento: pote com 200g.	UNIDADE	200
7	Xilazina 10%. Solução Injetável. Frasco 50ml (Equisedam)	UNIDADE	300
8	Ganadol Pomada. Bisnaga 50g	UNIDADE	3000
9	Cetamina 10%. Solução Injetável. Frasco 50ml	UNIDADE	300
10	MELOXICAM , Forma Farmacêutica: solução injetável; Concentração: 2%; Forma de Apresentação: Frasco-ampola com 50ml. (Maxicam 2%)	UNIDADE	70
11	MELOXICAM , Forma Farmacêutica: solução injetável; Concentração: 0,2%; Forma Apresentação: Frasco-ampola com 20 mL. (Eloxicam 2%)	UNIDADE	50
12	Pentabiotico 6.000.000	CAIXA	30
13	Kit Focinheira	KIT	6
14	Lexin 300	BLISTER	500
15	Meloxicam 2mg	BLISTER	200





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

16	Meloxicam 1mg	BLISTER	200
17	Doxiciclina 100	BLISTER	120
18	Doxiciclina 200	BLISTER	120

ANEXO III – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	APARELHO DE ANESTESIA, Aplicação: Uso em procedimentos Cirúrgicos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, Tipo: digital, Apresentação: composto por ventilador eletrônico, vaporizador calibrado, filtro valvular, circuito ventilatório autoclavável a vapor, móvel de alta resistência com mesa de trabalho, gavetas e bateria interna; Dimensões: Móvel com monitor da ventilação mecânica incorporado com estrutura de aço inoxidável ou em polímero de alta resistência, com no mínimo 2 (duas) gavetas, bandeja superior para suporte de equipamentos de monitoração extras, mesa de trabalho, puxadores, acoplamento simultâneo para 2 (dois) vaporizadores calibrados com sistema de segurança para permitir somente 1 vaporizador aberto por vez, manômetro para visualização da pressão de rede dos gases; Equipamento capacitado para diversas modalidades de anestesia inalatória inclusive utilizando baixo fluxo, permitindo utilização em pacientes prematuros (neonatais), pediátricos, adultos e portadores de obesidade mórbida; Sistema de auto-teste com verificação e compensação da complacência e vazamento do sistema; Tela colorida; Quatro rodízios com sistema de trava em pelo menos dois destes; Sistema de segurança para evitar concentrações hipóxicas; Bateria com autonomia mínima de 30 (trinta) minutos, com carregamento interno ao equipamento para uso em emergência na falta de energia elétrica; Possibilidade de conexão a sistema de exaustão de gases; Possibilidade de conexão de cilindro de O₂; Possibilidade de transporte de dados do aparelho de anestesia via saída serial RS232; Bloco respiratório e todas as partes que entram em contato com o ar expirado do paciente passível a autoclavagem; Sensor de fluxo único para ser usado para pacientes adultos a neonatos, Características Adicionais: possuir Rotâmetro que possibilite sistema de baixo fluxo de oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido, ou seja, deve possuir escala de baixo e alto fluxo, pelo menos para o oxigênio e óxido nitroso; Um vaporizador calibrado específico para os seguintes agentes anestésicos, a ser escolhido posteriormente: Isoflurano, Sevoflurano, Enflurano, Halotano ou Desflurano, com identificação do agente através de seu nome e cor padronizada; Ventilação ciclada a tempo; Modos de ventilação: espontânea e controlada; Volume controlado; Pressão controlada; Ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume (SIMV) Manual e /ou espontânea; Controle de volume com compensação do volume corrente medido no circuito respiratório; Controles apresentando faixa mínima de: Pressão inspiratória: 15 a 50 cmH₂O; Frequência respiratória: 5 a 60 rpm; Filtro valvular: Jarra de absorção de CO₂ de no mínimo 800g. Componentes em contato com o fluxo do paciente deverão possuir sistema de rápida montagem e desmontagem pelo operador sem uso de ferramentas e passíveis de esterilização a vapor; Conjunto de fole / campânula ou pistão universal para todos os tipos de pacientes e circuito respiratório para pacientes adulto e pediátrico; Válvula de limite de pressão das vias aéreas graduada de 5 a 70 cmH₂O; Acessórios: Um circuito respiratório completo adulto autoclavável; Um circuito respiratório completo pediátrico/neonatal autoclavável; Um vaporizador calibrado de ISOFLURANO. Traquéias, Válvula unidirecional, conectores intermediários, canister (deverão ser em material autoclavável); Mangueiras de oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso de 5 metros; Todos os acessórios indispensáveis para o pleno funcionamento do equipamento.	UNIDADE	3





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

2	Máquina de Tosa	UNIDADE	5
3	CONJUNTO DE OXIGÊNIO, Aplicação: uso hospitalar, Tamanho/Capacidade: cilindro com capacidade: 0,60 m³ ou 600 litros / 1m³ ou 1000 litros, pressão do cilindro: 150kg/cm², escala do fluxômetro: 0 a 15 litros, Características Adicionais: 01 cilindro em aço carbono oxigênio (cheio); 01 carrinho de transporte; 01 regulador pressão RMF para oxigênio; 01 máscara completa para nebulização; 01 máscara completa oxigenação; 01 cateter nasal para oxigenação	UNIDADE	6
4	ESTOJO INSTRUMENTAL, Descrição: Uso médico para cesárea; Material: aço inoxidável, Composição: 01 caixa retangular em aço inoxidável medindo 42 x 18 x 09 cm, contendo : 01 pinça ANATÔMICA de 18 cm, 02 pinças dente de rato de 18 cm, 06 pinças KELLY reta de 16 cm, 06 pinças KELLY curva de 16 cm, 02 pinças ROCHESTER reta de 20 cm, 06 pinças KOCHER reta de 16 cm, 06 pinças KOCHER curva de 16 cm, 06 pinças ALLIS de 16 cm, 01 pinça ALLIS de 21 cm, 06 pinças MOSQUITO reta de 14 cm, 06 pinças MOSQUITO curva de 14 cm, 01 pinça FOERTER (coração) curva de 18 cm, 01 tesoura METZEMBAUM reta de 20 cm, 01 tesoura METZEMBAUM curva de 20 cm, 01 tesoura MAYO reta de 17 cm, 01 tesoura MAYO curva de 17 cm, 06 pinças BACCKAUS de 14 cm, 02 porta agulha MAYO HEGAR de 20 cm, 01 afastador FARABEUF de 13 cm, 01 afastador FARABEUF de 17 cm, 01 cabo de bisturi nº 03, 01 cabo de bisturi nº 04, 01 válvula ginecológica supra-pública DOYEN.	UNIDADE	70
5	Balança Digital, Inox. Até 150Kg	UNIDADE	2
6	GANCHO DE CASTRAÇÃO, Uso: Veterinário, com esfera, não estéril, em Aço inox; Tamanho: A definir.	UNIDADE	45
7	MÁSCARA, Tipo: Veterinária; Aplicação: anestesia inalatória para pequenos animais; Flexível; Material atóxico transparente; Acabamento de borracha vedante macia, com conexão de mesmo material; Jogo com 3 tamanhos: Pequena, Comprimento 10cm x Largura 6,5cm x Abertura da Borracha 3cm; Média, Comprimento 10cm x Largura 9cm x Abertura da Borracha 4cm; Grande, Comprimento 14cm x Largura 13cm x Abertura da Borracha 5cm.	UNIDADE	3
8	PISSETA, Tipo: Frasco lavador; Material: corpo em polietileno; Bico reto de saída e o tampão a rosca fabricados em plástico e em peça única; Graduada; Capacidade: 500ml.	UNIDADE	50
9	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, Material: PVC siliconizado; Tamanho: 4,5; Descartável; Estéril; Livre de látex; Termosensível; Transparente; Extremidade atraumática com orifício murphy; Balão pré-moldado de baixa pressão, alto volume e balão de controle; Encaixe de seringa luer e luer-lock; Conector semi-montado; Com filamento radiopaco; Graduado 1/1.	UNIDADE	3
10	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, Material: PVC siliconizado; Tamanho: 3; Descartável; Estéril; Livre de látex; Termosensível; Transparente; Extremidade atraumática com orifício murphy; Balão pré-moldado de baixa pressão, alto volume e balão de controle; Encaixe de seringa luer e luer-lock; Conector semi-montado; Com filamento radiopaco; Graduado 1/1.	UNIDADE	3





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

11	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, Material: PVC siliconizado; Tamanho: 4; Descartável; Estéril; Livre de látex; Termosensível; Transparente; Extremidade atraumática com orifício murphy; Balão pré-moldado de baixa pressão, alto volume e balão de controle; Encaixe de seringa luer e luer-lock; Conector semi-montado; Com filamento radiopaco; Graduado 1/1.	UNIDADE	3
12	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, Material: PVC siliconizado; Tamanho: 4; Descartável; Estéril; Livre de látex; Termosensível; Transparente; Extremidade atraumática com orifício murphy; Balão pré-moldado de baixa pressão, alto volume e balão de controle; Encaixe de seringa luer e luer-lock; Conector semi-montado; Com filamento radiopaco; Graduado 1/1.	UNIDADE	3
13	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, Material: PVC siliconizado; Tamanho: 5; Descartável; Estéril; Livre de látex; Termosensível; Transparente; Extremidade atraumática com orifício murphy; Balão pré-moldado de baixa pressão, alto volume e balão de controle; Encaixe de seringa luer e luer-lock; Conector semi-montado; Com filamento radiopaco; Graduado 1/1.	UNIDADE	3
14	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, Material: PVC siliconizado; Tamanho: 6; Descartável; Estéril; Livre de látex; Termosensível; Transparente; Extremidade atraumática com orifício murphy; Balão pré-moldado de baixa pressão, alto volume e balão de controle; Encaixe de seringa luer e luer-lock; Conector semi-montado; Com filamento radiopaco; Graduado 1/1.	UNIDADE	3
15	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO, Material: PVC siliconizado; Tamanho: 6.5; Descartável; Estéril; Livre de látex; Termosensível; Transparente; Extremidade atraumática com orifício murphy; Balão pré-moldado de baixa pressão, alto volume e balão de controle; Encaixe de seringa luer e luer-lock; Conector semi-montado; Com filamento radiopaco; Graduado 1/1.	UNIDADE	3
16	Jogo de Laringoscopia	UNIDADE	2
17	Sistema de Anestesia tipo Baraka	UNIDADE	2
18	Banqueta Inox	UNIDADE	10

ANEXO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS

037 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ONDOTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID-99033 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de plano de Assistência Médica-hospitalar, conforme Projeto Básico. [realização de exames admissionais e demissionais].	SERVIÇO	96

[Handwritten signature and initials in blue ink]





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA**

065 - SERVIÇOS GRÁFICOS

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID-108399 CRACHA , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de Crachá, medidas aproximadas 86 x 54 mm, em policromia de até 16 milhões de cores, em PVC, com fotodigital escaneada e código de barras impresso no verso, incluindo cordão personalizado com serigrafia nos dois lados, conforme Projeto Básico	UNIDADE	48

072 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID-119576 SERVIÇO DE MENOR APRENDIZ , Descrição: contratação de entidade civil sem fins lucrativos, com o propósito de selecionar, recrutar e encaminhar jovens aprendizes inscritos em Programa de Aprendizagem de Formação Técnico Profissional, conforme Projeto Básico.	SERVIÇO	2
2	ID - 103177 CONTROLE DE ACESSO, ATENDIMENTO E REGISTRO DE PONTO , Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO DE PESSOAS, CONTROLE DE SENHAS DE ATENDIMENTO e REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, baseada na utilização de tecnologia biométrica por impressão digital e composta por equipamentos, software, serviços de instalação, treinamento, suporte técnico, manutenção e integração com sistemas existentes, conforme Projeto Básico	SERVIÇO	48

061 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO	SERVIÇO	1

017 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	SERVIÇO	1
2	COLETA DE RESÍDUOS	SERVIÇO	1





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DA POLÍTICA ESTADUAL DO BEM-ESTAR ANIMAL E DA FAUNA
DOMÉSTICA NA CIDADE DE MANAUS E EM CINCO MUNICÍPIOS**

ANEXO III - DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

CARGO	ATRIBUIÇÕES	REQUISITOS OBRIGATORIOS	REQUISITOS DESEJÁVEIS	LOCAL E CARGA HORÁRIA	SALÁRIO (R\$)	VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA	VAGAS PCD	TOTAL DE VAGAS
Médico Veterinário	Assessorar a execução de ações/atividades voltadas à zoonosidade, relacionadas a área de Defesa Agropecuária, utilizando metodologias próprias dentro das áreas de suas competências.	• Ensino Superior completo em Medicina Veterinária; • Registro no Órgão de Competência da Classe Profissional - CRMV; • Experiência profissional na função requerida.	-	06H/D 30H/S	7.272,00	24	-	24

A. [assinatura]

