



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/E90F.9068.1361.B1C3/43419AAC>
Código verificador: **E90F.9068.1361.B1C3** CRC: **43419AAC**

**PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO
DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA
CIDADE DE MANAUS - PETS
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

Manaus – AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoria tecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL	3563	12.187-8	MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
			Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II - OBJETIVO

Apoiar na execução de políticas públicas de ações voltadas ao bem-estar animal, no Estado do Amazonas, através do controle populacional de cães e gatos, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações práticas que subsidiam a proteção da fauna doméstica, em consonância com o art. 46, inciso IV, da Lei Delegada Nº 123, de 31 de outubro de 2019.

III - JUSTIFICATIVA

O *Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus* tem por finalidade controlar a população de cães e gatos na região, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário.

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aaedesam](https://www.instagram.com/aaedesam)
[facebook.com/aaedesam](https://www.facebook.com/aaedesam)

faleconosco@aaedesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/E90F.9068.1361.B1C3/43419AAC>
Código verificador: **E90F.9068.1361.B1C3** CRC: **43419AAC**

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

A castração por intermédio da unidade móvel itinerante tem se mostrado muito eficiente, uma vez que o chamado “Castramóvel” é um facilitador ao acesso da população, contribuindo para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, oriente e conscientize que a castração de cadelas e gatas é a única forma eficaz desse controle populacional, e que não se trata de uma forma de mutilar o animal e sim de prevenir algumas doenças graves e evitar o abandono de filhotes impedindo as ninhadas indesejadas.

Além do que se tornou um dos principais produtos nas ações do Governo Presente, levando atendimentos para centenas de animais por cada ação. A implementação de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário é essencial para o controle populacional de cães e gatos em Manaus. Esses programas beneficiam a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade de vida dos cidadãos, além de promoverem uma convivência mais harmoniosa entre humanos e animais. Ao investir nessas medidas, a cidade pode construir um futuro mais sustentável e compassivo para todos.

A continuidade do Projeto é essencial para a sociedade Manauara, haja vista prestar serviço gratuito e de qualidade à população, por meio da unidade móvel itinerante “Castramóvel”, realizando castrações e esterilizações dos animais, além de atendimento veterinário. Também é essencial, ao promover educação e saúde para as famílias mais carentes, conscientizando-as sobre o correto cuidado com os animais.

Considerando que um dos objetivos primordiais deste Projeto, é a promoção do bem-estar animal, a inclusão da meta para vacinação viral em cães e gatos mostra-se de extrema relevância, haja vista a proteção, prevenção e controle da disseminação de doenças infecciosas virais, que por vezes se apresentam de forma fatal para os animais, a exemplo da Cinomose, que é uma virose que acomete o sistema nervoso dos cães e apresenta uma alta taxa de mortalidade, e a Leptospirose, que é uma zoonose e que traz graves comprometimentos para vida humana, sendo que as maneiras mais eficazes para prevenção e controle dessas e outras doenças, é a imunização dos pets por meio da vacinação viral.

Diante do Exposto, justifica-se o **9º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2023**, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 1 (um) mês de execução,



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

sem impacto financeiro, a fim de atender às ações e o planejamento de acordo com as necessidades do projeto.

Mediante análise minuciosa e conciliação financeira dos gastos executados durante a vigência do Projeto, identificou-se saldo remanescente dos contratos anteriores, no valor de R\$ 1.015.865,28 (um milhão, quinze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), o que será utilizado neste plano vigente para as aquisições e contratações necessárias.

Frisa-se, que o saldo supracitado compõe a somatória de todas as Reservas Prudenciais existentes nos Planos de Trabalho anteriores a este termo aditivo.

IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Consultor Técnico I	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h
A definir	Assessor	40h

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas	Número de empregos a serem gerados
- População do município de Manaus.	• Equipe de Gestão: 10 (dez); • Equipe Técnica: 13 (treze); Total: 23 (vinte e três) empregos gerados.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

Nos bairros da cidade de Manaus, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, dentre outros.

VI - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

NOME	CNPJ	LOCAL	UF
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS	07.141.411/0001-46	Manaus	AM

VII - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	1 MÊS
----------------	--------------

VIII – META

- ✓ 2.000 castrações;
- ✓ 250 Atendimentos para orientações Veterinárias;
- ✓ 200 Vacinações Antirrábicas;
- ✓ 2 Mutirões de castrações e atendimentos.



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 9º TERMO ADITIVO - SEMA

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 9º Termo Aditivo do Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus, o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 9º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 9º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/E90F.9068.1361.B1C3/43419AAC>
Código verificador: **E90F.9068.1361.B1C3** CRC: **43419AAC**

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 9º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TERMINO
Etapla III Fase de Execução	Composição das equipes do projeto	Realizar processo de seleção para contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, optando-se também por utilizar a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% ⁽¹⁾	1º mês	1º mês
	Integração das equipes do projeto	Realizar integração da Equipe de Gestão e Equipe Técnica, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01	1º mês	1º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	1º mês
	Capacitação das equipes do projeto	Realizar capacitação continuada das equipes do projeto por meio da equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem custo adicional para o projeto.	Capacitação	01	1º mês	1º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	05 ⁽²⁾	1º mês	1º mês
	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	1º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	1º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Refere-se ao universo de 23 (vinte e três) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

⁽²⁾ Nota explicativa: O quantitativo do indicador será somado com os valores acumulados dos planos anteriores.

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/E90F.9068.1361.B1C3/43419AAC
Código verificador: **E90F.9068.1361.B1C3** CRC: **43419AAC**

⁽¹⁾ Nota Explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão somados com os valores acumulados dos planos anteriores.

2. Nota Explicativa: O quantitativo do indicador Vacinações Virais será mantido conforme planos anteriores.

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 9º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TERMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês	1º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	-	1º mês	1º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatório de Acompanhamento	01	1º mês	1º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatório Consolidado	01	1º mês	1º mês



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/E90F.9068.1361.B1C3/43419AAC>
 Código verificador: **E90F.9068.1361.B1C3** CRC: **43419AAC**

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
 Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
 Manaus - AM
 CEP: 69020-060



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 9º TERMO ADITIVO - SEMA

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " <i>Termo de Encerramento</i> ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	1º mês	1º mês



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/E90F.9068.1361.B1C3/43419AAC>
Código verificador: **E90F.9068.1361.B1C3** CRC: **43419AAC**

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

X – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		1 Mês
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	766.138,35	766.138,35
Despesas Operacionais	69.912,50	69.912,50
SUBTOTAL	836.050,85	836.050,85
Reserva de Contingência 5%	41.802,54	41.802,54
TOTAL GERAL DO 9º TERMO ADITIVO	877.853,39	877.853,39

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Mês
					1
EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico I	8	1	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Coordenador	8	2	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Supervisor	8	2	3.300,00	6.600,00	6.600,00
Assessor	8	5	2.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal Equipe de Gestão		10	18.500,00	35.300,00	35.300,00
EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário*	6	9	9.108,00	81.972,00	81.972,00
Profissional Superior	8	4	5.400,00	21.600,00	21.600,00
Subtotal Equipe Técnica		13	14.508,00	103.572,00	103.572,00
SUBTOTAL		23	33.008,00	138.872,00	138.872,00

Nota: (*) Ajuste do salário calculado com base no salário mínimo vigente, conforme Decreto nº 12.342, de 30 de dezembro de 2024.

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vale Transporte	-	-	390,00	390,00
SUBTOTAL			390,00	390,00



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês 1
Férias	8,33%	138.872,00	11.568,04	11.568,04
Abono de Férias	4,54%	138.872,00	6.304,79	6.304,79
13º Salário	11,65%	138.872,00	16.178,59	16.178,59
SUBTOTAL			34.051,42	34.051,42
TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA			173.313,42	173.313,42

Fonte: SEMA/ AADESAM (GRH/GEP)

*Contemplando INSS, FGTS, PIS s/Folha, SAT e GPS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês 1
INSS	20%	138.872,00	27.774,40	27.774,40
FGTS	8%	138.872,00	11.109,76	11.109,76
PIS s/Folha	1%	138.872,00	1.388,72	1.388,72
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	138.872,00	2.777,44	2.777,44
Terceiros (GPS)	4,50%	138.872,00	6.249,24	6.249,24
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.299,56	49.299,56

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês 1
Licença Paternidade	0,02%	138.872,00	27,77	27,77
Faltas Legais	0,28%	138.872,00	388,84	388,84
Incidência sobre os Grupos (Equipe Técnica)	7,30%	103.572,00	7.560,76	7.560,76
Incidência sobre os Grupos (Equipe de Gestão)	8,73%	35.300,00	3.081,69	3.081,69
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.059,06	11.059,06

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico I	1	17.966,67	6.756,75	3.080,00	27.803,42
Coordenador	2	25.116,66	8.651,50	4.290,00	38.058,16
Supervisor	2	15.400,00	15.651,25	2.640,00	33.691,25
Assessor	5	23.333,35	25.211,22	4.000,00	52.544,57
Subtotal Equipe de Gestão	10	TOTAL GERAL			152.097,40
PRAZO EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário*	9	191.268,00	75.414,24	32.788,80	299.471,04
Profissional Superior	4	50.400,00	19.872,00	8.640,00	78.912,00
Subtotal Equipe Técnica	13	TOTAL GERAL			378.383,04
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					530.480,44

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Auxílio Doença	1,39%	138.872,00	1.930,32	1.930,32
Acidente do Trabalho	0,04%	138.872,00	55,55	55,55
TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.985,87	1.985,87

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vale Refeição/Alimentação*	14	500,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			7.000,00	7.000,00

Fonte: SEMA/ AADESAM (GRH/GEP)

*Contemplando INSS, FGTS, PIS s/Folha, SAT e GPS

*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

ANEXO I



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

MATERIAL DE CONSUMO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Telazol	65	R\$ 340,00	-	22.100,00
Equisedan	7	R\$ 310,00	-	2.170,00
Fio 2.0	30	R\$ 72,00	-	2.160,00
Fio 0	20	R\$ 72,00	-	1.440,00
Seringa 1 ML	20	R\$ 39,00	-	780,00
Gaze	40	R\$ 50,00	-	2.000,00
Touca Cirúrgica	10	R\$ 15,00	-	150,00
Vacina V8	300	R\$ 40,00	-	12.000,00
Vacina V3	100	R\$ 43,00	-	4.300,00
Descarpac	10	R\$ 12,00	-	120,00
Saco de Lixo Infectante 30L	5	R\$ 30,00	-	150,00
Epinefrina	2	R\$ 205,00	-	410,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			-	47.780,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO II

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Discriminação		Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
					1
Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho	25%	29	500,00	-	14.500,00
Serviço de Sistema de Gerenciamento de Pessoal		23	27,50	632,50	632,50
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				632,50	15.132,50

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO III

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	836.050,85
------------------------------	-------------------



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação	Porcentagem (%)	Valor Mês
		1
Reserva de contingência*	5%	41.802,54
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		41.802,54

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)	
CONCEDENTE 2025 =	0,00
METAS	1 MÊS
	0,00

* As despesas decorrentes do 9º Termo Aditivo serão custeadas por conta da dotação orçamentária do Contrato de Gestão nº 001/2023, no valor de R\$ 1.015.865,28 (um milhão, quinze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.

Frisa-se, que o saldo supracitado compõe a somatória de todas as Reservas Prudenciais existentes nos Planos de Trabalho anteriores a este termo aditivo.



XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistiu qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2025.

Assinado de forma digital
por BRENO PENHA SOUZA
SERRA [REDACTED]
Dados [REDACTED]
-04'00'

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

Documento assinado digitalmente

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Data: 27/02/2025 16:48:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AAEDESAM

Assinado de forma digital
por RILMA FERREIRA DA
COSTA: [REDACTED]
Dados: 2025.02.27
15:53:19 -04'00'

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeiro da AADESAM

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2025.

CONCEDENTE

**Eduardo Costa
Taveira** Assinado de forma
digital por Eduardo
Costa Taveira
EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

ANEXOS

ANEXO I - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

069 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MÊS
1	(ID – 72031) - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração).	RECARGA	14	1

ANEXO II - MATERIAL DE CONSUMO

047 – MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID – A CADASTRAR) - TELAZOL	UNIDADE	65
2	(ID – A CADASTRAR) - EQUISEDAN	UNIDADE	7
3	(ID - 102359) - FIO DE SUTURA NYLON, Aplicação: Cuticular; Tamanho: 45cm; Diâmetro: 2-0; Agulha: 19mm, 3/8 Círculo Triangular. CAIXA com 24 unidades.	CX COM 24 UN	30
4	(ID - 102358) - FIO DE SUTURA NYLON, Aplicação: Cuticular; Tamanho: 45cm; Diâmetro: 0; Agulha: 19mm, 3/8 Círculo Triangular. CAIXA com 24 unidades.	CX COM 24 UN	20
5	(ID – 114621) - SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 1ml; Bico: Luer lock; Com dispositivo de segurança; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Agulha de 13 x 4,5 com bisel trifacetado.	CX COM 100 UN	20
6	(ID – A CADASTRAR) - GAZE, pacote com 500	PACOTE	40
7	(ID – 129205) – TOUCA CIRÚRGICA, pacote com 100 unidades.	PACOTE	10
8	(ID – A CADASTRAR) – VACINA, Aplicação: para uso veterinário em cães, Tipo: V8; Vacina recombinante contra cinomose, Hepatite, Adenovírus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirose, Coronavirose e Leptospirose; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	300



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
9º TERMO ADITIVO - SEMA**

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
9	(ID - A CADASTRAR) - VACINA, Aplicação: para uso veterinário em gatos, Tipo V3 ; Vacina recombinante contra Rinotraqueíte, Calicivirose e Panleucopenia; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	100
10	(ID - A CADASTRAR) - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - DESCARPACK.	UNIDADE	10
11	(ID - 146892) - SACO PARA LIXO, Aplicação: armazenamento de resíduo hospitalar, Material: plástico; Reforçado; Cor: BRANCO; Impressão externa do símbolo de "risco biológico" ou "infectante"; Capacidade: 30L. (Pacote com 100 unidades).	PACOTE	2
12	(ID - A CADASTRAR) - EPINEFRINA, (Caixa com 100 unidades)	CX	15

ANEXO III - SERVIÇOS DE TERCEIROS

072 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ITEM	ID/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - A CADASTRAR) - SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.	SERVIÇO	29
2	(ID - A CADASTRAR) - SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL.	SERVIÇO	23

