



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

**PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO
DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA
CIDADE DE MANAUS - 1º TERMO ADITIVO -
SEMA**

Manaus – AM

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

LUZIA RAQUEL QUEIROZ RODRIGUES SAID
Secretária de Estado do Meio Ambiente, em exercício

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoriatecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL	3563	12.187-8	MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
		SSP/AM	Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II – OBJETIVO

Apoiar na execução de políticas públicas de ações voltadas ao bem-estar animal, no Estado do Amazonas, através do controle populacional de cães e gatos, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações práticas que subsidiam a proteção da fauna doméstica, em consonância com o art. 46, inciso IV, da Lei Delegada Nº 123, de 31 de outubro de 2019.

III – JUSTIFICATIVA

O Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica na Cidade de Manaus tem por finalidade controlar a população de cães e gatos na região, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

A unidade móvel, é um veículo itinerante especialmente adaptado para o projeto. Essa unidade contará com pelo menos 2 mesas cirúrgicas, sala de pré-operatório, espaço com gaiolas para o pós-operatório, sala de atendimento, aparelho de anestesia inalatória, balança para pesagem dos animais e outros materiais cirúrgicos e equipamentos essenciais para viabilizar o projeto.

A unidade móvel itinerante "Castramóvel" levará serviço gratuito e de qualidade à população, realizando castrações e esterilizações dos animais, além de atendimento veterinário. Também promoverá educação em saúde para as famílias mais carentes, conscientizando-as sobre o correto cuidado com os animais.

Diante do Exposto, justifica-se o **1º Termo Aditivo** do Contrato de Gestão nº. 001/2023, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) meses de execução, a fim de atender às ações e o planejamento de acordo com as necessidades do projeto.

IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Consultor Técnico I	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h
A definir	Assessor	40h

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas	Número de empregos a serem gerados
- População do município de Manaus.	• Equipe de Gestão: 10 (dez); • Equipe Técnica: 13 (treze); Total: 23 (vinte e três) empregos gerados.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

Nos bairros da cidade de Manaus, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, dentre outros.

VI – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

NOME	CNPJ	LOCAL	UF
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS	07.141.411/0001-46	Manaus	AM

VII – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	3 MESES
----------------	----------------

VIII – META

- ✓ 6.000 castrações;
- ✓ 200 Atendimentos para orientações Veterinárias;
- ✓ 200 Vacinações Antirrábicas;
- ✓ 3 Mutirões de castrações e atendimentos.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E
DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 1º TERMO ADITIVO - SEMA**

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 1º Termo Aditivo do Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus, o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 1º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 1º TERMO ADITIVO - SEMA						
ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TERMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição das Equipes do Projeto	Realizar processo seletivo se possível / Utilização da base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM e proceder a contratação dos profissionais habilitados ao projeto.	Profissionais Contratados	23	1º mês	3º mês
	Integração da Equipe de Gestão de Projeto	As atividades de integração serão realizadas pela equipe técnica da GRH/AADESAM, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto	Integração da Equipe de Gestão	01	1º mês	2º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe Gestão da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	3º mês
	Integração da Equipe Técnica de Projeto	As atividades de integração da equipe contratada serão realizadas pela equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem ônus para o projeto.	Integração Compartilhada	01	2º mês	3º mês
	Capacitação da Equipe do Projeto	As atividades de integração da equipe contratada serão realizadas pela equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem ônus para o projeto.	Capacitação	02	1º mês	3º mês
	Divulgação das Ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	04	1º mês	3º mês
	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	3º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	3º mês

(1) Nota explicativa refere-se ao universo de 23 (vinte e três) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E
DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 1º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução (continuação)	Desenvolvimento das Atividades	Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Castrações.	Prontuário	6.000	1º mês	3º mês
		Realizar atendimento pós operatório.	Ficha de Atendimento	6.000	1º mês	3º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Atendimentos para orientações Veterinárias.	Ficha de Atendimento	200	1º mês	3º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Vacinações Antirrábicas.	Animais	200	2º mês	3º mês
		Estruturar mutirões de saúde animal, sensibilizando a população sobre os benefícios da castração, guarda responsável e bem-estar animal, zoonoses e saúde pública.	Campanhas	03	2º mês	3º mês

⁽¹⁾ Nota Explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E
DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 1º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TERMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês	3º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	-	3º mês	3º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	03	1º mês	3º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por meio de relatório trimestral, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Trimestrais Consolidados	01	3º mês	3º mês



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E
DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 1º TERMO ADITIVO - SEMA

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " <i>Termo de Encerramento</i> ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	3º mês	3º mês

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

X – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		3 Meses
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	722.620,55	722.620,55
Despesas Operacionais	229.788,97	229.788,97
SUBTOTAL	952.409,52	952.409,52
Reserva de Contingência 5%	47.620,48	47.620,48
TOTAL GERAL DO 1º TERMO ADITIVO	1.000.030,00	1.000.030,00

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Meses
					3
EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico	8	1	7.700,00	7.700,00	23.100,00
Coordenador	8	2	5.500,00	11.000,00	33.000,00
Supervisor	8	2	3.300,00	6.600,00	19.800,00
Assessor	8	5	2.000,00	10.000,00	30.000,00
Subtotal Equipe de Gestão		10	18.500,00	35.300,00	105.900,00
EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário	6	9	8.742,00	78.678,00	236.034,00
Profissional Superior	8	4	5.400,00	21.600,00	64.800,00
Subtotal Equipe Técnica		13	14.142,00	100.278,00	300.834,00
SUBTOTAL		23	32.642,00	135.578,00	406.734,00

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				3
Vale Transporte	-	-	780,00	2.340,00
SUBTOTAL			780,00	2.340,00

* Valor referente ao valor depositado pela AADESAM complementando o vale transporte.

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 3
Férias	8,33%	135.578,00	11.293,65	33.880,95
1/3 Constitucional de Férias	2,78%	135.578,00	3.769,07	11.307,21
13º Salário	9,20%	135.578,00	12.473,18	37.419,54
SUBTOTAL			27.535,90	82.607,70
TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA			163.893,90	491.681,70

Fonte: SEMA / AADESAM (GRH/GEP)

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 3
INSS	20%	135.578,00	27.115,60	81.346,80
FGTS	8%	135.578,00	10.846,24	32.538,72
PIS s/Folha	1%	135.578,00	1.355,78	4.067,34
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	135.578,00	2.711,56	8.134,68
Terceiros (GPS)	4,50%	135.578,00	6.101,01	18.303,03
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.130,19	144.390,57

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico	1	7.956,67	0,00	0,00	7.956,67
Coordenador	2	11.366,66	0,00	0,00	11.366,66
Supervisor	2	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
Assessor	5	10.333,35	0,00	0,00	10.333,35
Subtotal Equipe de Gestão	10	TOTAL GERAL			33.066,68
PRAZO EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário	9	41.961,60	0,00	0,00	41.961,60
Profissional Superior	4	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
Subtotal Equipe Técnica	13	TOTAL GERAL			53.481,60
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					86.548,28

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Taxa	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 3
Vale Refeição/Alimentação*	5%	14	500,00	7.350,00	22.050,00
TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				7.350,00	22.050,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GRH/GEP)

Nota: Taxa Administrativa de 5%

ANEXO I

MATERIAL DE CONSUMO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 3
Materiais de Consumo	-	-	-	165.704,11
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			-	165.704,11

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO II

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 3
Serviço Gráficos	19.194	2,19	-	42.034,86
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	42.034,86

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO III

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	952.409,52
------------------------------	-------------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação	Porcentagem (%)	Valor Meses 3
Reserva de contingência*	5%	47.620,48
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.620,48

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

TOTAL GERAL DO 1º TERMO ADITIVO	1.000.030,00
--	---------------------

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)			
CONCEDENTE ANO 2024 = 1.000.030,00			
METAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
	1.000.030,00	0,00	0,00

Saldo remanescente em conta R\$ 224.080,45

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da AADESAM – Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistente qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2024.

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

Documento assinado digitalmente



JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Data: 25/04/2024 11:15:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

Documento assinado digitalmente



RILMA FERREIRA DA COSTA
Data: 25/04/2024 11:51:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2024.

CONCEDENTE

LUZIA RAQUEL QUEIROZ RODRIGUES SAID
Secretária de Estado do Meio Ambiente, em exercício

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

1º TERMO ADITIVO

ANEXO I - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

069 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MÊS
1	(ID - 72031) - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração).	RECARGA	14	3

ANEXO II - MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	Telazol	UNIDADE	290
2	Equisedan	UNIDADE	29
3	Lidocaína	UNIDADE	15
4	Meloxicam	UNIDADE	15
5	Pentabiótico	CX COM 24 UN	18
6	Lâmina de Bisturi	CX COM 100 UN	60
7	Fio 2.0	CX COM 24 UN	200
8	Fio 0	CX COM 24 UN	50
9	Esparadrapo	UNIDADE	50
10	Saco de Lixo 200L	PACOTE	40
11	Saco de Lixo Infectante 30L	PACOTE	2
12	Cateter nº 22	CX COM 50 UN	2
13	Cateter nº 24	Cx COM 50 UN	2
14	Seringa 1mL	CX COM 100 UN	40
15	Gaze	PACOTE	109

ANEXO III - SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITEM	ID/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID-SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de formulários coloridos em papel A4 conforme projeto básico. Fichas de Atendimento (6.398), Prontuário (6.398) e Receituário (6.398).	UNIDADE	19.194

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

ANEXO IV – CÁLCULO VALE-TRANSPORTE

CARGOS	SALÁRIO	PERCENTUAL	VT_FUNC	VT_EMP	DIFERENÇA	QTDE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
				22 DIAS				3
Assessor	2.000,00	6%	120,00	198,00	-78,00	5	780,00	2.340,00

QTD VT	VALOR VT	VALOR DIA	QTD DIAS	TOTAL
2	4,50	9,00	22	198,00

PLANO PRIMITIVO

ANEXO I - MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Telazol	310	UNIDADE	R\$ 251,63	R\$ 78.005,30
2	Equisedan	31	UNIDADE	R\$ 280,00	R\$ 8.680,00
3	Cetamina	5	UNIDADE	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
4	Lidocaína	100	UNIDADE	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
5	Meloxicam	20	UNIDADE	R\$ 104,26	R\$ 2.085,20
6	Pentabiótico	20	CX COM 24 UN.	R\$ 580,00	R\$ 11.600,00
7	Viviram	10	UNIDADE	R\$ 690,00	R\$ 6.900,00
8	Lâmina de Bisturi	65	CX COM 100 UN.	R\$ 40,00	R\$ 2.600,00
9	Fio 3.0	70	CX COM 24 UN.	R\$ 70,00	R\$ 4.900,00
10	Fio 2.0	75	CX COM 24 UN.	R\$ 70,00	R\$ 5.250,00
11	Fio 0	70	CX COM 24 UN.	R\$ 70,00	R\$ 4.900,00
12	Água Oxigenada	270	UNIDADE	R\$ 11,00	R\$ 2.970,00
13	Álcool 70º	270	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 2.700,00
14	Esparadrapo	150	UNIDADE	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00
15	Papel Toalha	200	PACOTE	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
16	Detergente	100	UNIDADE	R\$ 4,00	R\$ 400,00
17	Saco de Lixo 200L	40	PACOTE C/10 UN.	R\$ 15,00	R\$ 600,00
18	Soro Fisiológico	200	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
19	Equipo Macrogotas	200	UNIDADE	R\$ 1,50	R\$ 300,00
20	Cateter nº 24	2	CX COM 50 UN.	R\$ 50,00	R\$ 100,00
21	Cateter nº 22	2	CX COM 50 UN.	R\$ 49,70	R\$ 99,40
22	Desinfetante à base de amônia quaternária (L)	12	UNIDADE	R\$ 60,00	R\$ 720,00
23	Seringa 1mL	40	CX COM 100 UN.	R\$ 65,00	R\$ 2.600,00

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
1º TERMO ADITIVO - SEMA**

24	Gaze	300	PACOTE	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00
25	Luva Cirurgica Esteril com PO 7,5	6600	UNIDADE	R\$ 2,53	R\$ 16.698,00
TOTAL					R\$ 175.675,90

ANEXO II - SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITEM	ID/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID-119576 SERVIÇO DE MENOR APRENDIZ , Descrição: contratação de entidade civil sem fins lucrativos, com o propósito de selecionar, recrutar e encaminhar jovens aprendizes inscritos em Programa de Aprendizagem de Formação Técnico Profissional, conforme Projeto Básico.	SERVIÇO	2
2	ID-99033 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES , Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de plano de Assistência Médica-hospitalar, conforme Projeto Básico. (realização de exames admissionais e demissionais)	SERVIÇO	58
3	ID-108399 CRACHA , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de Crachá, medidas aproximadas 86 x 54 mm, em policromia de até 16 milhões de cores, em PVC, com foto digital escaneada e código de barras impresso no verso, incluindo cordão personalizado com serigrafia nos dois lados, conforme Projeto Básico	UNIDADE	29
4	ID-SERVIÇOS GRÁFICOS - IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de formulários coloridos em papel A4 conforme projeto básico. Fichas de Atendimento (6.398), Prontuário (6.398) e Receituário (6.398).	UNIDADE	19.194