



## TRABALHO QUE TRANSFORMA



Manaus – AM



**AADESAM**  
Agência Amazonense de Desenvolvimento  
Econômico, Social e Ambiental

**WILSON MIRANDA LIMA**  
Governador do Estado do Amazonas

**TADEU DE SOUZA SILVA**  
Vice-Governador do Estado do Amazonas

**EDUARDO COSTA TAVEIRA**  
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

**BRENO PENHA SOUZA SERRA**  
Presidente da AADESAM

**JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS**  
Diretor Técnico da AADESAM

**RILMA FERREIRA DA COSTA**  
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 1º TERMO ADITIVO –  
SEMA**

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE**

|                                                                               |                |                        |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                                                           |                |                        | <b>CNPJ</b>                                                                                                                                                              |
| AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM |                |                        | 13.272.780/0001-70                                                                                                                                                       |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                               |                |                        | <b>E-MAIL</b>                                                                                                                                                            |
| RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO                                               |                |                        | <a href="mailto:presidencia@aaedesam.org.br">presidencia@aaedesam.org.br</a><br><a href="mailto:diretoria tecnica@aaedesam.org.br">diretoria tecnica@aaedesam.org.br</a> |
| <b>MUNICÍPIO</b>                                                              | <b>UF</b>      | <b>CEP</b>             | <b>(DDD) FONE</b>                                                                                                                                                        |
| MANAUS                                                                        | AM             | 69020-060              |                                                                                                                                                                          |
| <b>BANCO</b>                                                                  | <b>AGÊNCIA</b> | <b>CONTA CORRENTE</b>  | <b>PRAÇA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                |
| BANCO DO BRASIL                                                               | 3563           | -                      | MANAUS                                                                                                                                                                   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE</b>              |                |                        |                                                                                                                                                                          |
| BRENO PENHA SOUZA SERRA                                                       |                |                        |                                                                                                                                                                          |
| <b>CPF</b>                                                                    | <b>RG</b>      | <b>ORGÃO EXPEDIDOR</b> | <b>CARGO</b>                                                                                                                                                             |
|                                                                               |                | SSP/AM                 | Presidente da AADESAM.                                                                                                                                                   |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                               |                |                        | <b>CEP</b>                                                                                                                                                               |
| RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO                                               |                |                        | 69020-060                                                                                                                                                                |

**II – OBJETIVO**

Apoiar a redução e a severidade das queimadas no Estado do Amazonas através da contratação e atuação efetiva de brigadistas especializados no combate a queimadas e incêndios florestais. O projeto visa proteger as áreas florestais de maior vulnerabilidade, minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelo fogo, e fortalecer a resiliência da floresta amazônica.

**III – JUSTIFICATIVA**

Após superar recordes negativos no mês de julho, o Amazonas registrou quase 3 mil focos de queimadas apenas nos primeiros dez dias de agosto, segundo dados da plataforma BDQueimadas, pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o sistema de monitoramento, entre os dias 1º e 10 de agosto, foram contabilizados 2.845 focos de queimada em todo o estado. O número representa um salto de 179,1% em relação aos números registrados no mesmo período do ano passado, um total de 1.019 focos de incêndio.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 1º TERMO ADITIVO –  
SEMA**

É oportuno destacar que o Governo do Amazonas, declarou em 5 de julho de 2024, através do decreto 49.763, situação de Emergência nas calhas do Juruá, Purus e alto Solimões devido à estiagem na região.

No mesmo período o governador também estabeleceu através do Decreto 49.764 de 5 de julho de 2024<sup>1</sup>, situação de Emergência Ambiental em todo o Estado do Amazonas, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em decorrência do Desmatamento ilegal, aumento das queimadas não autorizadas, do baixo índice pluviométrico e da piora da qualidade do ar em municípios com fortes pressões ambientais.

1.º Fica decretada Situação de Emergência Ambiental nas áreas dos Municípios integrantes da Região Sul do Amazonas, composta pelos Municípios de Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Canutama, Lábrea, Boca do Acre, Tapauá e Maués e nas áreas dos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Manaus, composta pelos Municípios de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Careiro Castanho, Autazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri, que se encontram sob o impacto negativo do desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas e demais crimes correlatos.

O recorde de queimadas no Amazonas e a seca intensa reforçam a urgência de ações coordenadas para proteger a maior floresta tropical do mundo. A preservação da Amazônia é vital não apenas para a biodiversidade e as comunidades locais, mas também para a estabilidade climática global. É necessário um esforço conjunto entre governos, organizações não-governamentais e a sociedade civil para reverter esse quadro e garantir um futuro sustentável para a Amazônia.

A manutenção do Projeto Escudo Verde: Brigadistas do Amazonas é uma medida imprescindível. Ela não só atende à demanda urgente por ação, mas também se alinha com as diretrizes do decreto estadual, que enfatiza a necessidade de articulação entre governo, sociedade civil e iniciativas locais para enfrentar a crise ambiental.

<sup>1</sup>[https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario\\_am/41534/2024/7/12939?modo=lista#:~:text=sa%C3%BAde%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o.-,Art.,a%20vig%C3%A3%C3%A7%C3%A3o%20da%20emerg%C3%A7%C3%A3o%20ambiental](https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/41534/2024/7/12939?modo=lista#:~:text=sa%C3%BAde%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o.-,Art.,a%20vig%C3%A3%C3%A7%C3%A3o%20da%20emerg%C3%A7%C3%A3o%20ambiental).





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 1º TERMO ADITIVO –  
SEMA**

Assim, justifica-se o **1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2024**, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 01 (um) mês de execução, bem como, excluir do quadro de pessoal da equipe técnica, 84 (oitenta e quatro) Brigadistas, ressaltando que os custos associados a essa rescisão já estão contemplados no Plano de Trabalho anterior, portanto, este 1º Termo Aditivo é sem impacto financeiro.

O saldo remanescente dos contratos anteriores, fica autorizado a ser utilizado neste plano vigente para as aquisições e contratações necessárias.

**IV - RESPONSÁVEL TÉCNICO**

| Nome do Profissional | Cargo do Projeto | Horas Semanais |
|----------------------|------------------|----------------|
| A definir            | Supervisor       | 40h            |

**V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO**

**Unidades a serem beneficiadas**

Serão contemplados os municípios com maiores incidências de focos de queimadas:

- Apuí, com população estimada de 20.647 hab;
- Humaitá, com população estimada de 57.195 hab;
- Lábrea, com população estimada de 45.448 hab;
- Novo Aripuanã, com população estimada de 23.818 hab;
- Boca do Acre, com população estimada de 35.447 hab;

**Número de empregos a serem gerados**

- **Equipe de Gestão:** 01 (um) Supervisor;
- **Equipe Técnica:** 01 (um) Brigadista;

**Total: 02 (dois) empregos gerados.**

**Motivos referentes à escolha da localização do projeto**

Municípios que apresentam maiores números de focos de incêndio.

**VI – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO**

| NOME                                                                          | CNPJ               | LOCAL  | UF |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----|
| Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM | 13.272.780/0001-70 | Manaus | AM |
| Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA                                  | 05.562.326/0001-26 | Manaus | AM |



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 1º TERMO ADITIVO –  
SEMA**

**IX – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO**

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>DURAÇÃO</b> | <b>1 Mês</b> |
|----------------|--------------|

**X – META**

- ✓ Apoiar a redução do número de queimadas na região do Amazonas por meio da contratação de 85 brigadistas florestais especializados, a fim de minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelo fogo.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS – 1º TERMO ADITIVO –SEMA**

**XI – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS**

| ETAPA/FASE                               | DESCRIÇÃO                                          | ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR                                        | QTD | EXECUÇÃO (MESES) |         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------------|---------|
|                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |     | INÍCIO           | TÉRMINO |
| <b>Etapa I<br/>Fase de Iniciação</b>     | Tratativas entre as partes interessadas do projeto | Elaborar Contrato de Gestão do 1º Termo Aditivo do <b>Projeto Escudo Verde: Brigadistas do Amazonas</b> , o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrato de Gestão<br>1º Termo Aditivo           | 01  | 1º mês           | 1º mês  |
| <b>Etapa II<br/>Fase de Planejamento</b> | Desenvolvimento do Escopo do Projeto               | Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito). | Plano de Trabalho do Projeto<br>1º Termo Aditivo | 01  | 1º mês           | 1º mês  |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/AD7C.DDB5.DC25.FAE4/6621F7D9>  
 Código verificador: **AD7C.DDB5.DC25.FAE4** CRC: **6621F7D9**



(2) Nota explicativa refere-se ao universo de 02 (dois) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

Documento assinado por: NAY76KkSkK8E9z4HfLWxVDB21vF5U0\*ReRER3HJ4/DXZ4ASQW4CUII78n702dSsttAttaA 23/10/2024 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

Documento assinado por: Bñòod.PenhalrLmXatGSePteR5l6w153\*\*\*\*\* 23/11/2020 às 08:43 s1870B9zmilbtaadsiaasfpaumad login/login/senha.









**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS - 1º TERMO ADITIVO –  
SEMA**

**XII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$: 1,00)**

| RESUMO DO ORÇAMENTO                           |                  |                   |  |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| Discriminação da Despesa                      | Concedente (R\$) | Total Geral (R\$) |  |
|                                               |                  | 1 Mês             |  |
| Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais | 26.434,75        | 26.434,75         |  |
| Despesas Operacionais                         | 2.000,00         | 2.000,00          |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                               | <b>28.434,75</b> | <b>28.434,75</b>  |  |
| Reserva de Contingência 5%                    | 1.421,74         | 1.421,74          |  |
| <b>TOTAL GERAL DO 1º TERMO ADITIVO</b>        | <b>29.856,49</b> | <b>29.856,49</b>  |  |

As despesas decorrentes do 1º Termo Aditivo serão custeadas por conta da dotação orçamentária do Contrato de Gestão nº. 001/2024, no valor de R\$ 287.913,48. Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| CONCEDENTE 2024 =                   |       | 0,00 |
| METAS                               | 1 MÊS |      |
|                                     | 0,00  |      |





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO ESCUDO VERDE: BRIGADISTAS DO AMAZONAS - 1º TERMO ADITIVO –  
SEMA**

**XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE**

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistem quaisquer débitos em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

BRENO PENHA  
SOUZA  
SERRA  
Assinado de forma  
digital por BRENO  
PENHA SOUZA  
SERRA  
Dados: 2024.10.23  
13:10:48 -04'00'

**BRENO PENHA SOUZA SERRA**  
**Presidente da AADESAM**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS  
Data: 23/10/2024 11:51:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS**  
**Diretor Técnico da AADESAM**

RILMA FERREIRA  
DA  
COSTA  
Assinado de forma  
digital por RILMA  
FERREIRA DA  
COSTA  
Dados: 2024.10.23  
11:15:42 -04'00'

**RILMA FERREIRA DA COSTA**  
**Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM**



## XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Manaus, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

Assinado de forma digital  
por EDUARDO COSTA  
TAVEIRA: [REDACTED] 8  
Dados: 2024.10.23  
20:41:15 -04'00'

EDUARDO COSTA TAVEIRA  
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

