

PLANO DE TRABALHO

1- DADOS CADASTRAIS

1.1 – ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

Nome Fundação Antazonas Sustentável - FAS		CNPJ/CPF 09.351.359/0001-88
Endereço Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro		CEP 69.055-660
Nome do Responsável Victor Augusto Salviati		CPF [REDACTED]
CI/ Órgão Exp. [REDACTED]	Cargo Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional	Função Superintendente
Endereço: [REDACTED]		CEP [REDACTED]

1.2 – OUTROS PARTICIPES

Nome: Secretaria de Estado de Meio Ambiente		CNPJ/CPF 05.562.326/0001-26
Endereço Av. Mario Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM		CEP 69.050-030
Nome do Responsável Eduardo Costa Taveira		CPF [REDACTED]
CI/Órgão Exp. [REDACTED]	Cargo Secretário de Estado do Meio Ambiente	Função Secretário de Estado

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto

Estratégia para construção do arcabouço técnico e jurídico para a Reposição Hídrica na Amazônia

Identificação do objeto

O presente instrumento tem por objetivo adotar ações que possibilitam o estabelecimento de um regime de mútua cooperação entre os partícipes, relacionada ao projeto “estratégia para construção do arcabouço técnico e jurídico para a Reposição Hídrica na Amazônia” abrangendo atividades que visam contribuir com a construção de consenso técnico-científico para apoiar na regulamentação da Lei de Serviços Ambientais.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

3 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Este plano de trabalho corresponde ao projeto “Estratégia para Construção do Arcabouço Técnico e Jurídico para a Reposição Hídrica no Amazonas”, que envolve uma parceria entre a Fundação Amazonas Sustentável - FAS e o Instituto Coca-Cola Brasil, que tem por objetivo contribuir com a construção de consenso técnico-científico para apoiar na regulamentação da Lei de Serviços Ambientais.

A FAS e a Coca-Cola Brasil / Instituto Coca-Cola Brasil vem desenvolvendo projetos em parceria desde 2008 para a conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas do Estado do Amazonas.

O tempo de vigência do projeto é de 12 meses, e seu objetivo geral é construir consenso técnico-científico e regulamentação legal para a valoração do serviço ambiental Água em florestas tropicais, fomentando mercados de ativos ambientais e o investimento em conservação e melhoria da qualidade de vida dos povos da floresta.

A FAS irá executar a elaboração de relatórios técnicos e promover oficinas regionais, reuniões e divulgação de todos os resultados oriundos, tais como análise comparativa de metodologias, estudo jurídico e estudo de valoração econômica. A SEMA supervisionará todas as atividades contidas neste projeto, conforme consta no Termo de Cooperação Técnica Nº 04/2019, firmado entre o Governo do Estado do Amazonas por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a Fundação Amazonas Sustentável – FAS.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E FASE)

Meta	Produtos / Resultados	ED*	Indicador	Duração	
				Início	Término
FAS					
1	Apoio na elaboração de estudo técnico de avaliação comparativa entre metodologias de quantificação de água por meio de conservação e recuperação de florestas	ED	Revisão do relatório	04/2020	04/2021
2	Apoio na elaboração de estudo econômico para valorar o serviço ambiental “água”	ED	Revisão do relatório	04/2020	04/2020
3	Apoio na elaboração de minuta de regulamento do Programa de Conservação dos Serviços Hídricos da Lei de Serviços Ambientais (Lei 4.266/2015)	ED	Revisão do relatório	04/2020	01/2021
4	Realização de oficinas territoriais para discussão e aprendizado sobre a temática de reposição hídrica	ED	Lista de presença das oficinas; Relatório síntese do processo das oficinas	04/2020	04/2021
5	Realização de evento técnico-científico para fomentar a discussão sobre as metodologias e avaliação da valoração do serviço ambiental “água”, bem como apontar recomendações e próximos passos	ED	Revisão do relatório final; lista de presença	04/2020	04/2021
6	Viabilizar a contratação de especialistas para dedicação ao desenvolvimento do projeto	ED	Revisão de relatórios mensais	04/2020	04/2021
7	Compartilhamento dos produtos desenvolvidos para o desenvolvimento de atividades, ações, projetos e programas voltados para a temática do TERMO	ED	Atas de reunião; notas técnicas; ofícios	04/2020	04/2021
8	Apoio na comunicação institucional do projeto e da temática	ED	Relatórios editorados e traduzidos para inglês; website do	04/2020	04/2021

F U

			projeto; vídeo do projeto		
SEMA					
1	Supervisionar o andamento do projeto	ED	Revisão dos produtos e participação em reuniões	04/2020	04/2021

* ED = Atividade de Execução Direta com recursos do próprio responsável

5 - ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS E OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

As ações do referido plano de trabalho serão executadas pela Fundação Amazonas Sustentável

6 - VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de 12 meses, a contar da data de sua assinatura.

7 - ORÇAMENTO

As despesas decorrentes deste Acordo serão custeadas por conta de cada partícipe de acordo com as respectivas disponibilidades orçamentárias, quer no que se refere à interveniência de suas equipes técnicas, quer no uso de seu material e equipamentos, respeitada a legislação em vigor. Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.

8 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto A SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual, ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a celebração do acordo de cooperação técnica, na forma deste Plano de Trabalho.

Manaus, 29 de março de 2020


EDUARDO COSTA TAVEIRA
 Secretário de Estado de Meio Ambiente


VICTOR SALVIATI
 Superintendente de Inovação e Desenvolvimento
 Institucional da FAS