



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA

**PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO
DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA
FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA
CIDADE DE MANAUS - PETS
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

Manaus – AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoria tecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL	3563	12.187-8	MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
		SSP/AM	Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II – OBJETIVO

Apoiar na execução de políticas públicas de ações voltadas ao bem-estar animal, no Estado do Amazonas, através do controle populacional de cães e gatos, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações práticas que subsidiam a proteção da fauna doméstica, em consonância com o art. 46, inciso IV, da Lei Delegada Nº 123, de 31 de outubro de 2019.

III – JUSTIFICATIVA

De acordo com dados de 2023, o Brasil tem aproximadamente 52 milhões de cães de estimação, e o número de gatos de estimação é estimado em cerca de 25 milhões, segundo a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET).

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

A situação dos animais de estimação em comunidades carentes no Brasil é marcada por desafios significativos relacionados à falta de recursos e infraestrutura, mas também por uma forte relação emocional entre os animais e seus donos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em todo Brasil, são mais de 30 milhões de animais vivendo nas ruas. Além do sofrimento animal, isso representa risco à saúde pública: uma vez na rua, sem cuidados ou vacinação, estão suscetíveis a doenças como raiva ou leptospirose, que podem ser transmitidas a seres humanos.

O abandono de animais é um problema recorrente, muitas vezes associado à falta de conscientização sobre a responsabilidade de ter um animal de estimação. A reprodução descontrolada é um fator significativo, já que muitos animais não são castrados, o que contribui para o aumento da população de rua.

A superpopulação desses animais é uma das preocupações dos governos pois acarreta problemas para o bem-estar do animal, bem como para o meio ambiente e para a população, principalmente no que tange a saúde única (SERCONI, 2018)¹. A superpopulação de animais de rua é um problema mundial, uma vez que estima-se que população de cães e gatos no mundo estejam nas ruas (BUQUERA e COSTEIRA, 2016)².

A Lei nº 13.426³, sancionada em 30 de março de 2017, estabelece medidas para o controle da população de cães e gatos no Brasil, visando a redução de animais em situação de rua e a promoção do bem-estar animal.

Art. 1º O controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta Lei, mediante esterilização permanente por cirurgia, ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar ao animal.

¹ SERCONI, V. A construção de uma política pública de controle ético da população de cães e gatos no estado do Paraná: análise da política em relação a algumas políticas implantadas em outros Estados. 2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) - Universidade Estadual de Maringá, Paraná, 2018.

² BUQUERA, Luiz Eduardo Carvalho; COSTEIRA, Jessica Azevedo. Cães e gatos – Controle populacional por meio de esterilização cirúrgica e educação para posse responsável. 2016.

³ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13426.htm

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

De acordo com a lei o controle de natalidade será feito mediante esterilização permanente do animal por cirurgia, ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar do mesmo. Pela norma, será dado tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas comunidades de baixa renda.

Nesse contexto, o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM adotou estratégias para controle populacional de cães e gatos na cidade de Manaus com vista a evitar a superpopulação de animais de estimação e mitigar problemas de saúde humana (como mordidas de cães) e transmissão de zoonoses, especialmente raiva, leishmaniose visceral e esporotricose.

Assim sendo foi criado o ***Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal - PETS*** com preceitos de fornecer o serviço de esterilização, através de unidade móvel itinerante denominado “Castramóvel” de forma gratuita a toda população, principalmente a de baixa renda a qual não possui meios para ter acesso à esterilização cirúrgica de maneira privada.

Inicialmente, o Projeto foi idealizado para a duração de doze (12) meses. Contudo, devido a condição de recursos financeiros insuficientes para o período projetado aliado a necessidade de início imediato das ações de atendimento, o programa precisou ser reformulado para o prazo de três (3) meses, com o orçamento reduzido e disponível no momento.

Findo os meses de execução, em razão da alta demanda, surgiu a necessidade de prorrogação das ações. No entanto, a baixa capacidade financeira para manter o projeto se manteve, então, estendeu-se por um período de vigência menor e aquém do que o Projeto realmente necessitava para executar as ações com maior eficiência.

A iniciativa da unidade móvel itinerante “Castramóvel” realizou, no período de vigência do projeto, um número relevante de esterilizações cirúrgicas em animais domésticos em especial cães e gatos, com isso evitando nascimentos significativos de novos animais. Um

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

papel importante dessas ações também é a propagação de informações sobre cuidados e bem-estar animal além da esterilização em si.

Contudo, inobstante as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo **Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal - PETS**, e o fato de que a melhoria das ações em saúde e cuidados animal é uma das prioridades do Governo Presente, é de suma importância registrar os resultados atingidos pelo Projeto até julho/2024, onde se tem os seguintes quantitativos:

Categoria	Quantidade
AGENDAMENTOS	22.549
ATENDIMENTOS	2.279
VACINAS	400
CASTRAÇÕES	14.212
Felinos Machos	2.943
Felinos Fêmeas	5.068
TOTAL Felinos	8.011
Caninos Machos	1.871
Caninos Fêmeas	4.330
TOTAL Caninos	6.201

Detalhamento de Castrações

Tipo de Animal	Macho	Fêmea	TOTAL
Felinos	2.943	5.068	8.011
Caninos	1.871	4.330	6.201
TOTAL	4.814	9.398	14.212

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

Frente aos dados analisados, constatou-se que as ações desenvolvidas pelo Projeto conseguiram despertar, em algum aspecto, ações voltadas à guarda responsável dos tutores para com seus animais. Observou-se ainda, que a utilização da unidade móvel itinerante “Castramóvel”, trouxe inúmeros benefícios para a população da cidade de Manaus, tais como:

- 1. Redução do Abandono e Maus-Tratos:** Com a castração e esterilização, o número de ninhadas indesejadas diminui, resultando em menos animais abandonados nas ruas. Animais abandonados frequentemente sofrem de fome, doenças e violência. A redução da população de animais de rua contribui para melhorar a qualidade de vida dos animais existentes.
- 2. Saúde Pública:** Animais de rua podem ser vetores de doenças como raiva, leptospirose e leishmaniose. Controlar a população ajuda a reduzir o risco de transmissão dessas doenças para humanos.
A redução de animais nas ruas também ajuda no controle de pragas urbanas, como ratos e baratas, que podem ser atraídos por restos de alimentos deixados por animais. O custo de programas de controle de população animal é geralmente menor que o custo de lidar com os problemas decorrentes de uma população excessiva, como captura, abrigo e cuidados médicos para animais abandonados.
- 3. Bem-Estar Animal:** Animais castrados têm menor risco de desenvolver certos tipos de câncer e outras doenças reprodutivas, além de viverem mais e com melhor qualidade de vida. A castração pode reduzir comportamentos agressivos e territoriais, facilitando a convivência com humanos e outros animais.
- 4. Educação e Conscientização:** Programas de controle populacional geralmente incluem campanhas de conscientização que educam a população sobre a posse responsável de animais. Esses programas podem incentivar o voluntariado e o engajamento comunitário, promovendo uma cultura de cuidado e respeito pelos animais.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

- 5. Meio Ambiente:** Uma população controlada de cães e gatos ajuda a preservar a fauna local, evitando que esses animais se tornem predadores de espécies nativas. Menos animais nas ruas significa menos impacto ambiental em termos de fezes, urina e restos de alimentos, contribuindo para um ambiente urbano mais limpo e saudável.

Outrossim, se tornou um dos principais produtos nas ações do Governo Presente, levando atendimentos para centenas de animais por cada ação. A implementação de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário é essencial para o controle populacional de cães e gatos em Manaus. Esses programas beneficiam a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade de vida dos cidadãos, além de promoverem uma convivência mais harmoniosa entre humanos e animais. Ao investir nessas medidas, a cidade pode construir um futuro mais sustentável e compassivo para todos.

Castramóvel em operação na sede da Sema, no Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.



Foto: Divulgação/Sema

Desse modo, entende-se que a ação continuada do **Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal - PETS** é relevante para o declínio e controle populacional de animais domésticos, em específico cães

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

e gatos sem raça definida - SRD prevalentes nas esterilizações do “Castramóvel” na cidade de Manaus, a fim de potencializar o alcance e a eficiência desse programa, tornando-se assim, necessária e imprescindível sua continuidade

Em face do exposto, justifica-se o **3º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 01/2023** visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 1 (um) mês de execução, a fim de atender às ações e o planejamento de acordo com as necessidades do projeto.

O saldo de R\$ 444.751,64 (quatrocentos e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos) já repassados até esta data e o saldo de R\$ 550.030,00 (quinhentos e cinquenta mil e trinta reais), ainda pendente de repasse, integram o montante global de R\$ 994.781,64 (novecentos e noventa quatro mil setecentos e oitenta e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos) remanescente dos contratos anteriores, ficando autorizado a sua utilização neste plano vigente para as aquisições e contratações necessárias.

IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Consultor Técnico I	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h
A definir	Assessor	40h

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas - População do município de Manaus.	Número de empregos a serem gerados • Equipe de Gestão: 10 (dez); • Equipe Técnica: 13 (treze); Total: 23 (vinte e três) empregos gerados.
---	--

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

Nos bairros da cidade de Manaus, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, dentre outros.

VI – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

NOME	CNPJ	LOCAL	UF
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS	07.141.411/0001-46	Manaus	AM

VII – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	1 MÊS
----------------	--------------

VIII – META

- ✓ 2.000 castrações;
- ✓ 70 Atendimentos para orientações Veterinárias;
- ✓ 70 Vacinações Antirrábicas;
- ✓ 700 Vacinações Virais;
- ✓ 2 Mutirões de castrações e atendimentos.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 3º TERMO ADITIVO - SEMA**

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 3º Termo Aditivo do Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus, o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 3º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 3º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 3º TERMO ADITIVO - SEMA

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição das equipes do projeto	Realizar processo de seleção para contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, optando-se também por utilizar a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% ⁽¹⁾	1º mês	1º mês
	Integração das equipes do projeto	Realizar integração da Equipe de Gestão e Equipe Técnica, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01	1º mês	1º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	1º mês
	Capacitação das equipes do projeto	Realizar capacitação continuada das equipes do projeto por meio da equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem custo adicional para o projeto.	Capacitação	01	1º mês	1º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	20 ⁽²⁾	1º mês	1º mês
	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	1º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	1º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Refere-se ao universo de 23 (vinte e três) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

⁽²⁾ Nota explicativa: O quantitativo do indicador será somado com os valores acumulados dos planos anteriores.



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 3º TERMO ADITIVO - SEMA

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução (continuação)	Desenvolvimento das Atividades	Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Castrações.	Prontuário	4.000	1º mês	1º mês
		Realizar atendimento pós operatório.	Ficha de Atendimento	2000 ⁽²⁾	1º mês	1º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – atendimentos para orientações Veterinárias.	Ficha de Atendimento	400	1º mês	1º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Vacinações Antirrábicas.	Vacinações Antirrábicas	200	1º mês	1º mês
		Estruturar mutirões de saúde animal, sensibilizando a população sobre os benefícios da castração, guarda responsável e bem-estar animal, zoonoses e saúde pública.	Campanhas	02	1º mês	1º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Vacinações Virais.	Vacinações Virais	700	1º mês	1º mês

⁽¹⁾ Nota Explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão somados com os valores acumulados dos planos anteriores.

⁽²⁾ Nota Explicativa: O quantitativo do indicador Ficha de Atendimento (Pós Operário) será reajustado para 2000, devido à dificuldade identificada no decorrer das ações para os animais retornarem após os atendimentos, portanto este quantitativo será o quantitativo considerado para a vigência total do projeto.



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 3º TERMO ADITIVO - SEMA

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês	1º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	-	1º mês	1º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	01	1º mês	1º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por meio de relatório, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Consolidados	01	1º mês	1º mês

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 3º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " <i>Termo de Encerramento</i> ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	1º mês	1º mês

www.aadesam.org.br
Instagram.com/aadesam
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

X – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		1 Mês
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	603.934,11	603.934,11
Despesas Operacionais	110.599,50	110.599,50
SUBTOTAL	714.533,61	714.533,61
Reserva de Contingência 5%	35.726,68	35.726,68
TOTAL GERAL DO 3º TERMO ADITIVO	750.260,29	750.260,29

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Mês
					1
EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico I	8	1	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Coordenador	8	2	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Supervisor	8	2	3.300,00	6.600,00	6.600,00
Assessor	8	5	2.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal Equipe de Gestão		10	18.500,00	35.300,00	35.300,00
EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário*	6	9	8.742,00	78.678,00	78.678,00
Profissional Superior	8	4	5.400,00	21.600,00	21.600,00
Subtotal Equipe Técnica		13	14.142,00	100.278,00	100.278,00
SUBTOTAL		23	32.642,00	135.578,00	135.578,00

Nota: (*) Ajuste do salário calculado com base no salário mínimo vigente, conforme Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023.

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vale Transporte	-	-	390,00	390,00
SUBTOTAL			390,00	390,00

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês 1
Férias	8,33%	135.578,00	11.293,65	11.293,65
1/3 Constitucional de Férias*	4,54%	135.578,00	6.155,24	6.155,24
13º Salário*	11,65%	135.578,00	15.794,84	15.794,84
SUBTOTAL			33.243,73	33.243,73
TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA			169.211,73	169.211,73

Fonte: SEMA/ AADESAM (GRH/GEP)

*Contemplando INSS, FGTS, PIS s/Folha, SAT e GPS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês 1
INSS	20%	135.578,00	27.115,60	27.115,60
FGTS	8%	135.578,00	10.846,24	10.846,24
PIS s/Folha	1%	135.578,00	1.355,78	1.355,78
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	135.578,00	2.711,56	2.711,56
Terceiros (GPS)	4,50%	135.578,00	6.101,01	6.101,01
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.130,19	48.130,19

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês 1
Licença Paternidade	0,02%	135.578,00	27,12	27,12
Faltas Legais	0,28%	135.578,00	379,62	379,62
Incidência sobre os Grupos (Equipe Técnica)	7,30%	100.278,00	7.320,29	7.320,29
Incidência sobre os Grupos (Equipe de Gestão)	8,73%	35.300,00	3.081,69	3.081,69
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.808,72	10.808,72

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos	Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO				
Consultor Técnico I	1	15.400,00	4.466,00	19.866,00
Coordenador	2	21.450,00	4.911,50	26.361,50
Supervisor	2	13.200,00	13.687,75	26.887,75
Assessor	5	19.800,00	22.212,22	42.012,22
Subtotal Equipe de Gestão	10	TOTAL GERAL		115.127,47
PRAZO EQUIPE TÉCNICA				
Médico Veterinário*	9	157.356,00	45.633,24	202.989,24
Profissional Superior	4	43.200,00	12.528,00	55.728,00
Subtotal Equipe Técnica	13	TOTAL GERAL		258.717,24
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				373.844,71

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Auxílio Doença	1,39%	135.578,00	1.884,53	1.884,53
Acidente do Trabalho	0,04%	135.578,00	54,23	54,23
TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.938,76	1.938,76

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vale Refeição/Alimentação*	14	500,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			7.000,00	7.000,00

*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

ANEXO I

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

MATERIAL DE CONSUMO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vacina Viral Canina	525	36,00	18.900,00	18.900,00
Vacina Viral Felina	200	30,50	6.100,00	6.100,00
Vacina Anti-Rábica	100	16,65	1.665,00	1.665,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			26.665,00	26.665,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO II

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	-	-	12.000,00
TOTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			-	12.000,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO III

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Discriminação		Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
					1
Serviços Médicos e Laboratoriais	25%	23	200,00	-	4.600,00
Serviços Gráficos		27.550	2,19	60.334,50	60.334,50
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				60.334,50	64.934,50

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO III

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	714.533,61
------------------------------	-------------------

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação	Porcentagem (%)	Valor Mês
		1
Reserva de contingência*	5%	35.726,68
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.726,68

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.

TOTAL GERAL DO 3º TERMO ADITIVO	750.260,29
--	-------------------

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)		
CONCEDENTE ANO 2024 = 750.260,29		
METAS	1º MÊS	
	750.260,29	

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistente qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2024.

BRENO PENHA
SOUZA
SERRA: [REDACTED]
7

Assinado de forma digital
por BRENO PENHA SOUZA
SERRA: [REDACTED]
Dados: 2024.08.23
14:41:19 -04'00'

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

Documento assinado digitalmente
 **JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS**
Data: 23/08/2024 15:20:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

Documento assinado digitalmente
 **RILMA FERREIRA DA COSTA**
Data: 23/08/2024 15:30:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2024.

CONCEDENTE

EDUARDO COSTA TAVEIRA Assinado de forma
digital por EDUARDO
COSTA
TAVEIRA:
EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

ANEXOS - 3º TERMO ADITIVO

ANEXO I - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

069 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MÊS
1	(ID - 72031) - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração).	RECARGA	14	1

ANEXO II - MATERIAL DE CONSUMO

047 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID 119838) – VACINA, Aplicação: para uso veterinário em cães, Tipo: V8 ; Vacina recombinante contra cinomose, Hepatite, Adenovírus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirose, Coronavirose e Leptospirose; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	525
2	(ID À CADASTRAR) – VACINA, Aplicação: para uso veterinário em gatos, Tipo V3 ; Vacina recombinante contra Rinotraqueíte, Calicivirose e Panleucopenia; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	200
3	(ID À CADASTRAR) – VACINA, Aplicação: contra RAIVA , de caninos, felinos e furões. Com vírus fixo inativado por betapropiolactonae e adicionado com hidróxido de alumínio. Unidade de fornecimento: Dose.	UNIDADE	100

ANEXO III – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - A CADASTRAR) - CLIMATIZADOR UMIDIFICADOR C/ PEDESTAL RESERVATÓRIO. Aplicação: Climatizar ambientes, Alcance frontal: 25m, Fluxo de ar: 18.000m³/h, Abrangência: 200m², Nível de ruído: 77db, Tensão: 220V: 3,8A, Dimensões sem embalagem (LxAxP): 73X88X40cm, Peso sem embalagem: 22,4Kg, acoplado a um Pedestal plástico, fabricado em material resistente, com visor de nível água, com Capacidade: 80 Lts de água, Dimensões: 159 x 80 x 80 cm, montado sobre Rodizio fabricado em material resistente, com 3 rodinhas e 4 presilhas de fixação no pedestal. Garantia: 1 ano.	UNIDADE	2

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
3º TERMO ADITIVO - SEMA**

ANEXO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITEM	ID/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID-99033 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES , Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de plano de Assistência Médica-hospitalar, conforme Projeto Básico. (realização de exames admissionais e demissionais)	SERVIÇO	23
2	(ID- A CADASTRAR) - SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de formulários coloridos em papel A4 conforme projeto básico. Fichas de Atendimento, Prontuário e Receituário.	UNIDADE	27.550