



FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - PLANO DE TRABALHO DE ADITAMENTO

1- DADOS CADASTRAIS		
1.1 – ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE		
Nome Fundação Amazônia Sustentável - FAS		CNPJ/CPF 09.351.359/0001-88
Endereço Rua Álvaro Braga, nº 351 – Parque 10 de Novembro		CEP 69.055-660
Nome do Responsável Victor Augusto Salviati		CPF [REDACTED]
CI / Órgão Exp. 30.403.469-1/ SSP/SP	Cargo Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional	Função Superintendente
Endereço: Rua Misushiro, 154, torre 2, Apto 78, Parque 10 de Novembro		CEP 69054-672
2 – ÓRGÃO / ENTIDADE CONCEDENTE		
Nome: Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA		CNPJ/CPF 05.562.326/0001-26
Endereço Av. Mário Ypiranga, nº 3.280, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM		CEP 69.050-030
Nome do Responsável Eduardo Costa Taveira		CPF [REDACTED]
CI/Órgão Exp. [REDACTED]	Cargo Secretário de Estado do Meio Ambiente	Função Secretário de Estado

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO	
OBJETO GERAL DO TERMO ADITIVO:	O presente instrumento tem por objetivo solicitar extensão de prazo deste Termo de Cooperação N.º 04/2019 para viabilizar a adoção de ações que possibilitam o estabelecimento de um regime de mútua cooperação entre os partícipes, relacionada ao projeto “Estratégia para construção do arcabouço técnico e jurídico para a Reposição Hídrica na Amazônia” abrangendo atividades que visam contribuir com a construção de consenso técnico-científico para apoiar na regulamentação da Lei de Serviços Ambientais, especificamente

	sobre a etapa de participação social para contribuições ao projeto.		
TÍTULO DO PLANO:	“Estratégia para construção do arcabouço técnico e jurídico para a Reposição Hídrica na Amazônia”		
PÚBLICO-ALVO:	Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
VIGÊNCIA:	acréscimo de 06 (seis) meses		
INÍCIO:	29 de março de 2022		
TÉRMINO:	29 de setembro de 2022		
DETALHAMENTO DO OBJETO	Finalização das etapas subsequentes descritas nas metas de 2 a 8, compreendendo a conclusão da construção do consenso técnico-científico e a regulamentação legal para o serviço ambiental hídrico, e ainda o compartilhamento dos produtos pressupostos do presente termo de cooperação entre os partícipes. Desta maneira, fica concluída a implementação conjunta do projeto, sob supervisão da SEMA.		
4. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROJETO			
Nome do Responsável técnico: Giovana Figueiredo		Escolaridade: Superior Completo	
Endereço: Av. Tancredo Neves, 877			
Cidade: Manaus	UF: AM	CEP: 69054-700	DDD/Telefone:
E-mail: giovana.figueiredo@fas-amazonas.org			

5 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A extensão da vigência do presente termo de cooperação técnica N° 04/2019, sem custo adicional, é justificada pelo tempo levado para que a pauta de Pagamentos por Serviços Ambientais Hídricos pudesse ser devidamente internalizada como parte das perspectivas estruturantes para o arcabouço de políticas públicas priorizadas pela SEMA, dada a complexidade e inovação peculiares ao tema. Tendo em vista a necessidade de dar continuidade e finalização da construção do consenso

técnico-científico e a regulamentação legal para o serviço ambiental hídrico, visando fomentar oportunidades e mercados de ativos ambientais, bem como investimentos em conservação e melhoria da qualidade de vida dos povos da floresta.

No segundo semestre de 2021, houve mudanças estruturais no corpo técnico e político da SEMA, que impactaram diretamente no andamento das discussões sobre a minuta de marco legal para a regulamentação do pagamento por serviço ambiental hídrico e conseqüentemente sua tramitação. A estratégia de advocacy foi essencial para garantir a continuidade do projeto.

Considerando o contexto pandêmico do COVID-19 e suas subseqüentes variantes na região amazônica, e principalmente no estado do Amazonas, a solicitação de extensão de prazo deste termo de cooperação, é também motivada pelos desafios impostos à etapa de participação social, que deverá ser realizada em caráter virtual, e ainda assim garantir a representatividade da diversa população amazonense. Apesar dos avanços obtidos nas reuniões do Grupo de Conteúdo, que delineou a consulta a ser realizada junto aos Minipúblicos, não foi possível realizar as oficinas de consulta pública por motivos de dificuldades no recrutamento e logística frente ao cronograma inicial.

À Fundação Amazônia Sustentável compete a execução, elaboração e finalização de estudos, relatórios técnicos, oficinas e soluções para a participação social no processo de contribuição à regulamentação do marco legal de serviços ambientais do Estado. Cabe à SEMA supervisionar todas as atividades relativas ao presente plano de trabalho.

6 - METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

As metas descritivas dos objetivos elencados, assim como suas etapas, encontram-se detalhadas objetivamente abaixo:

META 2 - ESTUDO ECONÔMICO PARA VALORAR O SERVIÇO AMBIENTAL “ÁGUA”

Etapas META 2

2.2 Estudo de estratégia de captação de recursos para projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais hídricos na Amazônia;

2.3 Estudo de Viabilidade Econômica de um programa de PSA Hídrico para o Estado do Amazonas.

META 3 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O PROJETO

Etapas META 3

3.1 Contratação de especialistas para a execução do projeto.

META 4 - COMPARTILHAMENTO DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO

Etapas META 4

4.1 Compartilhamento de produtos desenvolvidos na execução de atividades como: ações, projetos e programas voltados à temática do presente termo de cooperação.

META 5 - DIVULGAÇÃO E APOIO A SEMA NA INTERNALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES DOS ESTUDOS TÉCNICOS

Etapas META 5

5.1 Promoção e divulgação em meio digital dos estudos técnicos;

5.2 Seminários técnicos para o público interno da SEMA e parceiros.

META 6 - ESTUDOS TÉCNICOS-JURÍDICOS APLICADOS À REGULAMENTAÇÃO

Etapas META 6

6.1 Minuta de marco legal para a regulamentação do pagamento por serviço ambiental hídrico.

META 7 - APOIO A SEMA NO ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS

Etapas META 7

7.1 Debates qualificados junto aos colegiados e outros espaços de participação para a aprovação do marco legal de regulamentação dos serviços ambientais hídricos.

META 8 - APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS

Etapas META 8

8.1 Oficinas/reuniões por meio digital ou presencial, quando possível, com partes interessadas sobre a regulamentação dos serviços ambientais hídricos.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META E AÇÃO)							
Meta	Etapa	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)		Status %
			Unid. Medida	Quant.	Início	Fim	
META 2 - ESTUDO ECONÔMICO PARA VALORAR O SERVIÇO AMBIENTAL "ÁGUA"	2.2 Estudo de estratégia de captação de recursos para projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais hídricos na Amazônia	Revisão do relatório	Relatório técnico	1	mês 1	mês 3	85%
	2.3 Estudo de Viabilidade Econômica de um programa de PSA Hídrico para o Estado do Amazonas.	Revisão do relatório	relatório técnico	1	mês 1	mês 3	85%
META 3 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O PROJETO	3.1 Contratação de especialistas para a execução do projeto.	Revisão do relatórios mensais	Relatório técnico	12	mês 1	mês 6	90%
META 4 - COMPARTILHAMENTO DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO	4.1 Compartilhamento dos produtos desenvolvidos na execução de atividades como: ações, projetos e programas voltados à temática do presente termo de cooperação.	Atas de reuniões, relatórios técnicos, notas técnicas, ofícios dentre outros.	Ofícios	23	mês 1	mês 6	80%
META 5 - DIVULGAÇÃO E APOIO A SEMA NA INTERNALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES	5.1 Promoção divulgação em meio digital dos estudos técnicos;	Divulgação para imprensa e em evento final sobre estudos gerados	Publicação	4	mês 1	mês 6	20%

DOS ESTUDOS TÉCNICOS	5.2 Seminários técnicos para o público interno da SEMA e parceiros.	Organizar e realizar seminários técnicos para equipe focal do projeto na SEMA e parceiros estratégicos	Publicação	2	mês 1	mês 6	100%
META 6 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS-JURÍDICOS APLICADOS À REGULAMENTAÇÃO	6.1 Minuta de marco legal para a regulamentação do pagamento por serviço ambiental hídrico.	Conduzir estudo com apoio de consultoria especializada e em estreito alinhado com a equipe focal do projeto na SEMA	Estudo Jurídico	1	mês 1	mês 5	80%
META 7 - APOIO A SEMA NO ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS	7.1 Debates qualificados junto aos colegiados e outros espaços de participação para a aprovação do marco legal de regulamentação dos serviços ambientais hídricos.	Apoiar a SEMA no advocacy da proposta de marco legal de regulamentação	Reuniões	4	mês 2	mês 6	80%
META 8 - APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS	8.1 Oficinas/reuniões por meio digital ou presencial, quando possível, com partes interessadas sobre a regulamentação dos serviços ambientais hídricos.	Apoiar na organização e realização de oficinas / reuniões	Oficinas	2	mês 1	mês 6	50%

7 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS METAS/AÇÕES

META 2 - ESTUDO ECONÔMICO PARA VALORAR O SERVIÇO AMBIENTAL “ÁGUA”

Etapa 2.2. Estudo de estratégia de captação de recursos para projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais hídricos na Amazônia.

- **ATIVIDADE:** Elaborar um mapa de fontes de recursos dos fundos, fundações nacionais e internacionais e entes privados adequados para financiar os projetos e programas de PSA hídrico na Amazônia.
- **METODOLOGIA:** a) Fundos, públicos, privados e híbridos, nacionais, internacionais, multilaterais, bilaterais, regionais, filantrópicos, dentre outros; b) Entes privados, tais como

bancos, empresas, Organizações da Sociedade Civil - OSCs, concessionárias (locais, nacionais e internacionais), considerando especialmente os setores econômicos de maior representatividade enquanto usuários de serviços hídricos; c) Instrumentos tributários e de incentivos existentes e disponíveis no Estado do Amazonas e na União passíveis de aplicação no PSA hídrico; d) Outros mecanismos, instrumentos e estruturas financeiras (bônus verde, conversão de dívida, empréstimos concessionais, garantias, doações, subvenções) dentre outros.

Etapa 2.3 - Estudo de Viabilidade Econômica de um programa de PSA Hídrico para o Estado do Amazonas.

- **ATIVIDADE:** Elaborar um estudo de viabilidade para o Estado do Amazonas, visando estratégias de captação de recursos para programas e projetos de PSA hídrico do estado do Amazonas, consolidando os resultados obtidos nos itens acima, devendo destacar os principais problemas, soluções e o potencial de recursos a serem captados e de instrumentos tributários e de incentivo.
- **METODOLOGIA:** a) Estudo viabilidade para o Estado do Amazonas, através da legislação vigente, e potenciais projetos e programas de PSA hídrico; b) Cenário atual e atores do mecanismo relacionados com PSA hídrico, considerando o âmbito local, regional, nacional e internacional; c) Oportunidades de financiamento e parceria para o Estado do Amazonas, considerando os cenários nacionais, regionais e internacionais; d) Levantamento e análise da possibilidade do Amazonas em atender as demandas e oportunidades com a Lei de Estadual de Serviços Ambientais do Estado, e outras políticas subnacionais relacionadas.

META 3 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O PROJETO

Etapa 3.1 - Contratação de especialistas para a execução do projeto.

- **ATIVIDADE:** Alocação de pessoal técnico para implementação do projeto.
- **METODOLOGIA:** Componente de execução diretamente institucional por meio da contratação de pessoal que monitore gerência o projeto internamente.

META 4 - COMPARTILHAMENTO DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO

Etapa 4.1 - Compartilhamento de produtos desenvolvidos na execução de atividades como: ações, projetos e programas voltados à temática do presente termo de cooperação.

- **ATIVIDADE:** Compartilhar produtos elaborados durante o projeto com o corpo técnico da SEMA, assim como divulgação sobre os estudos gerados.
- **METODOLOGIA:** Haverá alinhamento prévio com a finalidade de aprovação de conteúdo das publicações geradas. As ações serão, portanto, alinhadas por meio de reuniões internas FAS/SEMA.

META 5 - DIVULGAÇÃO E APOIO A SEMA NA INTERNALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES DOS ESTUDOS TÉCNICOS

ETAPA 5.1 Divulgação em meio digital dos estudos técnicos

- **ATIVIDADE:** Promover a divulgação para imprensa e em evento final sobre estudos gerados
- **METODOLOGIA:** Haverá alinhamento prévio com a finalidade de aprovação de conteúdo das publicações geradas bem como a divulgação compartilhada de todas as peças de comunicação produzidas. As ações serão, portanto, alinhadas por meio de reuniões e comunidades formais.

ETAPA 5.2 Seminários técnicos

- **ATIVIDADE:** Organizar e realizar seminários técnicos para equipe focal do projeto na SEMA e parceiros estratégicos
- **METODOLOGIA:** Haverá alinhamento prévio com a finalidade de aprovação de conteúdo das publicações geradas bem como a divulgação compartilhada de todas as peças de comunicação produzidas. As ações serão, portanto, alinhadas por meio de reuniões e comunidades formais.

META 6 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS-JURÍDICOS APLICADOS À REGULAMENTAÇÃO

ETAPA 6.1 Minuta de marco legal para a regulamentação do pagamento por serviço ambiental hídrico.

- **ATIVIDADE:** Conduzir estudo com apoio de consultoria especializada e em estreito alinhado com a equipe focal do projeto na SEMA
- **METODOLOGIA:** Será dada continuidade e finalização dos estudos técnicos-jurídicos, com apoio de consultoria especializada e externa à FAS e SEMA, bem como o constante compartilhamento com a equipe técnica focal na SEMA, para contribuições e validações formais.

META 7 - APOIO A SEMA NO ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS

ETAPA: Debates qualificados junto aos colegiados e outros espaços de participação para a aprovação do marco legal de regulamentação dos serviços ambientais hídricos.

- **ATIVIDADE:** Apoiar a SEMA no advocacy da proposta de marco legal de regulamentação
- **METODOLOGIA:** A FAS produzirá apresentações e documentos relevantes para a apresentação formal da proposta de marco legal de regulamentação e conduzirá, por intermediações da SEMA, debates qualificados com os colegiados da SEMA e outras instâncias relevantes.

META 8 - APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS

ETAPA: 8.1 Oficinas/reuniões por meio digital ou presencial, quando possível, com partes interessadas sobre a regulamentação dos serviços ambientais hídricos.

- **ATIVIDADE:** Apoiar na organização e realização de oficinas/reuniões
- **METODOLOGIA:** A FAS providenciará apoio para solucionar os desafios de garantir a participação social no processo de construção da política pública por meio da facilitação de processos de oficinas online, com ativa contribuição no engajamento de partes interessadas.

8 - RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados previstos nas metas para atender o objetivo geral e específicos do Plano de Trabalho encontram-se descritos abaixo:

META 2 - ESTUDO ECONÔMICO PARA VALORAR O SERVIÇO AMBIENTAL “ÁGUA”

Etapas META 2

2.2 Estudo de estratégia de captação de recursos para projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais hídricos na Amazônia.

2.3 Estudo de Viabilidade Econômica de um programa de PSA Hídrico para o Estado do Amazonas.

Resultado Esperado:

- 1 Estudo de estratégia de captação de recursos para projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais hídricos na Amazônia.
- 1 Estudo de Viabilidade Econômica de um programa de PSA Hídrico para o Estado do Amazonas.

META 3 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O PROJETO

Etapas META 3

3.1 Contratação de especialistas para a execução do projeto.

Resultado Esperado:

- Equipe técnica focal interna FAS para implementação e monitoramento do projeto.

META 4 - COMPARTILHAMENTO DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO

Etapas META 4

4.1 Compartilhamento de produtos desenvolvidos na execução de atividades como: ações, projetos e programas voltados à temática do presente termo de cooperação.

Resultado Esperado:

- 4 publicações de produtos desenvolvidos durante o projeto, onde:
- 1 Estudo de Viabilidade Econômica de um programa de PSA Hídrico para o Estado do Amazonas.
- 1 Fact Sheet do com principais indicadores e ações do projeto em três idiomas (português, inglês e espanhol).
- 1 Cartilha educativa sobre PSA Hídrico para Minipúblicos.
- 1 Relatório executivo geral do projeto.

META 5 - DIVULGAÇÃO E APOIO A SEMA NA INTERNALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES DOS ESTUDOS TÉCNICOS

Etapas META 5

5.1 Promoção e divulgação em meio digital dos estudos técnicos;

5.2 Seminários técnicos para o público interno da SEMA e parceiros.

Resultado Esperado:

- (4) publicações diagramadas.
- (1) campanha de mídia social implementada em cooperação com o parceiro financiador e a SEMA.
- 1 (um) evento de Fórum sobre a temática do projeto (formato híbrido) durante a Virada Sustentável 2021.

META 6 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS-JURÍDICOS APLICADOS À REGULAMENTAÇÃO

Etapas META 6

6.1 Minuta de marco legal para a regulamentação do pagamento por serviço ambiental hídrico.

Resultado Esperado:

- 1 Minuta de decreto de regulamentação do PCSH.

META 7 - APOIO A SEMA NO ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS

Etapas META 7

7.1 Debates qualificados junto aos colegiados e outros espaços de participação para a aprovação do marco legal de regulamentação dos serviços ambientais hídricos.

Resultado Esperado:

- Apoiar a tramitação de 1 (uma) minuta de decreto em pelo menos 3 (três) colegiados da SEMA para apoiar a regulamentação do "Programa de Conservação dos Serviços Hídricos" do Amazonas (advocacy).

META 8 - APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS

Etapas META 8

8.1 Promoção de oficinas/reuniões por meio digital ou presencial, quando possível, com partes interessadas sobre a regulamentação dos serviços ambientais hídricos.

Resultado Esperado:

- 2 (duas) Oficinas de Grupo de conteúdo com a participação de colegiados (formato on line) para deliberação do assunto e perguntas norteadoras direcionadas a contribuições sociais da sociedade civil sobre a política pública a ser implementada.
- 2 (duas) Oficinas de participação social - Minipúblicos (formato on line) para deliberação e inserção das contribuições sociais na minuta de decreto de regulamentação do PSCH.

9 – ORÇAMENTO

Quanto ao orçamento para o projeto e seu aditivo, delineou-se da seguinte forma:


META	ETAPA	ORÇAMENTO PREVISTO	STATUS DE EXECUÇÃO
META 1 - ESTUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE METODOLOGIAS DE QUANTIFICAÇÃO DE ÁGUA	1.1. Estudo de avaliação comparativa entre metodologias de quantificação de água por meio de conservação e recuperação de florestas.	R\$ 25.500,00	100%
META 2 - ESTUDO ECONÔMICO PARA VALORAR O SERVIÇO AMBIENTAL "ÁGUA"	2.1. Estudo econômico para valorar o serviço ambiental "água";	R\$ 25.000,00	100%
	2.2 Estudo de estratégia de captação de recursos para projetos e programas de pagamentos por serviços ambientais hídricos na Amazônia;	R\$ 42.000,00	80%
	2.3 Estudo de Viabilidade Econômica de um programa de PSA Hídrico para o Estado do Amazonas.		
META 3 - CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O PROJETO	3.1 Contratação de especialistas para a execução do projeto.	R\$ 43.389,42	90%
META 4 - COMPARTILHAMENTO DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO	4.1 Compartilhamento de produtos desenvolvidos na execução de atividades como: ações, projetos e programas	R\$ 2.465,00	80%

	voltados à temática do presente termo de cooperação.		
META 5 - DIVULGAÇÃO E APOIO A SEMA NA INTERNALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES DOS ESTUDOS TÉCNICOS	5.1 Promoção e divulgação em meio digital dos estudos técnicos;	R\$ 13.543,00	20%
	5.2 Seminários técnicos para o público interno da SEMA e parceiros.		100%
META 6 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS-JURÍDICOS APLICADOS À REGULAMENTAÇÃO	6.1 Minuta de marco legal para a regulamentação do pagamento por serviço ambiental hídrico.	R\$ 65.000,00	80%
META 7 - APOIO A SEMA NO ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS	7.1 Debates qualificados junto aos colegiados e outros espaços de participação para a aprovação do marco legal de regulamentação dos serviços ambientais hídricos (Advocacy).	R\$ 22.996,68	80%
META 8 - APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS HÍDRICOS	8.1 Promoção de oficinas/reuniões por meio digital ou presencial, quando possível, com partes interessadas sobre a regulamentação dos serviços ambientais hídricos.	R\$ 22.500,00	50%

10 – DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual, ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a celebração do acordo de cooperação técnica, na forma deste Plano de Trabalho.

Manaus, 21 de março de 2022



VICTOR AUGUSTO SALVIATI

Superintendente de Inovação & Desenvolvimento Institucional
 Fundação Amazônia Sustentável – FAS

11- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE



Fundação Amazônia Sustentável-FAS
Rua Alvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro,
CEP 69054-595, Manaus, AM, Brasil
+55 92 4009 8900 / contato@fas-amazonas.org
www.fas-amazonia.org



DEFERIDO



INDEFERIDO

Manaus – AM, 29 de março de 2022

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA