



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

**PROJETO “CONSOLIDANDO A
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA
ESTADUAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”- SEMA
DO 4º TERMO ADITIVO**

Manaus – AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM

Agência Amazeonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeiro da AADESAM

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO – SEMA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoriatecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BRADESCO			MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
			Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II – OBJETIVO

Apoiar o fortalecimento na implementação das políticas socioambientais nas Unidades de Conservação (UC) do Estado do Amazonas, com vistas melhorar as boas práticas de produção rural e dos produtos da bioeconomia de forma alinhada as iniciativas de conservação e recuperação ambiental.

III – JUSTIFICATIVA

A Amazônia é uma das regiões mais biodiversas e ecologicamente importantes do mundo. A conservação de suas áreas naturais desempenha um papel fundamental na proteção da biodiversidade, na regulação do clima global e na manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais para a sustentabilidade regional e global. O projeto está alinhado com as prioridades do governo estadual para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Além disso, ele contribui para o cumprimento dos compromissos internacionais

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
4º TERMO ADITIVO – SEMA**

do Brasil, incluindo metas de conservação da biodiversidade e redução das emissões de gases de efeito estufa. Dada a aceleração do desmatamento e as crescentes pressões sobre os recursos naturais na Amazônia, é urgente fortalecer e aumentar a eficácia da gestão das unidades de conservação.

Além de contribuir para a conservação da natureza, o projeto busca promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades que vivem nas áreas das UCs e nas regiões circundantes. Isso envolve a adoção de práticas de uso sustentável dos recursos naturais, como o manejo florestal, o ecoturismo e a produção agroecológica, que geram renda e melhoram a qualidade de vida das pessoas. Ao fortalecer a implementação dessas políticas, o projeto visa garantir não apenas a proteção do meio ambiente, mas também o bem-estar das comunidades locais.

Durante a sua execução inicial foram realizados diagnósticos em campo e capacitações com as populações tradicionais residentes nas unidades de conservação, identificando assim as cadeias da sociobiodiversidade existentes nos territórios e quais os pontos de atenção para melhoria e avanço da produção.

Em um segundo momento, foram adicionadas novas metas ao projeto, com a identificação de áreas degradadas com vistas a elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas e Planos de Negócios das cadeias produtivas identificadas anteriormente, e a implementação de unidades demonstrativas (a ser executado).

Desse modo, desde o início da concepção do projeto, vislumbrou uma análise das cadeias da sociobiodiversidade nas unidades de conservação alvo do projeto (15 UC), identificando as potencialidades e deficiências, além de áreas que poderão ser utilizadas em recuperação ambiental utilizando Sistemas Agroflorestais (SAFs) para aumentar a produção de determinadas espécies comercializadas *in natura* e/ou pré ou beneficiadas, além de proporcionar a qualificação das populações tradicionais com capacitações e organização comunitária.

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS”
4º TERMO ADITIVO – SEMA**

Observado estes pontos, o Projeto “Consolidando a implementação de políticas socioambientais no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas” está alinhado com as iniciativas do Governo do Estado do Amazonas quando busca apoiar e promover a bioeconomia nas unidades de conservação, gerando renda às populações tradicionais, melhoria da qualidade de vida e uma nova forma de visão dos territórios conservados como ambientes produtivos, além de apresentar resultados que servirão de base para a elaboração do Plano Estadual de Bioeconomia do Amazonas (em fase inicial de elaboração pelas diferentes Secretarias de Estado que atuam com a temática).

Além do citado a equipe técnica contratada pelo Projeto Consolidando estará acompanhando a implementação da estratégia REDD+ nas unidades de conservação em que projetos venham a ser elaborados, contribuindo com a promoção do desenvolvimento dos territórios e a manutenção da floresta em pé, e que poderão servir como base para implementação das ações futuras de promoção da bioeconomia nos territórios alvo do Projeto, em especial quanto a implementação das unidades demonstrativas das cadeias produtivas definidas nas etapas anteriores.

No que concerne ao regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, estabelece importantes diretrizes para a condução eficiente e transparente dessas parcerias. No âmbito dessa legislação, a Seção VI trata das alterações no plano de trabalho, notadamente o artigo 57, versa sobre a possibilidade de revisão do plano de trabalho da parceria, mediante a utilização de termo aditivo ou apostila.

O remanejamento de valores alocados em orçamentos é uma prática comum e necessária para garantir que os recursos sejam utilizados de forma mais eficiente e adequada às necessidades emergentes.

Desta forma, faz-se necessária a elaboração do **4º Termo Aditivo** do Contrato de Gestão nº 001/2020, visando o remanejamento do quadro de pessoal na rubrica de Recursos

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO – SEMA**

Humanos, para ampliar o cargo de Assistente de Conservação Ambiental de sete (7) para onze (11), bem como a supressão de (4) Analistas Técnicos.

Ademais, foram realizadas alterações na natureza Contratação das Equipes de Gestão e Técnica, a fim de reajustar o percentual das rubricas: Abono de Férias, de 2,78% para 4,54% e 13º Salário de 9,20% para 11,65%. Também foram incluídas no item de Serviços de Terceiros as rubricas de Serviço de Gerenciamento de Pessoal e Serviço de Sistema de Licitação Eletrônica, as quais essas modificações não geram custos adicionais ao projeto, ou seja, sem impacto financeiro.

Destacamos que os ajustes nos percentuais e nos serviços de terceiros têm sido implementados de maneira adequada em todos os projetos, conforme as alterações realizadas no Plano de Trabalho.

A adequação dos recursos à nova necessidade reflete um alinhamento mais preciso às demandas atuais e garante que os investimentos feitos tenham um impacto direto e positivo no andamento e sucesso das atividades planejadas para atender as ações e as necessidades do projeto.

IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Gerente	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO – SEMA**

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas

15 (quinze) Unidades de Conservação Estaduais do Amazonas, sendo:

1. Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna Maroaga;
2. Floresta Estadual (FLORESTA) de Maués;
3. Reserva Extrativista (RESEX) Catuá-Ipixuna;
4. Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Gregório;
5. Reserva Extrativista (RESEX) Canutama;
6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Cujubim;
7. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma;
8. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro;
9. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu-Purus;
10. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Amapá;
11. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Madeira;
12. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã;
13. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari;
14. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã;
15. Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá.

Número de empregos a serem gerados

- **Equipe de Gestão:** 16 (dezesesseis);
- **Equipe Técnica:** 25 (vinte e cinco);

Total: 41 (quarenta e um) empregos gerados.

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

Neste projeto serão beneficiadas populações locais que vivem nas Unidades de Conservação do Estado do Amazonas, e áreas de entorno, em suas paisagens produtivas, sendo áreas-alvo que adotam programas e projetos de conservação florestal, produção sustentável e práticas de produção agroecológica aprimoradas que acumularão benefícios socioambientais mais amplos.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO – SEMA**

VI – INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

NOME	CNPJ	LOCAL	UF
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM

VII – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	17 MESES
----------------	-----------------

VIII – META

- ✓ Desenvolver e fortalecer a produção rural e as cadeias produtivas dos produtos da bioeconomia de 15 Unidades de Conservação (UC) beneficiadas;
- ✓ Beneficiar aproximadamente 9.790 famílias que vivem nas Unidades de Conservação (UC) e em áreas de entorno.





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS” – 4º TERMO ADITIVO - SEMA

IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato de Gestão do 4º Termo Aditivo do Projeto “Consolidando a Implementação de Políticas Socioambientais no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas” o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato de Gestão 4º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do Projeto 4º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS" – 4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição das equipes do projeto	A Realizar processo de seleção para contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, optando-se também por utilizar a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% ⁽¹⁾	1º mês	17º mês
	Integração das equipes do projeto	Realizar integração da Equipe de Gestão e Equipe Técnica, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01 ⁽²⁾	1º mês	17º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	17º mês
	Capacitação das equipes do projeto	Realizar capacitação continuada das equipes do projeto.	Capacitação	01 ⁽²⁾	1º mês	17º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	06 ⁽²⁾	1º mês	17º mês
	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	17º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	17º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Refere-se ao universo de 41 (quarenta e um) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

⁽²⁾ Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão mantidos.

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO “CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS” – 4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapla III Fase de Execução	Desenvolvimento das Atividades	Levantar e diagnosticar dados relacionados a produtos da bioeconomia.	Diagnóstico	34	1º mês	17º mês
		Capacitar comunitários em vista de boas práticas de produção de produtos da bioeconomia.	Capacitação	30	1º mês	17º mês
		Elaborar e implementar Planos de Negócios para as cadeias identificadas na fase diagnóstica do projeto.	Plano de Negócios	15	1º mês	17º mês
		Elaborar Planos de Recuperação de Área Degradada - PRAD com a utilização de Sistemas Agroflorestais - SAF's e metodologias alternativas de uso do solo, em especial com a redução do uso de fogo.	Planos de Recuperação de Área Degradada	25	1º mês	17º mês
		Implementar unidades demonstrativas de cadeias produtivas com base nos Planos de Negócios ⁽²⁾ .	Unidade Implementada	15	1º mês	17º mês

⁽¹⁾ Nota Explicativa: Os quantitativos dos indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho do 3º Termo Aditivo serão considerados para a vigência total do Projeto.

⁽²⁾ Nota Explicativa: Meta associada ao Projeto Interno da Secretaria de Meio Ambiente, o cumprimento da meta está condicionado ao referido Projeto.





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS" – 4º TERMO ADITIVO - SEMA

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês	17º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	-	1º mês	17º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatórios de Acompanhamento	17	1º mês	17º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por meio de relatório trimestral, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatórios Trimestrais Consolidados	06	3º mês	17º mês

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS" – 4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA Atingir a META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento "Termo de Encerramento", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	17º mês	17º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

X - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$: 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		17 Meses
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	4.568.481,07	4.568.481,07
Despesas Operacionais	838.550,79	838.550,79
SUBTOTAL	5.407.031,86	5.407.031,86
Reserva de Contingência 5%	270.351,59	270.351,59
TOTAL GERAL DO 4º TERMO ADITIVO	5.677.383,45	5.677.383,45

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Meses
					17
EQUIPE DE GESTÃO					
Gerente	8	1	6.500,00	6.500,00	110.500,00
Coordenador	8	4	5.500,00	22.000,00	374.000,00
Supervisor	8	11	3.300,00	36.300,00	617.100,00
Subtotal Equipe de Gestão		16	15.300,00	64.800,00	1.101.600,00
EQUIPE TÉCNICA					
Técnico de Conservação Ambiental	8	12	3.161,00	37.932,00	644.844,00
Assistente de Conservação Ambiental	8	7	2.452,50	17.167,50	291.847,50
Jovem Aprendiz	4	2	897,00	1.794,00	30.498,00
Subtotal Equipe Técnica		21	6.510,50	56.893,50	967.189,50
Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Meses
					8
Assistente de Conservação Ambiental	8	4	2.452,50	9.810,00	78.480,00
Subtotal Equipe Técnica		4	2.452,50	9.810,00	78.480,00
SUBTOTAL		41	24.263,00	131.503,50	2.147.269,50



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 17
Vale Transporte	-	-	6.240,78	106.093,26
Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 8
Vale Transporte	-	-	406,80	3.254,40
SUBTOTAL			6.647,58	109.355,66

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 17
Férias	8,33%	121.693,50	10.137,07	172.330,19
Abono de Férias	4,54%	121.693,50	5.524,88	93.922,96
13º Salário	11,65%	121.693,50	14.177,29	241.013,93
SUBTOTAL			29.839,24	507.267,08

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 8
Férias	8,33%	9.810,00	817,17	6.537,36
Abono de Férias	4,54%	9.810,00	445,37	3.562,96
13º Salário	11,65%	9.810,00	1.142,87	9.142,96
SUBTOTAL			2.405,41	19.243,28
TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA			170.395,73	2.783.135,52

Fonte: SEMA

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 17
INSS	20%	121.693,50	24.338,70	413.757,90
FGTS	8%	121.693,50	9.735,48	165.503,16
PIS s/Folha	1%	121.693,50	1.216,94	20.687,98
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	121.693,50	2.433,87	41.375,79
Terceiros (GPS)	4,50%	121.693,50	5.476,21	93.095,57
Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 8
INSS	20%	9.810,00	1.962,00	15.696,00
FGTS	8%	9.810,00	784,80	6.278,40



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

PIS s/Folha	1%	9.810,00	98,10	784,80
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	9.810,00	196,20	1.569,60
Terceiros (GPS)	4,50%	9.810,00	441,45	3.531,60
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.683,75	762.280,80

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				17
Licença Paternidade	0,02%	121.693,50	24,34	413,78
Faltas Legais	0,28%	121.693,50	340,74	5.792,58
Incidência sobre os Grupos (Equipe Técnica)	7,30%	56.893,50	4.153,23	70.604,91
Incidência sobre os Grupos (Equipe de Gestão)	8,73%	64.800,00	5.657,04	96.169,68
Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				8
Licença Paternidade	0,02%	9.810,00	1,96	15,68
Faltas Legais	0,28%	9.810,00	27,47	219,76
Incidência sobre os Grupos (Equipe Técnica)	7,30%	9.810,00	716,13	5.729,04
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.920,91	178.945,43

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO					
Gerente	1	17.188,89	18.274,75	10.835,05	46.298,69
Coordenador	4	57.077,76	46.293,50	35.948,68	139.319,94
Supervisor	11	81.385,37	74.077,74	50.897,52	206.360,63
Subtotal Equipe de Gestão	16	TOTAL GERAL			391.979,26



PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA

PRAZO EQUIPE TÉCNICA					
Técnico de Conservação Ambiental	12	139.083,96	56.431,77	54.339,54	249.855,27
Assistente de Conservação Ambiental	11	91.589,75	33.081,14	35.042,12	159.713,01
Jovem Aprendiz	2	6.578,00	2.713,42	2.574,38	11.865,80
Subtotal Equipe Técnica	25	TOTAL GERAL			421.434,08
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					813.413,34

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 17
Auxílio Doença	1,39%	121.693,50	1.691,54	28.756,18
Acidente do Trabalho	0,04%	121.693,50	48,68	827,56
Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses 8
Auxílio Doença	1,39%	9.810,00	136,36	1.090,88
Acidente do Trabalho	0,04%	9.810,00	3,92	31,36
TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.880,50	30.705,98

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Taxa	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 17
Vale Refeição/Alimentação*	5%	35	500,00	18.375,00	312.375,00
Discriminação	Taxa	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 8
Vale Refeição/Alimentação*	5%	4	500,00	2.100,00	16.800,00
TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				20.475,00	329.175,00

Fonte: SEMA

*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

Nota: será cobrado 5% de taxa administrativa sobre cada colaborador contratado.

ANEXO I

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

MATERIAL DE CONSUMO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 17
EPI e Ferramentas Manuais e Elétricas	-	-	-	112.728,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			-	112.728,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)
ANEXO II

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 17
Contratação de Jovem Aprendiz	2	150,00	300,00	5.100,00
Serviços Médicos e Laboratoriais 25%	52	200,00	10.400,00	176.800,00
Serviço de Sistema de Gerenciamento de Pessoal	41	27,50	1.127,50	19.167,50
Serviço de Locação de Veículos (Sedan Executivo)	1	-	11.016,00	187.272,00
Serviço de Sistema de Licitação Eletrônica	-	-	-	5.308,29
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	3.000,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS			22.843,50	396.647,79

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)
ANEXO III

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	5.407.031,86
------------------------------	---------------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação	Porcentagem (%)	Valor Meses 17
Reserva de contingência*	5%	270.351,59
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		270.351,59

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

TOTAL GERAL DO 4º TERMO ADITIVO	5.677.383,45
--	---------------------

CRONOGRAMA DE 4º TERMO ADITIVO (R\$ 1,00)				
CONCEDENTE ANO 2024 / 2025 = 5.677.383,45				
METAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
	616.478,00	616.477,08	616.477,00	807.401,40
	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
	0,00	0,00	807.401,40	0,00
	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	0,00	807.401,40	0,00	0,00
	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS
	807.401,40	0,00	0,00	598.345,77
	17º MÊS			
	0,00			

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da AADESAM Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistem quaisquer débitos em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e o Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, 7 de maio de 2025.



BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM



JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM



RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeiro da AADESAM



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, 7 de maio de 2025.

CONCEDENTE

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ANEXOS

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

069 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO				
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MÊS
1	ID-72031 FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO , Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração).	Recarga	35	17
			4	8

MATERIAL DE CONSUMO

095 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	ID - 94424 - CAMISA POLO Camisa polo; Material: tecido meia malha cor branca, 67% poliéster e 33% algodão; gramatura 160g/m², fio 30.1; manga curta com punho em ribana (97% algodão e 3% elastano); acabamentos de gola e de punhos na cor da malha; Estampa: aplicação de 2 (dois) bordados até 12.000 (doze mil) pontos cada, localizados na frente e costas; TAMANHOS: P, M, G e GG. Personalização (Motivo): a ser definido pelo órgão solicitante.	Unidade	160
2	ID - 25933 - COLETE , Confeccionado em brim 100% algodão gramatura 260g/m², Parte frontal do colete: com fechamento com zíper e velcro conforme arte; 02 bolsos tipo cargo no quadrante inferior direito e esquerdo; bolso no quadrante superior direito; No quadrante superior esquerdo do colete, constará logomarca da solicitante bordada conforme arte; bolsos no lado direito e esquerdo embutidos com fechamento em zíper no hipocôndrio; COSTA: cinto na costa com fechamento em argola. Bordado na costa em formato de arco, além de logo com a marca da solicitante, também bordado. Cor e demais características a serem definidas pelo órgão.	Unidade	160

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
3	ID - 106369 - CALÇA PROFISSIONAL , Material: tecido brim pesado, gramatura 260/270; Apresentação: cós postiço de 4,5cm com fechamento através de botão caseado, sete passantes, vista embutida, com zíper reforçado, dois bolsos profundos frontais embutidos com abertura tipo americano, um bolsinho de relógio no espelho esquerdo de quem veste, traseiro sem palas e um bolso chapado no lado esquerdo de quem veste, com fechamento caseado; Cor e demais características a serem definidas pelo órgão.	Unidade	160
4	ID - 115058 - GORRO , Material: Tecido Rip Stop (UNILESTER RIP STOP ou TECHNO RIP STOP ou CEDRO RIP STOP SUPER); Composição: Poliéster 67% a 70% e algodão 30% a 33%; Pala rígida; Bordado na frente e na pala; Ajustável através de regulador plástico; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante.	Unidade	160
5	ID - 119339 - CAMISA , Material: tecido 100% algodão; Gramatura 160g/2; Gola redonda; Manga curta; pintada em Silk screen frente e costas; Tamanhos: P, M, G e GG ou GGG; Personalização (Motivo), cor e demais especificações conforme Projeto Básico.	Unidade	160

SERVIÇOS DE TERCEIROS

023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	(141297) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor; Tipo: SEDAN EXECUTIVO; Com capacidade para 5 passageiros, motor bicomcombustível; Potência Motor: no mínimo 120cv; Zero quilômetro, 4 portas laterais, com ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio automático, vidros e travas elétricas nas 4 portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, quilometragem livre, seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico; (Modelos: Cruze, Corolla, Fluence, Civic, Jetta ou similar).	MENSAL	1

**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

037 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID - 99033 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES , Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de plano de Assistência Médica-hospitalar, conforme Projeto Básico. [realização de exames admissionais e demissionais].	Serviço	98

046 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID - 17918 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO , Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	Serviço	1
2	ID - 66948 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO , Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações diversas em jornais e revistas de grande circulação, conforme discriminação em projeto básico.	Serviço	1

065 - SERVIÇOS GRÁFICOS			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID - 104646 - CRACHÁ , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de CRACHÁ, medidas aproximadas 50 x 85 mm, 4/4 cores, em PVC, incluindo cordão personalizado e capa plástica, conforme Projeto Básico.	Unidade	49

072 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
1	ID - 119576 - SERVIÇO DE MENOR APRENDIZ , Descrição: contratação de entidade civil sem fins lucrativos, com o propósito de selecionar, recrutar e encaminhar jovens aprendizes inscritos em Programa de Aprendizagem de Formação Técnico Profissional, conforme Projeto Básico.	Serviço	2
2	ID - 120009 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA , Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromático tipo laser ou LED, compatível com o formato A4; Velocidade de impressão: mínima 40 ppm; incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico.	Serviço	1



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO "CONSOLIDANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIOAMBIENTAIS
NO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO AMAZONAS"
4º TERMO ADITIVO - SEMA**

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE
3	ID - 103177 - CONTROLE DE ACESSO, ATENDIMENTO E REGISTRO DE PONTO , Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO DE PESSOAS, CONTROLE DE SENHAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO, baseada na utilização de tecnologia biométrica por impressão digital e composta por equipamentos, software, serviços de instalação, treinamento, suporte técnico, manutenção e integração com sistemas existentes, conforme Projeto Básico.	Serviço	39