



AADESAM

Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

TRABALHO QUE TRANSFORMA





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS 12º TERMO ADITIVO - SEMA

Manaus – AM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB7C.A898.586A.3DA2/9F095D67>
Código verificador: **AB7C.A898.586A.3DA2** CRC: **9F095D67**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado do Amazonas

TADEU DE SOUZA SILVA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

www.aadesam.org.br
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

faleconosco@aadesam.org.br
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro
Manaus - AM
CEP: 69020-060



AADESAM
Agência Amazonense de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB7C.A898.586A.3DA2/9F095D67>
Código verificador: **AB7C.A898.586A.3DA2** CRC: **9F095D67**



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			presidencia@aaedesam.org.br diretoriatecnica@aaedesam.org.br
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL	3563	12.187-8	MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
██████████	██████████	SSP/AM	Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II - OBJETIVO

Apoiar na execução de políticas públicas de ações voltadas ao bem-estar animal, no Estado do Amazonas, através do controle populacional de cães e gatos, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações práticas que subsidiam a proteção da fauna doméstica, em consonância com o art. 46, inciso IV, da Lei Delegada Nº 123, de 31 de outubro de 2019.

III - JUSTIFICATIVA

O *Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus* tem por finalidade controlar a população de cães e gatos na região, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

A castração por intermédio da unidade móvel itinerante tem se mostrado muito eficiente, uma vez que o chamado “Castramóvel” é um facilitador ao acesso da população, contribuindo para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, oriente e conscientize que a castração de cadelas e gatas é a única forma eficaz desse controle populacional, e que não se trata de uma forma de mutilar o animal e sim de prevenir algumas doenças graves e evitar o abandono de filhotes impedindo as ninhadas indesejadas.

Além do que se tornou um dos principais produtos nas ações do Governo Presente, levando atendimentos para centenas de animais por cada ação. A implementação de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário é essencial para o controle populacional de cães e gatos em Manaus. Esses programas beneficiam a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade de vida dos cidadãos, além de promoverem uma convivência mais harmoniosa entre humanos e animais. Ao investir nessas medidas, a cidade pode construir um futuro mais sustentável e compassivo para todos.

A continuidade do Projeto é essencial para a sociedade Manauara, haja vista prestar serviço gratuito e de qualidade à população, por meio da unidade móvel itinerante “Castramóvel”, realizando castrações e esterilizações dos animais, além de atendimento veterinário. Também é essencial, ao promover educação e saúde para as famílias mais carentes, conscientizando-as sobre o correto cuidado com os animais.

Considerando que um dos objetivos primordiais deste Projeto, é a promoção do bem-estar animal, a inclusão da meta para vacinação viral em cães e gatos mostra-se de extrema relevância, haja vista a proteção, prevenção e controle da disseminação de doenças infecciosas virais, que por vezes se apresentam de forma fatal para os animais, a exemplo da Cinomose, que é uma virose que acomete o sistema nervoso dos cães e apresenta uma alta taxa de mortalidade, e a Leptospirose, que é uma zoonose e que traz graves comprometimentos para vida humana, sendo que as maneiras mais eficazes para prevenção e controle dessas e outras doenças, é a imunização dos pets por meio da vacinação viral.

No que concerne ao regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, estabelece



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

importantes diretrizes para a condução eficiente e transparente dessas parcerias. No âmbito dessa legislação, a Seção VI trata das alterações no plano de trabalho, notadamente o artigo 57, versa sobre a possibilidade de revisão do plano de trabalho da parceria, mediante a utilização de termo aditivo ou apostila.

Dentre as formas de alteração do plano de trabalho, a opção de utilizar termo aditivo se apresenta como uma ferramenta flexível e eficaz, especialmente quando se trata de ajustes que implicam em modificações significativas no valor, na vigência ou no objeto do instrumento celebrado.

Diante do Exposto, justifica-se o **12º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2023**, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 2 (dois) meses de execução, sem impacto financeiro, a fim de atender às ações e o planejamento de acordo com as necessidades do projeto, além de contemplar ajustes necessários nas metas e indicadores, com a finalidade de consolidar as atividades já realizadas e projetar a meta para o próximo período de execução. Portanto, os indicadores e quantitativos definidos neste Plano de Trabalho serão considerados para a vigência total do Projeto.

Mediante análise minuciosa e conciliação financeira dos gastos executados durante a vigência do Projeto, identificou-se saldo remanescente dos contratos anteriores, no valor de R\$ 1.895.430,38 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), que será utilizado neste plano vigente para as aquisições e contratações necessárias.

Frisa-se, que o saldo supracitado compõe a somatória de todas as Reservas Prudenciais existentes nos Planos de Trabalho anteriores a este termo aditivo.

IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Consultor Técnico I	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h
A definir	Assessor I	40h





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO

Unidades a serem beneficiadas - População do município de Manaus.	Número de empregos a serem gerados • Equipe de Gestão: 10 (dez); • Equipe Técnica: 13 (treze); Total: 23 (vinte e três) empregos gerados.
---	--

Motivos referentes à escolha da localização do projeto

Nos bairros da cidade de Manaus, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, dentre outros.

VI - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

NOME	CNPJ	LOCAL	UF
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS	07.141.411/0001-46	Manaus	AM





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

VII - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

DURAÇÃO	2 MESES
----------------	----------------

VIII - META

- ✓ 2.000 castrações;
- ✓ 200 Atendimentos Pós Operatório
- ✓ 500 Atendimentos para orientações Veterinárias;
- ✓ 200 Vacinações Antirrábicas;
- ✓ 200 Vacinações Virais;
- ✓ 03 Mutirões de castrações e atendimentos.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 12º TERMO ADITIVO - SEMA**

IX - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa I Fase de Iniciação	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 12º Termo Aditivo do Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus , o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 12º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
Etapa II Fase de Planejamento	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 12º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 12º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução	Composição das equipes do projeto	Realizar processo de seleção para contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, optando-se também por utilizar a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% ⁽²⁾	1º mês	2º mês
	Integração das equipes do projeto	Realizar integração da Equipe de Gestão e Equipe Técnica, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01	1º mês	2º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	2º mês
	Capacitação das equipes do projeto	Realizar capacitação continuada das equipes do projeto por meio da equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem custo adicional para o projeto.	Capacitação	01	1º mês	2º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	150	1º mês	2º mês
	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	2º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	2º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão considerados como meta consolidada para a vigência total do Projeto.

⁽²⁾ Nota explicativa: Refere-se ao universo de 23 (vinte e três) profissionais previstos no Plano de Trabalho.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 12º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD ⁽¹⁾	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa III Fase de Execução (continuação)	Desenvolvimento das Atividades	Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Castrações.	Prontuário	35.000	1º mês	2º mês
		Realizar atendimento pós operatório.	Ficha de Atendimento	3.000	1º mês	2º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – atendimentos para orientações Veterinárias.	Ficha de Atendimento	3.500	1º mês	2º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Vacinações Antirrábicas.	Vacinações Antirrábicas	2.000	1º mês	2º mês
		Estruturar mutirões de saúde animal, sensibilizando a população sobre os benefícios da castração, guarda responsável e bem-estar animal, zoonoses e saúde pública.	Campanhas	35	1º mês	2º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Vacinações Virais.	Vacinações Virais	2.600	1º mês	2º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão considerados como meta consolidada para a vigência total do Projeto.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 12º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa IV Fase de Monitoramento e Controle	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	03 ⁽¹⁾	1º mês	2º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	02 ⁽¹⁾	1º mês	2º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatório de Acompanhamento	02	1º mês	2º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatório Consolidado	01	2º mês	2º mês

⁽¹⁾ Nota explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão considerados como meta consolidada para a vigência total do Projeto.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 12º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
Etapa V Fase de Encerramento	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " <i>Termo de Encerramento</i> ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	2º mês	2º mês





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

X - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$: 1,00)

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		2 MESES
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	996.790,06	996.790,06
Despesas Operacionais	155.715,00	155.715,00
SUBTOTAL	1.152.505,06	1.152.505,06
Reserva de Contingência 5%	57.625,25	57.625,25
TOTAL DO 12º TERMO ADITIVO	1.210.130,31	1.210.130,31

CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Meses
					2
EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico I	8	1	7.700,00	7.700,00	15.400,00
Coordenador	8	2	5.500,00	11.000,00	22.000,00
Supervisor	8	2	3.300,00	6.600,00	13.200,00
Assessor I	8	5	2.000,00	10.000,00	20.000,00
Subtotal Equipe de Gestão		10	18.500,00	35.300,00	70.600,00
EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário*	6	9	9.108,00	81.972,00	163.944,00
Profissional Superior	8	4	5.400,00	21.600,00	43.200,00
Subtotal Equipe Técnica		13	14.508,00	103.572,00	207.144,00
SUBTOTAL		23	33.008,00	138.872,00	277.744,00





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Vale Transporte	-	-	852,00	1.704,00
SUBTOTAL			852,00	1.704,00

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Férias	8,33%	138.872,00	11.568,04	23.136,08
Abono de Férias	4,54%	138.872,00	6.304,79	12.609,58
13º Salário	11,65%	138.872,00	16.178,59	32.357,18
SUBTOTAL			34.051,42	68.102,84
TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA			173.775,42	347.550,84

Fonte: SEMA/ AADESAM (GRH/GEP)

*Contemplando INSS, FGTS, PIS s/Folha, SAT e GPS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
INSS	20%	138.872,00	27.774,40	55.548,80
FGTS	8%	138.872,00	11.109,76	22.219,52
PIS s/Folha	1%	138.872,00	1.388,72	2.777,44
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	138.872,00	2.777,44	5.554,88
Terceiros (GPS)	4,50%	138.872,00	6.249,24	12.498,48
TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.299,56	98.599,12

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Licença Paternidade	0,02%	138.872,00	27,77	55,54
Faltas Legais	0,28%	138.872,00	388,84	777,68
Incidência sobre os Grupos (Equipe Técnica)	7,30%	103.572,00	7.560,76	15.121,52
Incidência sobre os Grupos (Equipe de Gestão)	8,73%	35.300,00	3.081,69	6.163,38
TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.059,06	22.118,12

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
PRAZO EQUIPE DE GESTÃO					
Consultor Técnico I	1	17.111,11	7.738,50	3.080,00	27.929,61
Coordenador	2	24.444,44	10.821,25	4.400,00	39.665,69
Supervisor	2	14.666,66	16.352,50	2.640,00	33.659,16
Assessor I	5	21.822,20	24.653,22	3.920,00	50.395,42
Subtotal Equipe de Gestão	10		TOTAL GERAL		151.649,88
PRAZO EQUIPE TÉCNICA					
Médico Veterinário*	9	182.160,00	82.381,86	32.788,80	297.330,66
Profissional Superior	4	47.460,00	19.577,70	8.532,00	75.569,70
Subtotal Equipe Técnica	13		TOTAL GERAL		372.900,36
TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					524.550,24

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Auxilio Doença	1,39%	138.872,00	1.930,32	3.860,64
Acidente do Trabalho	0,04%	138.872,00	55,55	111,10
TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.985,87	3.971,74

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Vale Refeição/Alimentação*	14	500,00	7.000,00	14.000,00
TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			7.000,00	14.000,00

Fonte: SEMA/ AADESAM (GRH/GEP)

*Contemplando INSS, FGTS, PIS s/Folha, SAT e GPS

*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

ANEXO I

MATERIAL DE CONSUMO

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses
				2
Telazol	160	340,00	27.200,00	54.400,00
Equisedan	16	310,00	2.480,00	4.960,00
Fio 2.0	180	72,00	6.480,00	12.960,00
Gaze	200	50,00	5.000,00	10.000,00
Vacina V8	500	40,00	10.000,00	20.000,00
Vacina V3	300	43,00	6.450,00	12.900,00
Descarpack	20	12,00	120,00	240,00
Desinfetante à Base de Amônia Quaternária	5	68,00	170,00	340,00
Saco de Lixo Infectante 30L	5	30,00	75,00	150,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			57.975,00	115.950,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO II





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Discriminação		Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Meses 2
Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho	25%	29	500,00	-	14.500,00
Serviço de Sistema de Gerenciamento de Pessoal		23	27,50	632,50	1.265,00
Serviços Gráficos		-	-	-	10.000,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS					25.765,00

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)
ANEXO III

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	1.152.505,06
------------------------------	---------------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Discriminação	Porcentagem (%)	Valor Meses 2
Reserva de contingência*	5%	57.625,25
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		57.625,25

*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.

TOTAL DO 12º TERMO ADITIVO	1.210.130,31
-----------------------------------	---------------------

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE ANO 2025 = 0,00		
METAS	1º MÊS	2º MÊS
	0,00	0,00

* As despesas decorrentes do 12º Termo Aditivo serão custeadas por conta da dotação orçamentária do Contrato de Gestão nº 001/2023, no valor de R\$ 1.895.430,38 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e oito centavos). Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros. Frisa-se, que o saldo supracitado compõe a somatória de todas as Reservas Prudenciais existentes nos Planos de Trabalho anteriores a este termo aditivo.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

XI - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistem qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, _____ de _____ de 2025.

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Assinado de forma digital por BRENO PENHA SOUZA SERRA
Dados: 2025.05.27 14:42:52 -04'00'

BRENO PENHA SOUZA SERRA
Presidente da AADESAM

Documento assinado digitalmente
gov.br JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Data: 27/05/2025 14:10:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS
Diretor Técnico da AADESAM

RILMA FERREIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por RILMA FERREIRA DA COSTA
Dados: 2025.05.27 13:24:08 -04'00'

RILMA FERREIRA DA COSTA
Diretora Administrativo-Financeiro da AADESAM





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

XII - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, _____ de _____ de 2025.

CONCEDENTE

**EDUARDO
COSTA
TAVEIRA**

Assinado de forma
digital por EDUARDO
COSTA
TAVEIRA

**EDUARDO COSTA TAVEIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA**





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

ANEXOS

ANEXO I - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO

069 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MÊS
1	(ID - 72031) - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração).	RECARGA	14	2

ANEXO II - MATERIAL DE CONSUMO

047 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - A CADASTRAR) - TELAZOL	UNIDADE	160
2	(ID - A CADASTRAR) - EQUISEDAN	UNIDADE	16
3	(ID - 102359) - FIO DE SUTURA NYLON, Aplicação: Cuticular; Tamanho: 45cm; Diâmetro: 2-0; Agulha: 19mm, 3/8 Círculo Triangular. CAIXA com 24 unidades.	CX COM 24 UN	180
4	(ID - A CADASTRAR) - GAZE, pacote com 500	PACOTE	200
5	(ID - A CADASTRAR) - VACINA, Aplicação: para uso veterinário em cães, Tipo: V8; Vacina recombinante contra cinomose, Hepatite, Adenovírus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirose, Coronavirose e Leptospirose; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	500
6	(ID - A CADASTRAR) - VACINA, Aplicação: para uso veterinário em gatos, Tipo V3; Vacina recombinante contra Rinotraqueíte, Calicivirose e Panleucopenia; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	300
7	(ID - A CADASTRAR) - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE - DESCARPACK.	UNIDADE	20
8	(ID - A CADASTRAR) - DESINFETANTE à Base de Amônia Quaternária	PACOTE	5
9	(ID - 146892) - SACO PARA LIXO, Aplicação: armazenamento de resíduo hospitalar, Material: plástico; Reforçado; Cor: BRANCO; Impressão externa do símbolo de "risco biológico" ou "infectante"; Capacidade: 30L. (Pacote com 100 unidades).	PACOTE	5





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -
12º TERMO ADITIVO - SEMA**

ANEXO III - SERVIÇOS DE TERCEIROS

065 - SERVIÇOS GRÁFICOS			
ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - A CADASTRAR) - FOLDER , Impressão 4/4, Papel: Couchê Fosco 170g, Formato: 60,5 Cm X 28,5cm, Acabamento: Corte Reto com Duas Dobras, especificações conforme solicitação da concedente.	UNIDADE	-
2	(ID - A CADASTRAR) - LIVRETO , sendo parte interna - Miolo: Papel sulfite 75g, Impressão 4/4, 100 a 300 páginas, Formato: 20,5cm x 28,5cm, Acabamento com corte reto e encadernação blocagem. e CAPA: Couchê 170g, Impressão 4/4, Formato: 62cm X 28,5cm, Acabamento com Laminação Brilho na capa e Laminação fosca no verso duas dobras e encadernação blocagem, especificações conforme solicitação da concedente.	UNIDADE	-

072 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ITEM	ID/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - A CADASTRAR) - SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO.	SERVIÇO	29
2	(ID - A CADASTRAR) - SERVIÇO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL.	SERVIÇO	23

