



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS 7º TERMO ADITIVO - SEMA

Manaus – AM

[www.aadesam.org.br](http://www.aadesam.org.br)  
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)  
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

[faleconosco@aadesam.org.br](mailto:faleconosco@aadesam.org.br)  
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro  
Manaus - AM  
CEP: 69020-060



**AADESAM**  
Agência Amazonense de Desenvolvimento  
Econômico, Social e Ambiental





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

**WILSON MIRANDA LIMA**  
Governador do Estado do Amazonas

**TADEU DE SOUZA SILVA**  
Vice-Governador do Estado do Amazonas

**EDUARDO COSTA TAVEIRA**  
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

**BRENO PENHA SOUZA SERRA**  
Presidente da AADESAM

**JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS**  
Diretor Técnico da AADESAM

**RILMA FERREIRA DA COSTA**  
Diretora Administrativo-Financeira da AADESAM

[www.aadesam.org.br](http://www.aadesam.org.br)  
[Instagram.com/aadesam](https://www.instagram.com/aadesam)  
[facebook.com/aadesam](https://www.facebook.com/aadesam)

[faleconosco@aadesam.org.br](mailto:faleconosco@aadesam.org.br)  
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro  
Manaus - AM  
CEP: 69020-060





PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA

I - IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM			13.272.780/0001-70
ENDEREÇO			E-MAIL
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			<a href="mailto:presidencia@adesam.org.br">presidencia@adesam.org.br</a> <a href="mailto:diretoriatecnica@adesam.org.br">diretoriatecnica@adesam.org.br</a>
MUNICÍPIO	UF	CEP	(DDD) FONE
MANAUS	AM	69020-060	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	PRAÇA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL	3563	12.187-8	MANAUS
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE			
BRENO PENHA SOUZA SERRA			
CPF	RG	ORGÃO EXPEDIDOR	CARGO
██████████	██████████	SSP/AM	Presidente da AADESAM.
ENDEREÇO			CEP
RUA MAJOR GABRIEL 1721 – CENTRO			69020-060

II - OBJETIVO

Apoiar na execução de políticas públicas de ações voltadas ao bem-estar animal, no Estado do Amazonas, através do controle populacional de cães e gatos, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações práticas que subsidiam a proteção da fauna doméstica, em consonância com o art. 46, inciso IV, da Lei Delegada Nº 123, de 31 de outubro de 2019.

III - JUSTIFICATIVA

O **Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus** tem por finalidade controlar a população de cães e gatos na região, garantindo o bem-estar desses animais por meio de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

A castração por intermédio da unidade móvel itinerante tem se mostrado muito eficiente, uma vez que o chamado “Castramóvel” é um facilitador ao acesso da população, contribuindo para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, oriente e conscientize que a castração de cadelas e gatas é a única forma eficaz desse controle populacional, e que não se trata de uma forma de mutilar o animal e sim de prevenir algumas doenças graves e evitar o abandono de filhotes impedindo as ninhadas indesejadas.

Além do que se tornou um dos principais produtos nas ações do Governo Presente, levando atendimentos para centenas de animais por cada ação. A implementação de ações como castração cirúrgica, esterilização e atendimento veterinário é essencial para o controle populacional de cães e gatos em Manaus. Esses programas beneficiam a saúde pública, o bem-estar animal e a qualidade de vida dos cidadãos, além de promoverem uma convivência mais harmoniosa entre humanos e animais. Ao investir nessas medidas, a cidade pode construir um futuro mais sustentável e compassivo para todos.

A continuidade do Projeto é essencial para a sociedade Manauara, haja vista prestar serviço gratuito e de qualidade à população, por meio da unidade móvel itinerante “Castramóvel”, realizando castrações e esterilizações dos animais, além de atendimento veterinário. Também é essencial, ao promover educação e saúde para as famílias mais carentes, conscientizando-as sobre o correto cuidado com os animais.

Considerando que um dos objetivos primordiais deste Projeto, é a promoção do bem-estar animal, a inclusão da meta para vacinação viral em cães e gatos mostra-se de extrema relevância, haja vista a proteção, prevenção e controle da disseminação de doenças infecciosas virais, que por vezes se apresentam de forma fatal para os animais, a exemplo da Cinomose, que é uma virose que acomete o sistema nervoso dos cães e apresenta uma alta taxa de mortalidade, e a Leptospirose, que é uma zoonose e que traz graves comprometimentos para vida humana, sendo que as maneiras mais eficazes para prevenção e controle dessas e outras doenças, é a imunização dos pets por meio da vacinação viral.





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

Diante do Exposto, justifica-se o **7º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 001/2023**, visando a prorrogação do prazo de vigência por mais 1 (um) mês de execução, sem impacto financeiro, a fim de atender às ações e o planejamento de acordo com as necessidades do projeto.

**IV - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Nome do Profissional	Cargo do Projeto	Horas Semanais
A definir	Consultor Técnico I	40h
A definir	Coordenador	40h
A definir	Supervisor	40h
A definir	Assessor	40h

**V - ABRANGÊNCIA DO PROJETO**

Unidades a serem beneficiadas	Número de empregos a serem gerados
- População do município de Manaus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Equipe de Gestão:</b> 10 (dez);</li> <li>• <b>Equipe Técnica:</b> 13 (treze);</li> </ul> <p><b>Total: 23 (vinte e três) empregos gerados.</b></p>

**Motivos referentes à escolha da localização do projeto**

Nos bairros da cidade de Manaus, a quantidade de gatos e cachorros vem crescendo ao passar dos últimos anos, fazendo com que se gere uma série de transtornos à coletividade e ao equilíbrio do meio ambiente, a começar pelo agravamento de fatores de risco à saúde da população por meio da transmissão de zoonoses, tais como raiva, leptospirose, leishmaniose etc. Tem-se ainda, o aumento de conflitos sociais decorrentes de agressões e mordeduras em pessoas ou outros animais; o risco de contaminação ambiental por dejetos e dispersão de lixo, dentre outros.





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**VI - INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO**

<b>NOME</b>	<b>CNPJ</b>	<b>LOCAL</b>	<b>UF</b>
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - AADESAM	13.272.780/0001-70	Manaus	AM
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA	05.562.326/0001-26	Manaus	AM
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS	07.141.411/0001-46	Manaus	AM

**VII - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO**

<b>DURAÇÃO</b>	<b>1 MÊS</b>
----------------	--------------

**VIII – META**

- ✓ 2.000 castrações;
- ✓ 70 Atendimentos para orientações Veterinárias;
- ✓ 100 Vacinações Antirrábicas;
- ✓ 300 Vacinações Virais;
- ✓ 2 Mutirões de castrações e atendimentos.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL  
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**IX – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
<b>Etapa I Fase de Iniciação</b>	Tratativas entre as partes interessadas do projeto	Elaborar Contrato do 7º Termo Aditivo do <i>Projeto de Apoio à Implementação de Ações Práticas de Proteção da Fauna e do Bem-Estar Animal na Cidade de Manaus</i> , o qual estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante.	Contrato do 7º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês
<b>Etapa II Fase de Planejamento</b>	Desenvolvimento do Escopo do Projeto	Elaborar o escopo do projeto (o que deve ser feito); a definição da equipe, suas funções e responsabilidades (quem deve fazer); o desenvolvimento do cronograma (quando deve ser feito); e o orçamento (a que custo); a determinação de padrões e métricas de qualidade; a identificação de riscos e o planejamento de respostas a riscos; a determinação do que deve ser comprado ou adquirido; a execução do Plano de Gerenciamento do Projeto (como deve ser feito).	Plano de Trabalho do 7º Termo Aditivo	01	1º mês	1º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL  
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 7º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
<b>Etapa III</b> <b>Fase de Execução</b>	Composição das equipes do projeto	Realizar processo de seleção para contratação de pessoal, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, optando-se também por utilizar a base de dados e cadastros de profissionais da AADESAM.	Profissionais Contratados	90% <sup>(1)</sup>	1º mês	1º mês
	Integração das equipes do projeto	Realizar integração da Equipe de Gestão e Equipe Técnica, com a finalidade de apresentar os gestores responsáveis por cada departamento, sem ônus para o projeto.	Integração	01	1º mês	1º mês
	Reunião com a Equipe de Gestão do Projeto	Reunir com a equipe técnica da Gerência de Prestação de Contas-GPC na sede da AADESAM para conhecer e entender os fluxos a serem seguidos durante a vigência do projeto, bem como, receber cópia do plano de trabalho, relatório de atividades e descritivo de anexos.	Reunião de Apresentação	01	1º mês	1º mês
	Capacitação das equipes do projeto	Realizar capacitação continuada das equipes do projeto por meio da equipe técnica disponibilizada pela SEMA, sem custo adicional para o projeto.	Capacitação	01	1º mês	1º mês
	Divulgação das ações	Divulgar as ações do projeto e suas perspectivas.	Divulgação realizada	10 <sup>(2)</sup>	1º mês	1º mês
	Aquisição de material permanente e de consumo	Realizar a aquisição através de processo licitatório.	Licitação	02	1º mês	1º mês
	Contratação de serviços de terceiros	Contratar serviços de terceiros (pessoa física e/ou jurídica) através de processo licitatório para a plena execução das atividades planejadas.	Licitação	01	1º mês	1º mês

<sup>(1)</sup> Nota explicativa: Refere-se ao universo de 23 (vinte e três) profissionais previstos no Plano de Trabalho.

<sup>(2)</sup> Nota explicativa: O quantitativo do indicador será somado com os valores acumulados dos planos anteriores.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL  
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 7º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD <sup>(1)</sup>	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
<b>Etapa III</b> <b>Fase de Execução</b> <b>(continuação)</b>	Desenvolvimento das Atividades	Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Castrações.	Prontuário	2.000	1º mês	1º mês
		Realizar atendimento pós operatório.	Ficha de Atendimento	-	1º mês	1º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Atendimentos para orientações Veterinárias.	Ficha de Atendimento	300	1º mês	1º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Vacinações Antirrábicas.	Vacinações Antirrábicas	100	1º mês	1º mês
		Estruturar mutirões de saúde animal, sensibilizando a população sobre os benefícios da castração, guarda responsável e bem-estar animal, zoonoses e saúde pública.	Campanhas	02	1º mês	1º mês
		Prestar atendimento médico veterinário aos animais – Vacinações Virais.	Vacinações Virais	300	1º mês	1º mês

<sup>(1)</sup> Nota Explicativa: Os quantitativos dos indicadores serão somados com os valores acumulados dos planos anteriores.

<sup>(2)</sup> Nota Explicativa: O quantitativo do indicador Ficha de Atendimento (Pós Operário) será mantido conforme planos anteriores.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL  
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 7º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
<b>Etapa IV</b>  <b>Fase de Monitoramento e Controle</b>	Reuniões Técnicas	Realizar reuniões técnicas com a Gerência de Prestação de Contas-GPC/AADESAM, previamente agendadas, para acompanhamento do projeto.	Reuniões Técnicas	-	1º mês	1º mês
	Monitoramento e Controle	Realizar visitas não agendadas (efeito surpresa), in loco, para acompanhar as atividades do projeto, que estão sendo realizadas pela equipe técnica e de gestão.	Monitoramento	-	1º mês	1º mês
	Gerenciamento das Informações para AADESAM	Apresentar os resultados obtidos, com clareza e transparência, por meio de relatórios estatísticos, com formato padrão, fornecido pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação, para avaliação e monitoramento do avanço das atividades do projeto. As informações inseridas na tabela dos indicadores, deverão conter evidências que comprovem o desempenho das atividades, conforme informado pela GPC/AADESAM na reunião de apresentação. O documento deve ser enviado todo dia 10 (dez) do mês subsequente.	Relatório de Acompanhamento	01	1º mês	1º mês
	Análise de Resultados	Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos relatórios de atividades mensais, para compor a prestação de contas do projeto.	Relatório Consolidado	01	1º mês	1º mês



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL  
NA CIDADE DE MANAUS - PETS - 7º TERMO ADITIVO - SEMA**

ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META (ATIVIDADES)	INDICADOR	QTD	EXECUÇÃO (MESES)	
					INÍCIO	TÉRMINO
<b>Etapa V</b> <b>Fase de Encerramento</b>	Encerramento das Atividades do Projeto	O Gerente do projeto deve apresentar ao final do projeto, o documento " <i>Termo de Encerramento</i> ", onde esclarece as dificuldades encontradas durante a vigência do projeto, bem como descrever em resumo, todas as metodologias aplicadas no desenvolvimento das atividades. Para as metas não alcançadas, apresentar justificativas plausíveis para o não atingimento das mesmas.	Termo de Encerramento	01	1º mês	1º mês





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**X – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)**

RESUMO DO ORÇAMENTO		
Discriminação da Despesa	Concedente (R\$)	Total Geral (R\$)
		1 Mês
Recursos Humanos - Pessoal e Encargos Sociais	687.293,18	687.293,18
Despesas Operacionais	100.230,00	100.230,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>787.523,18</b>	<b>787.523,18</b>
Reserva de Contingência   5%	39.376,16	39.376,16
<b>TOTAL GERAL DO 7º TERMO ADITIVO</b>	<b>826.899,34</b>	<b>826.899,34</b>

**CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA**

Cargos	C/H	Qtde	Valor	Valor Mensal	Valor Mês
					1
<b>EQUIPE DE GESTÃO</b>					
Consultor Técnico I	8	1	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Coordenador	8	2	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Supervisor	8	2	3.300,00	6.600,00	6.600,00
Assessor	8	5	2.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Subtotal Equipe de Gestão</b>		<b>10</b>	<b>18.500,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>					
Médico Veterinário*	6	9	8.742,00	78.678,00	78.678,00
Profissional Superior	8	4	5.400,00	21.600,00	21.600,00
<b>Subtotal Equipe Técnica</b>		<b>13</b>	<b>14.142,00</b>	<b>100.278,00</b>	<b>100.278,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23</b>	<b>32.642,00</b>	<b>135.578,00</b>	<b>135.578,00</b>

Nota: (\*) Ajuste do salário calculado com base no salário mínimo vigente, conforme Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023.

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vale Transporte	-	-	390,00	390,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>390,00</b>	<b>390,00</b>





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Férias	8,33%	135.578,00	11.293,65	11.293,65
Abono de Férias	4,54%	135.578,00	6.155,24	6.155,24
13º Salário	11,65%	135.578,00	15.794,84	15.794,84
<b>SUBTOTAL</b>			<b>33.243,73</b>	<b>33.243,73</b>
<b>TOTAL CONTRATAÇÃO DAS EQUIPES DE GESTÃO E TÉCNICA</b>			<b>169.211,73</b>	<b>169.211,73</b>

Fonte: SEMA/ AADESAM (GRH/GEP)

\*Contemplando INSS, FGTS, PIS s/Folha, SAT e GPS

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Discriminação	%	Base Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês
				1
INSS	20%	135.578,00	27.115,60	27.115,60
FGTS	8%	135.578,00	10.846,24	10.846,24
PIS s/Folha	1%	135.578,00	1.355,78	1.355,78
SAT (Seguro Acidente Trabalho)	2%	135.578,00	2.711,56	2.711,56
Terceiros (GPS)	4,50%	135.578,00	6.101,01	6.101,01
<b>TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>48.130,19</b>	<b>48.130,19</b>

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Licença Paternidade	0,02%	135.578,00	27,12	27,12
Faltas Legais	0,28%	135.578,00	379,62	379,62
Incidência sobre os Grupos (Equipe Técnica)	7,30%	100.278,00	7.320,29	7.320,29
Incidência sobre os Grupos (Equipe de Gestão)	8,73%	35.300,00	3.081,69	3.081,69
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>10.808,72</b>	<b>10.808,72</b>

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**

Equipe de Gestão	Qtd	Total Provisão Rescisão	Encargos		Custo Total Rescisão (Total+Encargos)
			FGTS+Multa	INSS/PIS	
<b>PRAZO EQUIPE DE GESTÃO</b>					
Consultor Técnico I	1	15.400,00	6.102,25	3.080,00	24.582,25
Coordenador	2	21.450,00	7.716,50	4.290,00	33.456,50
Supervisor	2	13.200,00	15.090,25	2.640,00	30.930,25
Assessor	5	19.800,00	24.337,22	3.960,00	48.097,22
<b>Subtotal Equipe de Gestão</b>	<b>10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>137.066,22</b>
<b>PRAZO EQUIPE TÉCNICA</b>					
Médico Veterinário*	9	157.356,00	62.352,36	31.471,20	251.179,56
Profissional Superior	4	43.200,00	17.118,00	8.640,00	68.958,00
<b>Subtotal Equipe Técnica</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>320.137,56</b>
<b>TOTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					<b>457.203,78</b>

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Discriminação	%	Base de Cálculo	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Auxílio Doença	1,39%	135.578,00	1.884,53	1.884,53
Acidente do Trabalho	0,04%	135.578,00	54,23	54,23
<b>TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>			<b>1.938,76</b>	<b>1.938,76</b>

Fonte: AADESAM (GRH/GEP)

**AUXILIO-ALIMENTAÇÃO**

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vale Refeição/Alimentação*	14	500,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Fonte: SEMA/ AADESAM (GRH/GEP)

\*Contemplando INSS, FGTS, PIS s/Folha, SAT e GPS

\*Benefício pago somente para quem trabalha acima de 06 horas diária.

ANEXO I





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Vacina Viral Canina (V8)	525	39,60	20.790,00	20.790,00
Vacina Viral Felina (V3)	200	39,20	7.840,00	7.840,00
Pentabiótico Veterinário	20	750,00	15.000,00	15.000,00
Doxapram	8	950,00	7.600,00	7.600,00
Fio de Sutura Nylon 2.0	150	98,00	14.700,00	14.700,00
Fio de Sutura Nylon 0	100	98,00	9.800,00	9.800,00
Saco de Lixo Infectante 30L	10	30,00	300,00	300,00
Saco de Lixo 200L	30	20,00	600,00	600,00
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>76.030,00</b>	<b>76.630,00</b>

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO II

**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	-	-	12.000,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>			-	<b>12.000,00</b>

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO III

**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Discriminação	Qtde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Mês
				1
Serviços Médicos e Laboratoriais	23	200,00	-	4.600,00
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			-	<b>4.600,00</b>

Fonte: SEMA / AADESAM (GAL/GEP)

ANEXO IV

<b>SUBTOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>787.523,18</b>
------------------------------	-------------------





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Discriminação	Porcentagem (%)	Valor Mês
		1
Reserva de contingência*	5%	39.376,16
<b>TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>39.376,16</b>

\*Reserva de Contingência são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente necessárias no escopo e nos custos do projeto. PMBOK. 6ª edição 2017 EUA, p. 202.

<b>TOTAL GERAL DO 7º TERMO ADITIVO</b>	<b>826.899,34</b>
--	-------------------

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**

**CONCEDENTE ANO 2024/ 2025 = 826.899,34**

METAS	1º MÊS
	0,00

\*As despesas decorrentes do Termo Aditivo serão parcialmente custeadas por conta da dotação orçamentária do Contrato de Gestão nº. 001/2023. Portanto, não ocorrerá transferência de recursos financeiros.



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**XI – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE**

Na qualidade de representante legal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental – AADESAM, DECLARO para devidos fins de prova junto ao Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexistente qualquer débito em mora com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública que impeça a transferência de recursos, em vista do Contrato de Gestão firmado entre esta Agência e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Pede Deferimento.

Manaus, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

BRENO PENHA  
SOUZA  
SERRA  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
BRENO PENHA SOUZA SERRA  
**Presidente da AADESAM**

Assinado de forma digital  
por BRENO PENHA SOUZA  
SERRA

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS  
Data: 20/12/2024 10:32:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JOHNNY MARKOS GUEDES RAMOS**  
**Diretor Técnico da AADESAM**

RILMA FERREIRA  
DA  
COSTA  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
RILMA FERREIRA DA COSTA  
**Diretora Administrativo-Financeiro da AADESAM**

Assinado de forma digital  
por RILMA FERREIRA DA  
COSTA





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA

XII – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Manaus, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

CONCEDENTE

[Redacted signature]

**EDUARDO COSTA TAVEIRA**  
**Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA**

www.aadesam.org.br  
Instagram.com/aadesam  
facebook.com/aadesam

faleconosco@aadesam.org.br  
Rua Major Gabriel, 1721 - Centro  
Manaus - AM  
CEP: 69020-060



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/1977.3E2F.88EF.EDB4/E0924A2E>  
Código verificador: **1977.3E2F.88EF.EDB4** CRC: **E0924A2E**



**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

**ANEXOS**

**ANEXO I - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO**

**069 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MÊS
1	(ID - 72031) - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração).	RECARGA	14	1

**ANEXO II - MATERIAL DE CONSUMO**

**047 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - 119838) - VACINA, Aplicação: para uso veterinário em cães, Tipo: V8; Vacina recombinante contra cinomose, Hepatite, Adenovírus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirose, Coronavirose e Leptospirose; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	525
2	(ID - A CADASTRAR) - VACINA, Aplicação: para uso veterinário em gatos, Tipo V3; Vacina recombinante contra Rinotraqueíte, Calicivirose e Panleucopenia; Unidade de Fornecimento: frasco-ampola com 1mL (dose).	UNIDADE	200
3	(ID - 12312) - Pentabiótico Veterinário 6.000.000 UI (Benzilpenicilina benzatina 3.000.000 UI + Benzilpenicilina procaína 1.500.000 UI + Benzilpenicilina potássica 1.500.000 UI + Diidroestreptomicina base (sulfato) 1.250 mg + Estreptomicina base (sulfato) 1.250 mg + Citrato de sódio 150 mg + Veículo q.s.p. 15 mL). Caixa com 24 unidades.	CAIXA	20
4	(ID - A CADASTRAR) DOXAPRAM, Forma farmacêutica: solução injetável; concentração: 20mg; forma Apresentação: frasco-ampola 20mL. (Viviram)	UNIDADE	8
5	(ID 102359) - FIO DE SUTURA NYLON, Aplicação: Cuticular; Tamanho: 45cm; Diâmetro: 2-0; Agulha: 19mm, 3/8 Círculo Triangular. CAIXA com 24 unidades.	CAIXA	150
6	(ID 102358) - FIO DE SUTURA NYLON, Aplicação: Cuticular; Tamanho: 45cm; Diâmetro: 0; Agulha: 19mm, 3/8 Círculo Triangular. CAIXA com 24 unidades.	CAIXA	100





**PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRÁTICAS DE PROTEÇÃO  
DA FAUNA E DO BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE MANAUS - PETS -  
7º TERMO ADITIVO - SEMA**

7	(ID ) SACO COLETA LIXO, Material: plástico; Tipo: reforçado; Capacidade: 200L. (Pacote com 10 unidades)	UNIDADE	30
8	(ID 146892) - SACO PARA LIXO, Aplicação: armazenamento de resíduo hospitalar, Material: plástico; Reforçado; Cor: BRANCO; Impressão externa do símbolo de “risco biológico” ou “infectante”; Capacidade: 30L. (Pacote com 100 unidades)	PACOTE	10

**ANEXO III – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

**008 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

ITEM	ID / ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - A CADASTRAR) - CLIMATIZADOR UMIDIFICADOR C/ PEDESTAL RESERVATÓRIO. Aplicação: Climatizar ambientes, Alcance frontal: 25m, Fluxo de ar: 18.000m³/h, Abrangência: 200m², Nível de ruído: 77db, Tensão: 220V: 3,8A, Dimensões sem embalagem (LxAxP): 73X88X40cm, Peso sem embalagem: 22,4Kg, acoplado a um Pedestal plástico, fabricado em material resistente, com visor de nível água, com Capacidade: 80 Lts de água, Dimensões: 159 x 80 x 80 cm, montado sobre Rodizio fabricado em material resistente, com 3 rodinhas e 4 presilhas de fixação no pedestal. Garantia: 1 ano.	UNIDADE	2

**ANEXO IV - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**037 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS**

ITEM	ID/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	(ID - 99033) – SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviços de plano de Assistência Médica-hospitalar, conforme Projeto Básico. (realização de exames admissionais e demissionais).	SERVIÇO	23

