



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria De Estado Do Meio Ambiente – Sema			CNPJ: 05.562.326/0001-26	
Endereço: Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 3280 – Bairro: Parque Dez				
Cidade: MANAUS	UF: AM	CEP: 69050-030	DDD/telefone: (92) 3659-1822	E-mail: gabinete@sema.am.gov.br
Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira				
C.I./Órgão Expedidor		Função: Secretário De Estado		

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				
Órgão/Entidade: Cooperativa Mista de Reciclagem e Gestão de Resíduos Sólidos, Orgânicos e da Produção Rural Agroecológica de Rio Preto da Eva – COORESAGRO.			CNPJ: 36.608.110/0001-88	
Endereço: Ramal Paraíba, km 01 – Zona Rural				
Cidade: Rio Preto da Eva	UF: AM	CEP: 69.117-000	DDD/telefone: (92)98483-5780	
Nome do responsável da OSC: Reginaldo Augusto Rodrigues Costa Júnior			CPF: [REDACTED]	
C.I./Órgão Expedidor: [REDACTED]		Função: Presidente		

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO				
Nome do Responsável Técnico: Reginaldo Augusto Rodrigues Costa Júnior			Escolaridade: Nível Superior	
Endereço: [REDACTED]				
Cidade: Rio Preto da Eva	UF: AM	CEP: [REDACTED]	DDD/telefone: [REDACTED]	
E-mail: reginaldocadista@gmail.com				



4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

OBJETO DO TERMO:	Aquisição de equipamentos de escritório e de material de expediente para auxiliar nos trabalhos da cooperativa, buscando otimizar os serviços internos, proporcionando eficiência na gestão.
TÍTULO DO PLANO:	Aquisição de Material Permanente
PÚBLICO-ALVO:	Os beneficiários do projeto serão todos os cooperados
VIGÊNCIA:	10 meses e 25 dias
INICIOPREVISTO:	Julho de 2023
TÉRMINOPREVISTO:	Outubro de 2023

DETALHAMENTO DO OBJETO

Segundo Termo Aditivo de prazo ao Termo de Fomento nº 001/2022, por mais 03 (três) meses, referente a Emenda Parlamentar de nº 084/2022 do Deputado Felipe Souza, em atendimento a solicitação da Cooperativa Mista de Reciclagem, Gestão de Resíduos Sólidos, Orgânicos, e da Produção Rural Agroecológica de Rio Preto da Eva-AM (COORESAGRO), no qual será necessária a aquisição de materiais permanentes por meio de Termo de Fomento com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Proposta por meio de Emenda Parlamentar destinando o recurso à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para firmar Termo de Fomento com a Cooperativa Mista de Reciclagem, Gestão de Resíduos Sólidos, Orgânicos e da Produção Rural Agroecológica de Rio Preto da Eva, com o CNPJ 36.608.110/0001-88, situado na Rua Gonçalves Dias, nº 29, Qd 22, Lt 60, Bairro Monte Castelo - Rio Preto da Eva, no valor de R\$ 50.000,00, com duração até Janeiro de 2023.

Os materiais servirão de suporte à COORESAGRO para desenvolver as suas atividades, que serão divididos entre materiais de escritório e equipamentos para auxiliar na reciclagem de resíduos sólidos.

Os materiais para aquisição são: 1 Forno Fogão a gás, 1 Fogão Industrial de 2 bocas, 1 Misturela 15 litros Brivolt, 1 Impressora Multifuncional A4, 1 Notebook core i3 Gb 256 ssd 15,6", 1 Veículo de carga Triciclo cargo 150 cc, 1 Mesa de Escritório, 3 Cadeira de Escritório, 1 Mesa de 3 m, 1 Presa, 1 Guilhotina, 1 Base de Filetador. Totalizando um total de R\$ 50.000,00.





6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A Cooperativa Mista de Reciclagem, Gestão de Resíduos Sólidos, Orgânicos e da Produção Rural Agroecológica de Rio Preto da Eva, também designado pela sigla COORESAGRO, foi instituída no dia 9 de setembro do ano de 2019, conforme consta em sua Ata de Constituição, tratando-se de uma Sociedade Cooperativa nos termos da Lei nº 5.764/71, com sede e foro no município de Rio Preto da Eva.

Tem por objetivo social: reciclagem e gestão de resíduos sólidos; cultivo de cana-de-açúcar; horticultura; cultivo de flores e plantas ornamentais; cultivo de laranja, açaí, banana, caju, cítricos, coco-da-baía, guaraná, mamão, maracujá, manga, frutas de lavoura, café; produção de mudas; criação de bovinos para corte, leite; criação de caprinos; criação de ovinos, inclusive para produção de lã; criação de suínos; criação de frango para corte; produção de ovos; apicultura; serviço de poda de árvores para lavoura; serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; atividades de apoio à agricultura; fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados; fabricação de águas envasadas; fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório; captação, tratamento e distribuição de água; recuperação de sucatas de alumínio; recuperação de materiais metálicos e recuperação de materiais plásticos.

As cooperativas de resíduos sólidos atuam nas atividades de coleta seletiva, triagem, comercialização de resíduos recicláveis e reutilizáveis. Essas cooperativas contribuem para o fortalecimento do mercado de resíduos no Brasil, para implantação da logística reversa, para redução da disposição dos resíduos em locais inadequados e para o desenvolvimento socioambiental.

Desde a assinatura do Termo de Fomento firmado em dezembro de 2022, a Cooperativa tem enfrentado dificuldades burocráticas diante das relações comerciais fora do Estado do Amazonas, nas negociações para confecções e entregas de equipamentos adquiridos por este Termo de Fomento, o que está em franco processo de conclusão. Por isso, não havendo tempo hábil para execução do Objeto conforme data anteriormente informada.

Por esta razão, faz-se necessário a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, sem impacto financeiro, tendo em vista a continuação dos serviços na montagem dos equipamentos, operacionalização e execução.



7. OBJETIVOS

Congregar trabalhadores, empreendedores, produtores rurais, agricultores familiares e urbanos, profissionais liberais, artesãos e outros praticantes da produção agroecológica e / ou orgânica da prestação de serviços na gestão da: engenharia e seus seguimentos, agronomia, arquitetura, urbanismo, coleta seletiva e o manejo sustentável à reciclagem dos resíduos sólidos e orgânicos urbanos e rurais, e da produção rural de natureza agropecuária; do paisagismo e seus segmentos; os artesãos e outras, com basena agroecologia; Industrial, agroindustrial, manufatura; Comercial, a defesa Ambiental e a inclusão social dos associados.

Planejamento e Gestão da produção de coletas seletivas, a reciclagem e a comercialização de resíduos sólidos e orgânicos; da agropecuária, do extrativismo de origem ecológico-orgânica em processo de conversão ou certificada, o beneficiamento, a transformação e/ou industrialização, a armazenagem de produtos de seus associados.



8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

Meta -1 – Levantamento de necessidades de materiais permanentes;

Etapa – O Levantamento realizado ocorreu pelo Presidente e Membros na Sede da Cooperativa e o resultado foi pela implantação do Projeto de Aquisição de Material Permanente;

Meta - 2 – Planejamento para a realização do Projeto;

Etapa – Após o levantamento de dados coletado ocorreu o planejamento na sede da Cooperativa pelo Presidente e seus membros;

Meta - 3 – Ofício nº 003/2021-COORESAGRO solicitando uma Emenda Parlamentar para o Projeto; Etapa – Ofício foi atendido pelo Deputado Estadual Felipe Souza com a Emenda nº 084/2022 destinando para a COODESAGRO o Valor de R\$ 50.000,00. (cinquenta mil Reais).

Meta – 4 - Levantamento da quantidade de Materiais Permanente para o projeto;

Etapa - Foi definido que serão necessários os equipamentos supracitados no Item 12 do projeto;

Meta – 5 – A Realização do Projeto de Aquisição de Materiais Permanentes para suprir a necessidade da Cooperativa.

Etapa - Uso dos materiais permanentes no dia a dia com os cooperados.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.)

Meta	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)	
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1	Levantamento de Necessidades	Unid	1	Mês 1	Mês 1
	Cotação de Preços	Unid	1	Mês 1	Mês 1
2	Aquisição de Materiais Permanentes	Unid	14	Mês 1	Meses 9
	Execução do Projeto	Unid	1	Mês 1	Meses 10



10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS	
Ação/Meta 1	1.1 - Apresentação dos Orçamentos atualizados;
	1.2 - Definição da empresa e assinatura do contrato para aquisição dos materiais envolvidos no projeto;
	1.3 - O Recebimento dos materiais em até 10 dias a partir da entrega. Devendo ser realizado o registro fotográfico para a apresentação dos resultados, junto às demais.
Ação/Meta 2	2.1 - Início das atividades com os cooperados a serem atendidos pelo Projeto;
	2.2 - As atividades realizadas serão comprovadas e efetuadas pelo responsável da execução do projeto e será demonstrada por meio de relatório e registro fotográfico durante o período de execução do projeto, com duração prevista para 10 (dez) meses, de Segunda a Sexta Feira, das 8h às 17h.
Ação/Meta 3	3.1 – Execução e Fiscalização - Execução do projeto será na Sede da Cooperativa Mista de Reciclagem, Gestão de Resíduos Sólidos, orgânicos, e da Produção Rural Agroecológica de Rio Preto da Eva/AM e sua execução será feita pelo Presidente e Membros da Cooperativa. – A Fiscalização será feita pela Cooperativa Mista de Reciclagem, Gestão de Resíduos Sólidos, orgânicos, e da Produção Rural Agroecológica de Rio Preto da Eva/AM e seus Membros.
11. RESULTADOS ESPERADOS	
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COORESAGRO PARA O SUPORTE AOS COOPERADOS.	



12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição:					
MATERIAL PERMANENTE					
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Indicador Físico		Custos R\$	
		Unid. Medida	Quant.	Unitário	Total
1	FORNO FOGÃO A GÁS	UNID	1	2.196,00	2.196,00
2	FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS	UNID	1	1.015,00	1.015,00
3	MISTURELA 15 LITROS BRIVOT	UNID	1	6.100,00	6.100,00
4	IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL A4	UNID	1	1.850,00	1.850,00
5	NOTEBOOK CORE i34 Gb 256 ssd 15,6"	UNID	1	4.139,00	4.139,00
6	VEÍCULO DE CARGA TRICICLO CARGO 150 cc	UNID	1	23.500,00	23.500,00
7	MESA DE ESCRITÓRIO	UNID	1	860,00	860,00
8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	UNID	3	400,00	1.200,00
9	MESA DE 3 M	UNID	1	1.000,00	1.000,00
10	PRENSA	UNID	1	3.500,00	3.500,00
11	GUILHOTINA	UNID	1	4.100,00	4.100,00
12	BASE DE FILETADOR	UNID	1	540,00	540,00
VALOR TOTAL					50.000,00





12. PLANO DE APLICAÇÃO

Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
Recursos do Termo de Fomento	50.000,00	-	50.000,00
Total Geral (R\$)			50.000,00

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA

CONCEDENTE:	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas	
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$
Transferência de recursos	mês 1	50.000,00
Total Geral (R\$)		50.000,00

14. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

METAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Meta 1	Aquisição FORNO FOGÃO A GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 2	Aquisição FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 3	MISTURELA 15 LITROS BRIVOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 5	NOTEBOOK CORE i34 Gb 256 ssd 15,6"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 6	VEÍCULO DE CARGA TRICICLO CARGO 150 cc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 7	MESA DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 9	MESA DE 3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 10	PRENSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 11	GUILHOTINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meta 12	BASE DE FILETADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL R\$ 50.000,00												

8/9





15. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Rio Preto da Eva - AM, 24 de julho de 2023.


COOPERATIVA MISTA
COORESAGRO
REGINALDO AUGUSTO RODRIGUES JÚNIOR
CPF: 398.402.802-44
Conselheiro Presidente

Assinatura do representante legal

16. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

DEFERIDO

INDEFERIDO

Manaus – AM ____ de

de 2023.