



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE				
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Meio Ambiente			CNPJ: 05.562.326/0001-26	
Endereço: Av. Mario Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro				
Cidade:	UF:	Cidade:	UF:	Cidade:
Manaus	AM	Manaus	AM	Manaus
Nome do responsável: Fabricia Arruda Moreira				
C.I./Órgão Expedidor		Função		
[REDACTED]		Secretária de Estado em exercício		

2. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (não omita ou abrevie nomes)			
Órgão/Entidade:		CNPJ:	
Fundação Amazônia Sustentável – FAS		09.351.359/0001-88	
Endereço:			
Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro			
Cidade:	UF:	CEP:	DDD/telefone:
Manaus	AM	69.055-660	92-4009-8900
Nome do responsável da OSC:		CPF:	
Valcléia dos Santos Lima Solidade		[REDACTED]	
C.I./Órgão Expedidor:		Função:	
[REDACTED]		Superintendente de Desenvolvimento Sustentável e de Comunidades	

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes)			
Nome do Responsável Técnico:	Escolaridade:		
Adamilton Bentes Bindá	Pós-Graduação completa		
Endereço:			
[REDACTED]			
Cidade:	UF:	CEP:	DDD/telefone:
Manaus	AM	[REDACTED]	92-4009-8900
E-mail:			
adamilton.binda@fas-amazonia.org			

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO	
OBJETO DO TERMO:	Terceiro aditivo tem por objeto prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência, bem como ajustar os valores ao Termo de Fomento nº 007/2020 referente a Emenda Parlamentar nº 018/2020, de autoria da Deputada Estadual – Joana Dar’c dos Santos Cordeiro, de R\$ 170.000,00. Destinar aporte financeiro para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA celebrar parceria com a Fundação Amazonas Sustentável – FAS (CNPJ 09.351.359/0001-88), objetivando qualificar a produção rural por meio de investimentos e infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação Estaduais prioritárias.



4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

TÍTULO DO PLANO:	Apoiar 03 grupos locais de geração de renda por meio de implementação de infraestrutura para melhorar a comercialização do artesanato.
PÚBLICO-ALVO:	40 artesãos de três comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, residentes das comunidades Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras e Bela Vista do Jaraqui, localizadas em Manaus-AM.
VIGÊNCIA:	04/12/2023 (36 meses)
INÍCIO PREVISTO:	A contar da data da publicação do extrato do termo de fomento no DOE.
TÉRMINO PREVISTO:	04/12/2023

DETALHAMENTO DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer cooperação institucional mútua, entre a Fundação Amazônia Sustentável – FAS e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, objetivando qualificar a produção rural por meio de investimentos em infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica, e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação (UC). Estaduais prioritárias, a partir da aquisição de máquinas e equipamentos permanentes. Este plano de trabalho refere-se ao terceiro aditivo de prazo do Termo de Fomento nº 07/2020, onde solicita-se a prorrogação de prazo e ajuste de valores dos itens para a conclusão das atividades ainda não realizadas.

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Este instrumento refere-se à Emenda Parlamentar N.º 018/2020, de autoria da Deputado Estadual – Joana D’arc, no valor de R\$ 170.000,00, e diz respeito à qualificação da produção rural por meio do apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação prioritárias (RDS Puranga Conquista).

6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A Fundação Amazônia Sustentável - FAS é uma organização privada criada em 2008 para promover a interiorização do desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. Atualmente a FAS trabalha em 581 comunidades ribeirinhas, moradoras e usuárias de 16 Unidades de Conservação estaduais, beneficiando mais de 40 mil pessoas e apoiando a conservação de 10,9 milhões de hectares. Todas as atividades da FAS são em parceria com o Governo do Estado do Amazonas.

Em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o projeto “Apoiar a produção por meio da construção de infraestruturas e comercialização do artesanato” surge diante da problemática do reduzido aproveitamento da madeira extraída, consequentemente gerando excesso de resíduos de madeira dos artesanatos ribeirinhos, que resultam em danos ambientais e estéticos, além de perda significativa de oportunidade para projetos de geração de renda em baixa escala para comunidades locais, especialmente em regiões remotas com pouca oportunidades de geração de renda.

O projeto tem como objetivo geral qualificar a produção rural por meio de investimentos em infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro na RDS Puranga Conquista, dentro da cadeia produtiva do artesanato, uma vez que o Estado tem enorme potencial agrícola com foco em sua sociobiodiversidade, principalmente dentro de Unidades de Conservação estaduais. O objetivo específico é realizar a aquisição de materiais permanentes para o estabelecimento de espaços de artesanato nas Comunidades Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras e Bela Vista do Jaraqui, localizadas na RDS Puranga Conquista, de forma a melhorar o aproveitamento da matéria-prima extraída das respectivas comunidades.



Como estratégias para resolver a problemática da eficiência do uso da madeira, planejamos prover os equipamentos necessários, associado ao fornecimento de medidas que fortaleçam a comercialização dos produtos gerados. Dentre as atividades de apoio aos artesãos estão o diagnóstico dos principais produtos artesanais produzidos nas comunidades beneficiadas pelo projeto e respectivo potencial de mercado; promoção de ações estruturantes e capacitações voltadas a melhoria do potencial identificado nas comunidades e facilitação da comercialização dos produtos artesanais em feiras de artesanato locais. As atividades de apoio aos artesãos da RDS Puranga Conquista pertencem à Emenda Parlamentar de nº 019/2020, também de autoria da Deputada Estadual Joana D'arc dos Santos Cordeiro, cujo projeto é complementar aos objetivos definidos da Emenda Parlamentar nº 018/2020, beneficiando o mesmo grupo de artesãos da Reserva.

A FAS irá executar a elaboração de relatórios técnicos e promover consultas, reuniões e divulgação de todos os resultados alcançados pelo projeto. A SEMA supervisionará todas as atividades aqui contidas nesta proposta. Para maior eficiência no desenvolvimento das ações deste projeto, observou-se a necessidade da implementação deste terceiro aditivo ao Termo de Fomento nº 07/2020.

7. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Qualificar a produção rural por meio do apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação (UC) prioritárias do Amazonas, uma vez que o Estado tem enorme potencial agrícola com foco em sua sociobiodiversidade, principalmente dentro de UC estaduais.

Objetivo específico:

- Realizar a aquisição de máquinas e equipamentos para a produção qualificada de peças de artesanatos com materiais da sociobiodiversidade amazônica.

8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS

Meta – 1 – Realizar a aquisição de máquinas e equipamentos para a produção qualificada de peças de artesanatos com materiais da sociobiodiversidade amazônica.

Etapa – 1 – Realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus.

Etapa – 2 – Realização do transporte e entrega das máquinas e equipamentos nas comunidades.

Etapa – 3 – Instalação das máquinas equipamentos e realizar os testes necessários.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.)

Meta	Ação	Indicador físico		Duração (MÊS)	
		Unid. Medida	Quant.	Início	Término
1	Realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus	Unidade	4	Mês 1	Mês 30
	Realização do transporte e entrega das máquinas e equipamentos nas comunidades	Unidade	1	Mês 31	Mês 35
	Instalação das máquinas equipamentos e realizar os testes	Unidade	1	Mês 31	Mês 35

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910

Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros – Capital - Tel: (5511) 4506-2900

www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org

twitter.com/fasamazonas



10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES/METAS *(Inserir linhas quantas forem necessárias.)*

Meta 1	Etapa 1 - As máquinas e equipamentos para os espaços de artesanatos serão adquiridos em Manaus, havendo necessidade, serão adquiridos em outros Estados. As solicitações de compras (SC) serão realizadas pelo departamento de compra da FAS, a qual realizará os trâmites legais para comprar as máquinas e equipamentos. Etapas 2 e 3 – A FAS se responsabilizará pela entrega, instalação e testes de todas as máquinas e equipamentos adquiridos.
--------	---

11. RESULTADO ESPERADO

- Reestruturação dos espaços de artesanato nas Comunidades Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras e Bela Vista do Jaraqui da Unidade de Conservação RDS Puranga Conquista com máquinas e equipamentos para melhoria da produção e comercialização dos itens de artesanato.

12. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos do Termo de Fomento.

Legenda: PTO = Plano de Trabalho Original. 1TA= Primeiro termo aditivo.

2TA= Segundo termo aditivo. R= Valor remanejado nos planos de trabalho anteriores. S= Saldo remanescente.

NA= Não adquirido.

MATERIAL PERMANENTE						
Item	DESCRIÇÃO DO ITEM	Unid. Medida	Quant.	Valor de aquisição	Valor planejado	Diferença
1	Esmerilhadeira Angular 4-1/2 Pol. 850W	Und	3	R\$ 1.275,00	R\$ 1.800 (PTO)	R\$ 525,00 (R)
2	Serra Tico-Tico	Und	3	R\$ 1.172,25	R\$ 2.400 (PTO)	R\$ 1.172,25 (R)
3	Serra Fita de Bancada	Und	3	R\$ 6.855,00	R\$ 4.500 (PTO) R\$ 6.000,00 (1TA) R\$ 10.500 (2TA)	R\$ 3.465,00 (S)
4	Serra Circular	Und	3	R\$ 2.034,00	R\$ 2.400	R\$ 366,00 (R)
5	Plaina Elétrica	Und	3	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500 (PTO) R\$ 1.800 (1TA)	R\$ 300,00 (R)
6	Lixadeira de Cinta	Und	3	R\$ 1.437,00	R\$ 2.700 (PTO) R\$ 4.500,00 (2TA)	R\$ 3.063,00 (S)
7	Lixadeira Orbital	Und	3	R\$ 1.170,00	R\$1.200 (PTO) R\$ 1.500 (1TA)	R\$ 330,00 (R)
8	Furadeira	Und	3	R\$ 1.497,00	R\$ 2.400	R\$ 903,00

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 – Parque 10 de Novembro – Tel: (5592) 4009-8900 / 8910

Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 – Pinheiros – Capital - Tel: (5511) 4506-2900

www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org

twitter.com/fasamazonas



					(1TA)	(R)
9	Parafusadeira	Und	3	R\$ 1.000,00	R\$ 1.650 (PTO) R\$ 2.100 (1TA)	R\$ 1.100,00 (R)
10	NOTEBOOK TELA LED 15,6" HD 1TB / MEMORIA 8GB / INTEL CORE I7 105100U / WINDOWS 10 / PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE MX110 GDDR C/2GB / WEBCAM / 3 PORTAS USB / HDMI LEITOR DE MEMORIA / BIVOLT 110V/220V	Und	3	R\$ 13.809,00	R\$ 15.300 (PTO)	R\$ 2.130,00 (R)
11	Serra policorte para metal	Und	3	R\$ 4.581,00	R\$ 2.700 (PTO) R\$ 3.600 (1TA) R\$ 7.063,47 (2TA)	R\$2.482,47 (S)
12	Politriz	Und	3	R\$ 2.136,00	R\$ 2.400 (PTO)	R\$ 264,00 (R)
13	Projeto multimídia powerlife s41+ 3lcd, 3300 lúmens, entradas: HDMI, VGA, RCA e UBS; resolução máxima: 800x600; 100v/240v dimensões:302x237x82mm (lxaxc)	Und	3	R\$ 8.370,00	R\$ 10.500 (PTO)	R\$ 2.130,00 (R)
14	Motosserra MS 170	Und	3	R\$ 3.433,20	R\$ 4.800 (PTO)	R\$ 1.366,80 (R)
15	Dímer controlador de carga	Und	6	R\$ 3.000,00	NA	NA
16	GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, PARTIDA ELÉTRICA/MANUAL, 110/220V	Und	3	R\$ 20.370,00	R\$ 22.500 (PTO) R\$ 24.000 (1TA)	R\$3.630,00 (R)
17	Serra multifunção 7 em 1, com acessórios	Und	3	R\$ 7.449,00	R\$ 6.000 (PTO) R\$ 7.500 (1TA)	R\$ 51,00 (R)
18	Ar condicionado de janela 7.500 btus	Und	3	R\$ 3.198,09	R\$ 4.500 (PTO)	R\$ 1.301,91 (R)
19	Ventilador 40cm coluna e parede	Und	12	R\$ 4.527,96	R\$ 4.800 (PTO)	R\$ 272,04 (R)
20	Jogo de mesa com 4 cadeiras plásticas	Und	6	R\$ 1.830,00	R\$ 2.700 (PTO)	R\$ 870,00 (R)
21	Quadros de distribuição de embutir 10 disjuntores	Und	6	R\$396,00	R\$ 2.400 (PTO)	R\$ 2.004,00 (R)
22	Caixa amplificada 150w bluetooth, rádio FM, USB	Und	3	R\$ 1.262,94	R\$ 3.000 (PTO)	R\$ 1.737,06 (R)
23	Pares de microfone sem fio	Und	3	R\$ 899,70	R\$ 2.100 (PTO)	R\$ 1.200,30 (R)



24	Bebedouro de coluna 110v capacidade de 1,8L, água quente e fria	Und	3	R\$ 1.830,39	R\$ 2.400 (PTO)	R\$ 599,61 (R)
25	Impressora multifuncional eco tank color, cap.100fls, conexão USB 2.0 e wireless, unidade CD/DVD, bivolt	Und	3	R\$ 3.400,00	R\$ 4.800 (PTO)	R\$ 1.400,00 (R)
26	Nobreak 600va bivolt 110/220v com 4 tomadas	Und	6	R\$ 2.376,00	R\$ 3.000 (PTO)	R\$ 624,00 (R)
27	Lancha Jumbo 800 , comprimento 8,0m, largura 2,0m, pontal 0,70m, costado 0,62, feita toda em alumínio naval.	Und	1	R\$ 57.000,00	R\$ 54.800 (PTO) R\$ 59.791,72	R\$ 2.791,72 (R)
28	Pirógrafo	Unid	6	R\$ 990,00	R\$ 3.000 (1TA)	R\$ 2.010,00 (S)
TOTAL				R\$ 155.799,53	R\$ 170.000	R\$ 14.200,47

13. PLANO DE APLICAÇÃO

Tipo de Despesa	Concedente (R\$)	Conveniente (R\$)	Total (R\$)
Recursos do Termo de Fomento	R\$ 170.000,00	-	R\$ 170.000,00
Total Geral (R\$)			R\$ 170.000,00

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PARCELA ÚNICA

CONCEDENTE:	Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas	
DESCRIÇÃO	MÊS	VALOR R\$
Transferência de recursos	mês 1	R\$ 170.000,00
Total Geral (R\$)		R\$ 170.000,00

15. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
META 1					R\$36.976,12	R\$1.671,00
	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
META 1			R\$ 3.433,20			R\$ 4.527,96
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
META 1				R\$30.879,25	R\$ 7.449,00	



	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
META 1			R\$57.000,00	R\$ 13.863,00		
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
META 1						R\$ 14.200,47
	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
META 1						

16. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou em situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Manaus – AM ____ de ____ de 2022

VALCLEIA DOSSANTOS LIMA SOLIDADE
Superintendente de Desenvolvimento Sustentável - FAS

17. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE



DEFERIDO



INDEFERIDO

Manaus – AM 02 de dezembro de 2022

FABRICIA ARRUDA MOREIRA
Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA

Endereço em Manaus - Rua Álvaro Braga, 351 - Parque 10 de Novembro - Tel: (5592) 4009-8900 / 8910
Endereço em São Paulo - Rua Claudio Soares, 72, Cj 1109 - Pinheiros - Capital - Tel: (5511) 4506-2900
www.fas-amazonas.org / e-mail: fas@fas-amazonas.org
twitter.com/fasamazonas